

# 【臺南市地方創生計畫目前辦理成果與進度說明】

資料更新至 110 年 7 月底

## 一、目前成果與進度說明

(一) 截至 110 年 7 月 31 日本市提案 8 案，已通過 5 案(官田、左鎮、鹽水、新營、北區)，1 案(東山)修改提案計畫中，1 案(山上)已將修正後之計畫書提送國發會，1 案(七股)已於本(110)年 7 月 30 日由國發會主持召開研商輔導視訊會議。

(二) 國發會同意計畫總金額 26,388.89 萬元，官田、左鎮、鹽水、新營、北區已向各部會申請經費獲得 11,625.18 萬元。

## ◆ 附表 1

| 審核情形      | 行政區    | 區公所提案 |            | 國發會同意                                 |           | 各部會核定 |           | 備註                               |
|-----------|--------|-------|------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------------------------------|
|           |        | 事業計畫  | 經費(萬元)     | 事業計畫                                  | 經費(萬元)    | 事業計畫  | 經費(萬元)    |                                  |
| 提送國發會(8案) | 官田     | 9 項   | 46,340     | 1 項                                   | 3,000     | 2 項   | 4,000     | ◆ 6 項目前無申請經費<br>◆ 1 項經評估不申請計畫    |
|           | 左鎮     | 6 項   | 36,946.33  | 6 項                                   | 9,209.89  | 3 項   | 1,215.58  | ◆ 1 項自有資金不足決定撤案<br>◆ 2 項經評估不申請計畫 |
|           | 鹽水     | 2 項   | 11,788     | 2 項                                   | 1,465     | 1 項   | 1,588     | ◆ 1 項暫停計畫                        |
|           | 新營     | 5 項   | 4,558      | 5 項                                   | 3,342     | 2 項   | 2,222     | ◆ 3 項討論提案方向與執行內容                 |
|           | 北區     | 5 項   | 10,391     | 5 項                                   | 9,372     | 4 項   | 2,599.6   | ◆ 1 項修正計畫書及經費仍在審核中               |
|           | 總計     | 27 項  | 110,023.33 | 19 項                                  | 26,388.89 | 12 項  | 11,625.18 |                                  |
|           | 國發會審查中 |       |            | 七股、山上(110 年 5 月 19 日經發局已將修正後計畫書函轉國發會) |           |       |           |                                  |
|           | 修改計畫中  |       |            | 東山                                    |           |       |           |                                  |

◆ 附表 2 (淺黃底部分為通過提案)

產發 5 附件-地方創生提案通過與輔導中之各公所目前辦理進度

資料更新至 110 年 7 月底

| 行政區                         | 事業計畫名稱               | 中央對應部會計畫 |                 | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                      | 中央部會     | 申請計畫            |                                                                                                                                                                                               |
| 官田<br>(計 9 項<br>/通過 2<br>項) | 菱殼炭行銷推廣計畫            | 國發會      | 國發基金            | 目前無申請經費。                                                                                                                                                                                      |
|                             | 菱殼炭創新應用研發計畫          | 國發會      | 國發基金            |                                                                                                                                                                                               |
|                             | 菱殼炭應用材料研發計畫          | 國發會      | 國發基金            |                                                                                                                                                                                               |
|                             | 官田烏金菱炭生活工坊           | 國發會      | 國發基金            |                                                                                                                                                                                               |
|                             | 烏金產業聯合品牌創新計畫         | 經濟部      | 台灣設計產業翱翔計畫      |                                                                                                                                                                                               |
|                             | 田間醫生-無人機應用計畫         | 經濟部      | 普及智慧城鄉生活應用計畫    | 本案經評估不申請計畫。                                                                                                                                                                                   |
|                             | 農業模式革新-能源牧場實驗計畫      | 國發會      | 國發基金            | 目前無申請經費。                                                                                                                                                                                      |
|                             | 崑山 USR-以人才培育為底蘊創生新官田 | 教育部      | 大學社會責任實踐計畫(萌芽型) | 1. 根據 108 年 9 月 2 日行政院地方創生會報第 10 次工作會議紀錄，國發會同意本提案，並請崑山科技大學循程序提出申請補助，但內容並未提及國發會同意經費之金額。<br>2. 109 年 1 月 19 日教育部核定通過 3 年 1,000 萬元計畫。<br>3. 110 年 1 月已完成第 1 年計畫，執行成果報告送教育部，目前進行第 2 年計畫。          |
|                             | 大隆田地景改造計畫            | 內政部      | 城鎮之心工程計畫        | 1. 內政部核定 3,000 萬元，109 年 6 月 9 日開工，預計工期 180 天。<br>2. 110 年 1 月 18 日，廠商報竣工。<br>3. 110 年 1 月 29 日辦理驗收，3 月 3 日辦理複驗。<br>4. 110 年 3 月 21 日辦理啟用典禮。<br>5. 都發局已於 6 月 19 日將工程尾款匯入廠商帳戶。<br>6. 目前結算工程獎金中。 |
| 左鎮                          | 左鎮農業生產加值事業           | 農委會      | 青年回農村創新研究計畫     | 1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於 109 年 3 月 20 日發文                                                                                                                                                       |

| 行政區                   | 事業計畫名稱           | 中央對應部會計畫 |             | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  | 中央部會     | 申請計畫        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (計 6 項<br>/通過 3<br>項) |                  |          |             | 公館社區通過本計畫補助，80 萬元/年，補助 3 年。<br>2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完成，成果送農委會。<br>3. 109 年 12 月底，水保局因計畫執行成效不如預期，故發文終止後續計畫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 自然農法農村再造左鎮地發創生計畫 | 國發會      | 國發基金        | 自有資金不足決定撤案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 企業投資故鄉遷廠計畫       | 國發會      | 國發基金        | 本案經評估不申請計畫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 郡九街庄歷史老屋文旅品牌營運計畫 | 國發會      | 國發基金        | 本案經評估不申請計畫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 郡九街庄歷史老屋保存再生計畫   | 文化部      | 私有老建築保存再生計畫 | 1. 109 年 9 月 17 日送細部計畫，至 109 年 12 月止，共通過 5 間老屋修繕，文化部同意補助 945 萬元(含文化局補助 270 萬元)。<br>2. 基於對左鎮老街區振興及當地人的期許，在文化部委員的建議下，許董仍為左鎮老街區提出 5 棟老屋的整修，總計需要 15,013,300 元之整建經費，在提案審查階段，文化部已同意補助總整建經費 45%(6,755,885 元)，以及臺南市府文化局加碼 18%(2,702,354 元)，共 63%(9,458,239 元)的補助，必須自籌 37%(5,555,061 元)，以上整建，還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3 棟是民宿、2 棟是餐飲空間)，預計必須投入 750~800 萬元左右資金。<br>3. 目前 5 間老屋的細部設計都審查通過，且已於 7/28 核發開工通知，有 4 間老屋已搭上鷹架，待天候轉好，便會進行屋頂拆解工程，拆解後，文化局會在 9/1 上午前來初勘，給予相關建議後， |

| 行政區                    | 事業計畫名稱         | 中央對應部會計畫 |                          | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                | 中央部會     | 申請計畫                     |                                                                                                                                                                                        |
|                        |                |          |                          | 便能再進行整修。同時也在進行民間募資，尋求投資人，以籌措整修的自籌款與相關裝潢之經費。                                                                                                                                            |
|                        | 無人機飛行學校計畫-左鎮國中 | 教育部      | 縣市科技教育推動總體計畫             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案市府教育局 109 年 4 月 20 日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫，一學年 30 萬元。</li> <li>2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完畢，成果送教育局。</li> <li>3. 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。</li> </ol> |
| 鹽水<br>(計 2 項 / 通過 2 項) | 打造月之美術館        | 文化部      | 台灣文化節慶升級計畫               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年 11 月 20 日已提案給文化部。</li> <li>2. 文化部已核定補助，金額 500 萬元。(含文化局 150 萬元)。</li> <li>3. 相關計畫執行中，預計本年度 11 月底前執行完畢。</li> </ol>                       |
|                        |                | 文化部      | 私有建築保存再生計畫               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 截至 109 年 7 月至今已輔導 2 戶私有老屋申請相關補助，且已進入修繕作業。</li> <li>2. 1 戶已修繕完工並驗收完成，另 1 戶預計於 110 年年底完工。文化部核定約 858 萬元，臺南市文化局核定增額補助約 230 萬元。</li> </ol>        |
|                        |                | 文化部      | 地方影視音體驗及聚落發展計畫(岸內糖廠影視基地) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案於 110 年 6 月 17 日申請「文化部推動地方影視音發展計畫補助」，仍在審查中。</li> <li>2. 岸內糖廠影視基地不申請地方創生計畫。</li> </ol>                                                      |
|                        | 鹽水特色農產品研發產銷計畫  | 農委會      | 產學合作計畫                   | 本案因提案合作廠商無意願，爰暫停計畫。                                                                                                                                                                    |
| 新營<br>(計 5 項 / 通過 2 項) | 多元教育與學習陪伴中心    | 勞動部      | 多元培力就業計畫                 | 盤點未來可以營運之項目和合作單位。                                                                                                                                                                      |
|                        |                | 文化部      | 青年村落文化行動計畫               | 配合建物修繕進度，預計 110 年 11 月才會舉辦活動(經費來源：商業科-大新營嘉年華)。                                                                                                                                         |

| 行政區 | 事業計畫名稱                  | 中央對應部會計畫 |                       | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | 中央部會     | 申請計畫                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 創作者撐夢行動                 | 文化部      | 促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助 | 1. 已與多位個人文創業者接洽，期盼在統整資訊後 110 年可以提出完整計畫。<br>2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫       | 勞動部      | 多元培力就業計畫              | 討論提案方向與執行團隊分工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                         | 文化部      | 青年村落文化行動計畫            | 討論提案方向與執行內容期程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫 | 內政部      | 城鎮之心工程計畫              | 1. 內政部城鎮之心計畫 109 年 3 月 14 日核定通過 2,000 萬元。<br>2. 109 年 10 月公所辦理設計監造簽約中。<br>3. 109 年 11 月 26 日工程公告上網。<br>4. 109 年 12 月 23 日舉辦施工前會議。<br>5. 110 年 1 月 3 日開工。<br>6. 110 年 3 月 15 日實際進度 15.46%。<br>7. 110 年 4 月 12 日預定進度 14.4%，實際進度 24.41%。<br>8. 110 年 5 月 31 日預定進度 27.1%，實際進度 32.88%。<br>9. 110 年 6 月 20 日預定進度 41.08%，實際進度 60.06%。<br>10. 110 年 7 月 8 日廠商請領第一期估驗款作業中(526 萬 9,222 元)。<br>11. 110 年 7 月 15 日預定進度 53.33%，實際進度 63.17%。<br>12. 都發局已於 7 月中函請營建署撥付第三期補助款，共計請領約 95%中央補助款；目前已請領 60%中央(第二期)補助款。 |
|     |                         |          |                       | 1. 國發會於 110 年 5 月 18 日核定通過補助經費 222 萬 7,360 元。<br>2. 110 年 7 月 9 日上大簽，請市府協助核撥配合款，以及提送市政會議及市議會，同意本案墊付並俟 111 年度總預算時辦理轉正。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 新營區微型創新教育體驗基地空間整備活化     | 國發會      | 地方創生公有建築空間整備活化計畫      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 行政區                         | 事業計畫名稱                           | 中央對應部會計畫 |                                 | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                  | 中央部會     | 申請計畫                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 北區<br>(計 5 項<br>/通過 4<br>項) | 臺南市長照創新整合<br>型服務據點               | 衛福部      | 加速推動地方創生<br>計畫—地方創生長<br>照衛福據點整備 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案於 109 年 4 月 29 日國發會輔導會議衛福部同意以 2,915 萬元為補助上限，實際補助金額視審查結果而定(整體建設費用 4,025 萬元，地方自籌 1,110 萬元)。</li> <li>2. 衛福部於 109 年 10 月 6 日輔導會議表示本案修正後同意補助 2915 萬元，相關經費來源由 110 年度經費核列。</li> <li>3. 本案現由本府社會局協助編列相關配合款，確認後計畫送衛福部。</li> <li>4. 11 月份計畫修正完成，已轉送衛福部，等待核准函文。</li> <li>5. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審查會議，衛服部同意補助 2,777 萬元為上限，並請社會局修正計畫。</li> <li>6. 110 年 7 月底仍未收到中央核定經費的公文。</li> <li>7. 原定中央核准 3 層樓，經討論後，修正為 5 層樓，後又修正為 3 層樓，修正計畫書已送中央核定中。</li> </ol> |
|                             | 整建長照衛福據點-新<br>建臺南市北區勝安社<br>區活動中心 | 衛福部      | 加速推動地方創生<br>計畫—地方創生長<br>照衛福據點整備 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案國發會於 109 年 11 月 23 日開研商會議，獲國發會同意納入地方創生專案。</li> <li>2. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審查會議，衛服部同意補助 2,400 萬元為上限，並請公所修正計畫期程。</li> <li>3. 北區區公所於 110 年 3 月 31 日檢送修正計畫書予社會局，社會局於 110 年 4 月 16 日轉送衛福部。</li> <li>4. 臺南市政府社會局於 110 年 4 月 8 日核定補助 132 萬 6,000 元予本所辦理本案之規劃設計。</li> <li>5. 衛生福利部於 110 年 5 月 17 日函文同意補助 2,400 萬元，補助經費採分階段核定，於前瞻基礎建設第 3 期(110-111 年)先行核定 720 萬元，</li> </ol>                                                                      |



| 行政區    | 事業計畫名稱        |          | 中央對應部會計畫     |                                                                                                                                                                                                                                 | 目前辦理情形                                                                                      |
|--------|---------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               |          | 中央部會         | 申請計畫                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 阿嬤妳看市集 |               |          |              |                                                                                                                                                                                                                                 | 下一階段待工程決標，依實際工程進度核定經費。<br>6. 勞務規劃設計案於 110 年 6 月 15 日開資格標，6 月 25 日完成評選會議，7 月 26 日完成簽約，目前設計中。 |
|        | 市集廊道及周邊人行街景營造 | 內政部營建署   | 城鎮之心工程       | 1. 本案於 109 年 4 月 29 日國發會輔導會議內政部同意補助。<br>2. 內政部於 6 月 29 日函文補助 750 萬元。<br>3. 109 年 11 月 17 日已發包出去，預計將在 11 月底開工。<br>4. 110 年 2 月 9 日竣工，3 月 5 日辦理驗收。<br>5. 110 年 3 月 13、14 日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。<br>6. 本案已結案。                            |                                                                                             |
|        | 駐點經營          | 勞動部      | 培力就業計畫       | 1. 本案於 109 年 8 月 31 日提送申請計畫。<br>2. 10 月 13 日召開審查會，補助金額將依審查結果而定。<br>3. 11 月依審查結果修改計畫書內容。<br>4. 109 年 12 月 28 日將修正後計畫送勞動部審查。<br>5. 勞動部 110 年 1 月 5 日核定第 1 年 185 萬，後續規劃第 2~3 年每年編列 185 萬，3 年總經費規劃 555 萬。<br>6. 本案已結案。              |                                                                                             |
|        | 停車需求          | 臺南市政府交通局 | 臺南市政府停車場開發計畫 | 1. 本案由市府交通局同意補助新臺幣 4,418,491 元，已於 109 年 11 月 17 日（文號）向交通局申請規劃設計經費，並由交通局於 109 年 11 月 25 日（文號）核定補助 99,000 元之規劃設計經費。<br>2. 110 年 6 月 7 日完成規劃設計。<br>3. 工程委託監造案於 110 年 7 月 6 日決標，7 月 14 日完成簽約。<br>4. 停車場工程案於 110 年 7 月 13 日決標，目前定約中。 |                                                                                             |

| 行政區           | 事業計畫名稱          | 中央對應部會計畫 |                     | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 | 中央部會     | 申請計畫                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 山上<br>(計 2 項) | Vanilla 新創公司    | 國發會      | 天使創投基金(綠色通道)        | 1. 本案國發會已於 108 年 11 月 16 及 109 年 7 月 16 日召開輔導會議，公所修正提案中，11 月 20 日經濟部到實地訪查，目前正在個別對各部會發簡報使其了解計畫內容。<br>2. 長榮大學投標臺南市政府文化局採購案件：「原台南水道宿舍區土地委外經營管理案」，以做為地方創生推動基地，將視 110 年 3 月 30 日開標結果，將修正後計畫提送山上區公所。<br>3. 長榮大學 110 年 4 月 23 日修正後計畫提送山上區公所。<br>4. 地方創生申請計畫-經濟部中小企業創育機構發展計畫已核定 110 年補助 150 萬元，尚缺 350 萬元經費，需申請國發會地方創生計畫資源挹注。<br>5. 於 4 月 29 日修正計畫已由山上區公所辦理提案送件，經發局 5 月 19 日函轉國發會辦理召開工作會議相關事宜。<br>6. 香草學院設立：進行實習場域整建(蘭科植物園)、香草學院專業推廣課程大綱編修(長榮大學)。<br>7. 山上區公所、長榮大學、長穎農業聯合召開產業推展會議，以 2022 年日本食品飲料展(大阪場)為參展目標，進行山上產香草英產品新登場活動。<br>8. 尚待國發會召開地方創生工作會議，目前計畫尚未取得核定文件，相關進度皆為工作團隊與企業進行地方投資與創生規劃。 |
|               |                 | 農委會      | 推動設施型農業計畫           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Vanilla College | 農委會      | 農業科技專案產學合作計畫        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                 | 教育部      | 大學社會責任實踐計畫          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                 | 農委會      | 農村再生實施計畫-推動農村社區產業加值 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                 | 經濟部      | 中小企業創育機構發展計畫        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                 | 文化部      | 藝術村營運扶植計畫           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                 | 文化部      | 私有老建築保存再生計畫補助       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 東山<br>(計 9 項) | 山林友善農法驗證        | 農委會      | 國土生態保育綠色網絡建置計畫      | 1. 已於 109 年 8 月 17 日函送國發會，正在對各部會意見作修改 109 年 12 月 2 日國發會研商會，國發會表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                 | 農委會      | 農村社區企業經營輔導計畫        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| 行政區           | 事業計畫名稱            | 中央對應部會計畫 |               | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |                   | 中央部會     | 申請計畫          |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 里山農民學堂            | 教育部      | 大學責任實踐計畫      | 東山資源明確，請公所針對各部會意見修正計畫提送國發會。<br>2. 109 年 12 月 25 日針對中央各部會意見，公所召開第 1 次籌備會議，預計納入新的專家學者後，共同修正計畫。<br>3. 接洽專家學者中，待回覆確認是否合作。                                                                                                 |  |
|               |                   | 勞動部      | 培力就業計畫        |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 桂圓生產設備改良          | 農委會      | 農業科技專案        |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 咖啡後製整合研發          |          |               |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 小型高精度咖啡色彩選別機開發    | 農委會      | 農業科技專案        |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 林間定點式養蜂           |          |               |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 臺灣(東山)精品咖啡基地建立與推廣 | 交通部      | 臺灣永續發展觀光方案    |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               |                   | 勞動部      | 多元培力就業計畫      |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               | 東山品牌力加值           | 臺南市農業局   |               |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               |                   | 國發會      | 國發基金          |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 七股<br>(計 1 項) | 臺灣極西點—極西里海藝術祭     | 農委會水土保持局 | 校園實踐共創計畫      | 1. 府層級審查會議已於 109 年 9 月 8 日完成，俟公所修正簡報後，函送本府確認後提送國發會。<br>2. 110 年 1 月 14 日收到公所函送修正後計畫，於 110 年 1 月 29 日函請國發會辦理審查。<br>3. 110 年 3 月 16 日國發會請公所針對各部會審查意見回應說明，並修正簡報，以利後續召開輔導會議。<br>4. 110 年 5 月 18 日國發會來文臺南市七股區地方創生計畫研商會議延期。 |  |
|               |                   |          | 大專生洄游農村競賽     |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               |                   |          | 青年回鄉行動獎勵計畫    |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|               |                   |          | 農村社區產業企業化輔導計畫 |                                                                                                                                                                                                                       |  |

| 行政區 | 事業計畫名稱 | 中央對應部會計畫 |               | 目前辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | 中央部會     | 申請計畫          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |        |          | 農村社區產業企業化輔導計畫 | <p>5. 修改計畫簡報並更名為臺灣極西點—極西里海藝術祭。</p> <p>6. 110年6月18日國發會函文本府，依各機關意見審視本次提案及確認調增(減)部分內容後，再依程序提送。</p> <p>7. 110年6月22日本府函送國發會七股區公所修正後之地方創生計畫「臺灣極西點—極西里海藝術祭」簡報，請國發會協助辦理審查事宜。</p> <p>8. 110年6月25日國發會函文行政院農業委員會水土保持局、交通部觀光局、內政部營建署，請各機關就本案內容（含事業提案及資源需求）表示意見，俾利後續整合輔導及媒合資源。</p> <p>9. 110年7月22日國發會函文，於110年7月30日召開臺南市七股區地方創生計畫研商會議(視訊會議)。</p> |