

【臺南市地方創生計畫目前辦理成果與進度說明】

資料更新至 110 年 9 月底

一、目前成果與進度說明

(一) 截至 110 年 9 月 30 日本市提案 8 案，已通過 5 案(官田、左鎮、鹽水、新營、北區)，2 案(東山、七股)修改提案計畫中，1 案(山上)國發會待開輔導會議。

(二) 國發會同意計畫總金額 18,996.84 萬元，官田、左鎮、鹽水、新營、北區已向各部會申請經費獲得 11,625.18 萬元。

◆ 附表 1

審核情形	行政區	區公所提案		國發會同意		各部會核定		備註
		事業計畫	經費(萬元)	事業計畫	經費(萬元)	事業計畫	經費(萬元)	
已通過 5 案	官田	2 項	4,500	1 項	3,000	2 項	4,000	
	左鎮	3 項	2,501.33	3 項	2,017.84	3 項	1,215.58	
	鹽水	2 項	2,568	2 項	1,265	2 項	1,588	
	新營	7 項	4,558	7 項	3,342	2 項	2,222	◆5 項討論提案方向與執行內容
	北區	5 項	10,391	5 項	9,372	4 項	2,599.6	◆1 項修正計畫書及經費仍在審核中
	總計	19 項	24,518.33	18 項	18,996.84	13 項	11,625.18	
	國發會審查中				山上(國發會待開輔導會議)			
修改計畫中				東山(府層審查後待修改)、七股(國發會輔導後待修改)				

◆ 附表 2 (淺黃底部分為已通過各部會核定提案)

產發 5 附件-地方創生提案通過公所目前辦理進度

資料更新至 110 年 9 月底

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
官田 (計 2 項 /通過 2 項)	崑山 USR-以人才培育 為底蘊創生新官田	教育部	大學社會責任實踐 計畫(萌芽型)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根據 108 年 9 月 2 日行政院地方創生會報第 10 次工作會議紀錄，國發會同意本提案，並請崑山科技大學循程序提出申請補助，但內容並未提及國發會同意經費之金額。 2. 109 年 1 月 19 日教育部核定通過 3 年 1,000 萬元計畫。 3. 110 年 1 月已完成第 1 年計畫，執行成果報告送教育部，目前進行第 2 年計畫。
	大隆田地景改造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內政部核定 3,000 萬元，109 年 6 月 9 日開工，預計工期 180 天。 2. 110 年 1 月 18 日，廠商報竣工。 3. 110 年 1 月 29 日辦理驗收，3 月 3 日辦理複驗。 4. 110 年 3 月 21 日辦理啟用典禮。 5. 都發局已於 6 月 19 日將工程尾款匯入廠商帳戶。 6. 目前結算工程獎金中
左鎮 (計 3 項 /通過 3 項)	左鎮農業生產加值事業	農委會	青年回農村創新研究計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於 109 年 3 月 20 日發文公館社區通過本計畫補助，80 萬元/年，補助 3 年。 2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完成，成果送農委會。 3. 109 年 12 月底，水保局因計畫執行成效不如預期，故發文終止後續計畫。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
	郡九街庄歷史老屋保存再生計畫	文化部	私有老建築保存再生計畫	<ol style="list-style-type: none"> 109年9月17日送細部計畫，至109年12月止，共通過5間老屋修繕，文化部同意補助945萬元(含文化局補助270萬元)。 基於對左鎮老街區振興及當地人的期許，在文化部委員的建議下，許董仍為左鎮老街區提出5棟老屋的整修，總計需要15,013,300元之整建經費，在提案審查階段，文化部已同意補助總整建經費45%(6,755,885元)，以及臺南市府文化局加碼18%(2,702,354元)，共63%(9,458,239元)的補助，必須自籌37%(5,555,061元)，以上整建，還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3棟是民宿、2棟是餐飲空間)，預計必須投入750~800萬元左右資金。 目前5間老屋的細部設計都審查通過，且已於7月28日核發開工通知，有4間老屋已搭上鷹架，至9月30日屋頂拆解工程已完成。
	無人機飛行學校計畫-左鎮國中	教育部	縣市科技教育推動總體計畫	<ol style="list-style-type: none"> 本案市府教育局109年4月20日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫，一學年30萬元。 109年11月30日計畫執行完畢，成果送教育局。 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
鹽水 (計 2 項 /通過 2 項)	打造月之美術館	文化部	台灣文化節慶升級計畫	<ol style="list-style-type: none"> 109 年 11 月 20 日已提案給文化部。 文化部已核定補助，金額 500 萬元。(含文化局 150 萬元)。 相關計畫執行中，預計本年度 11 月底前執行完畢。
		文化部	私有建築保存再生計畫	<ol style="list-style-type: none"> 截至 109 年 7 月至今已輔導 2 戶私有老屋申請相關補助，且已進入修繕作業。 1 戶已修繕完工並驗收完成，另 1 戶預計於 110 年年底完工。文化部核定約 858 萬元，臺南市文化局核定增額補助約 230 萬元。
新營 (計 7 項 /通過 2 項)	多元教育與學習陪伴中心	勞動部	多元培力就業計畫	盤點未來可以營運之項目和合作單位。
		文化部	青年村落文化行動計畫	配合建物修繕進度，預計 110 年 11 月才會舉辦活動(經費來源：商業科-大新營嘉年華)。
	文化部	促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助	<ol style="list-style-type: none"> 已與多位個人文創業者接洽，期盼在統整資訊後 110 年可以提出完整計畫。 臺灣創藝生活行動協會籌備中 	
	新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫	勞動部	多元培力就業計畫	討論提案方向與執行團隊分工。
		文化部	青年村落文化行動計畫	討論提案方向與執行內容期程。
「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 內政部城鎮之心計畫 109 年 3 月 14 日核定通過 2,000 萬元。 109 年 10 月公所辦理設計監造簽約中。 	

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				3. 110年7月8日廠商請領第一期估驗款作業中(526萬9,222元)。 4. 110年7月15日預定進度53.33%，實際進度63.17%。 5. 都發局已於7月中函請營建署撥付第三期補助款，共計請領約95%中央補助款；目前已請領60%中央(第二期)補助款。 6. 110年8月18日預定進度71.90%，實際進度75.15%。 7. 110年8月27日提報第二次工程督導改善對策及結果表。 8. 截至8年31日止，預定進度78.24%，實際進度79.13%。 9. 110年9月13日同意施工廠商因應疫情及天候申請展延工期，同意不計工期29日曆天。 10. 截至9月18日止，預定進度85.73%，實際進度86.31%。
	新營區微型創新教育體驗基地空間整備活化	國發會	地方創生公有建築空間整備活化計畫	1. 國發會於110年5月18日核定通過補助經費222萬7,360元。 2. 110年7月9日上大簽，請市府協助核撥配合款，以及提送市政會議及市議會，同意本案墊付並俟111年度總預算時辦理轉正。 3. 110年8月23日市政府檢送市議會第3屆第9次臨時會新增提案。 4. 預計於9月進行委外營運招標。 5. 110年8月26日提請墊付案大簽回公所。 6. 市議會第3屆第9次臨時會同意墊付(110年9月15日南議民政字第1100007588號函) 7. 110年9月27日提請同意墊付動支大簽送出。
北區	臺南市長照創新整合型服務據點	衛福部	加速推動地方創生計畫—地方創生長照衛福據點整備	1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議衛福部同意以2,915萬元為補助上限，實際補助金額視審查結果

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
(計 5 項 / 通過 4 項)				<p>而定(整體建設費用 4,025 萬元,地方自籌 1,110 萬元)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 衛福部於 109 年 10 月 6 日輔導會議表示本案修正後同意補助 2915 萬元,相關經費來源由 110 年度經費核列。 3. 本案現由本府社會局協助編列相關配合款,確認後計畫送衛福部。 4. 11 月份計畫修正完成,已轉送衛福部,等待核准函文。 5. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審查會議,衛服部同意補助 2,777 萬元為上限,並請社會局修正計畫。 6. 原定中央核准 3 層樓,經討論後,修正為 5 層樓,後又修正為 3 層樓,修正計畫書已送中央核定中。 7. 110 年 9 月底仍未收到中央核定經費的公文。
	整建長照衛福據點-新建臺南市北區勝安社區活動中心	衛福部	加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案國發會於 109 年 11 月 23 日開研商會議,獲國發會同意納入地方創生專案。 2. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審查會議,衛服部同意補助 2,400 萬元為上限,並請公所修正計畫期程。 3. 北區區公所於 110 年 3 月 31 日檢送修正計畫書予社會局,社會局於 110 年 4 月 16 日轉送衛福部。 4. 臺南市政府社會局於 110 年 4 月 8 日核定補助 132 萬 6,000 元予本所辦理本案之規劃設計。 5. 衛生福利部於 110 年 5 月 17 日函文同意補助 2,400 萬元,補助經費採分階段核定,於前瞻基礎建設第 3 期(110-111 年)先行核定 720 萬元,下一階段待工程決標,依實際工程進度核定經費。 6. 勞務規劃設計案於 110 年 6 月 15 日開資格標,6 月 25 日完成評選會議,

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				7月26日完成簽約，目前設計中，8/25提送基本設計報告，9月30日召開基本設計審查會。
阿嬤妳看市集	市集廊道及周邊人行街景營造	內政部營建署	城鎮之心工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議內政部同意補助。 2. 內政部於6月29日函文補助750萬元。 3. 110年2月9日竣工，3月5日辦理驗收。 4. 110年3月13、14日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。 5. 本案已結案。
	駐點經營	勞動部	培力就業計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案於109年8月31日提送申請計畫。 2. 勞動部110年1月5日核定第1年185萬，後續規劃第2~3年每年編列185萬，3年總經費規劃555萬。
	停車需求	臺南市政府交通局	臺南市政府停車場開發計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案由市府交通局同意補助新臺幣4,418,491元，已於109年11月17日(文號)向交通局申請規劃設計經費，並由交通局於109年11月25日(文號)核定補助99,000元之規劃設計經費。 2. 停車場工程案於110年7月13日決標，7月30日完成簽約。 3. 原訂8月5日開工，為配合工務局申請AC料進度與台南市北區振興社區辦理中秋市集活動，改為9月22日開工。
山上 (計5項)	Vanilla 新創公司	國發會	天使創投基金(綠色通道)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案國發會已於108年11月16及109年7月16日召開輔導會議，公所修正提案中，11月20日經濟部到實地訪查，目前正在個別對各部會發簡報使其了解計畫內容。 2. 地方創生申請計畫-經濟部中小企業創育機構發展計畫已核定110年補助150萬元，尚缺350萬元經費，
		農委會	推動設施型農業計畫	
	Vanilla College	農委會	農業科技專案產學合作計畫	
		教育部	大學社會責任實踐計畫	

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
		農委會	農村再生實施計畫-推動農村社區產業加值	需申請國發會地方創生計畫資源挹注。 3. 於4月29日修正計畫已由山上區公所辦理提案送件，經發局5月19日函轉國發會辦理召開工作會議相關事宜。 4. 香草學院設立：進行實習場域整建(蘭科植物園)、香草學院專業推廣課程大綱編修(長榮大學)。 5. 山上區公所、長榮大學、長穎農業聯合召開產業推展會議，以2022年日本食品飲料展(大阪場)為參展目標，進行山上產香草英產品新登場活動。 6. 長榮大學香草學院已進行相關RD、技術作價、價創等商業應用，並且進行產業人才專業育成教材建置。 7. 預計10月國發會召開輔導會議。
		經濟部	中小企業創育機構發展計畫	
		文化部	藝術村營運扶植計畫	
		文化部	私有老建築保存再生計畫補助	
東山 (計10項)	山林友善農法驗證	農委會	國土生態保育綠色網絡建置計畫	1. 已於109年8月17日函送國發會，正在對各部會意見作修改109年12月2日國發會研商會，國發會表示東山資源明確，請公所針對各部會意見修正計畫提送國發會。 2. 109年12月25日針對中央各部會意見，公所召開第1次籌備會議，預計納入新的專家學者後，共同修正計畫。 3. 接洽專家學者中，待回覆確認是否合作。
		農委會	農村社區企業經營輔導計畫	
	里山農民學堂	教育部	大學責任實踐計畫	
		勞動部	培力就業計畫	
	桂圓生產設備改良	農委會	農業科技專案	
	咖啡後製整合研發			
	小型高精度咖啡色彩選別機開發	農委會	農業科技專案	
	林間定點式養蜂			
	臺灣(東山)精品咖啡基地建立與推廣	交通部	臺灣永續發展觀光方案	
		勞動部	多元培力就業計畫	
東山品牌力加值	臺南市農業局			

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
		國發會	國發基金	
七股 (計 5 項)	臺灣極西點—極西里 海藝術祭	農委會水 土保持局	校園實踐共創計畫	1. 府層級審查會議已於 109 年 9 月 8 日完成，俟公所修正簡報後，函送本府確認後提送國發會。
			大專生洄游農村競賽	2. 110 年 1 月 14 日收到公所函送修正後計畫，於 110 年 1 月 29 日函請國發會辦理審查。
			青年回鄉行動獎勵計畫	3. 110 年 3 月 16 日國發會請公所針對各部會審查意見回應說明，並修正簡報，以利後續召開輔導會議。
			農村社區產業企業化輔導計畫	4. 110 年 5 月 18 日國發會來文臺南市七股區地方創生計畫研商會議延期。
			農村社區產業企業化輔導計畫	5. 修改計畫簡報並更名為臺灣極西點—極西里海藝術祭。
			農村社區產業企業化輔導計畫	6. 110 年 6 月 18 日國發會函文本府，依各機關意見審視本次提案及確認調增(減)部分內容後，再依程序提送。
				7. 110 年 6 月 22 日本府函送國發會七股區公所修正後之地方創生計畫「臺灣極西點—極西里海藝術祭」簡報，請國發會協助辦理審查事宜。
				8. 110 年 6 月 25 日國發會函文行政院農業委員會水土保持局、交通部觀光局、內政部營建署，請各機關就本案內容（含事業提案及資源需求）表示意見，俾利後續整合輔導及媒合資源。
				9. 110 年 7 月 22 日國發會函文，於 110 年 7 月 30 日召開臺南市七股區地方創生計畫研商會議(視訊會議)。
				10. 110 年 8 月 2 日國發會函文「臺南市七股區地方創生計畫研商會議」會議紀錄。
				11. 110 年 8 月 13 日至 9 月 3 日，陸續與七股區在地漁(農)民、產業業者進行對話，蒐集意見。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				12. 110年9月8日配合行政院農委會水土保持局臺南分局，辦理110年南部地區農村青年產業共創計畫「推動地方創生，我可以做什麼？」增能工作坊。