

檔 號：
保存年限：

臺南市政府水利局 函

地址：70844臺南市安平區健康路三段15號
承辦人：郭博宇
電話：06-2986672#7680或0988059960
傳真：06-2997028
電子信箱：sho@mail.tainan.gov.tw

受文者：磐誠工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國108年1月19日
發文字號：南市水污養字第1080112258號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (0112258A00_ATTCH1.pdf)

磐誠工程顧問有限公司收文章	
收文日期：108.01.21	組長簽章：[簽章]
收文流水號：R00009043	PM 簽收：01/21
計畫案號：107P017	回文：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

主旨：檢送本局108年1月11日召開「萬代橋水淨場功能提升」輸
送管線埋設仁德滯洪池環池道路施工界面會勘紀錄1份，
請查照。

說明：依本局108年1月3日南市水污養字第1080056402號會勘通知
單辦理。

正本：杜議員素吟、台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處、台灣電力股份有限公
司嘉南供電區營運處、萬田營造有限公司、磐誠工程顧問股份有限公司
副本：本局兩水下水道工程科、本局污水養護工程科

電 2019/01/21
交 08:58:10
文 章

「萬代橋水淨場功能提升」
輸送管線埋設仁德滯洪池環池道路施工界面會勘

會勘紀錄

- 壹、 會勘時間：108 年 1 月 11 日(星期五)上午 10 時
- 貳、 會勘地點：仁德滯洪池北側萬代橋水質淨化場集合
- 參、 與會人員：(詳簽到簿)
- 肆、 會勘過程：
- 一、 臺南市政府水利局污水養護工程科：
本工程於仁德滯洪池環池道路東側埋設輸水及污泥管線，位處台電向本局申請工程車輛行經動線，本局施工過程將影響台電工程車輛出入，惟如將原理設管線改為附掛護欄塊上，則恐影響周邊土地民眾通行，爰召開本次會勘。
 - 二、 台灣電力股份公司輸變電工程處南區施工處：
貴局工程如採埋設方式辦理，按原申請工程車輛行駛路線將影響本公司工程進度，如要求本公司繞道行駛，將增加額外道路修復費用。
- 伍、 會勘結論：
- 一、 本局工程輸送管線施工工法採埋設仁德滯洪池環池道路下方，請萬田公司儘速安排進場施工。
 - 二、 原則同意本局工程埋設管線期間，台電公司施工車輛繞道沿環池道路三爺溪側行駛，惟台電公司應注意勿破壞使用之環池道路，如有損壞，仍應予以修補。
 - 三、 依萬田公司工程排程，埋設管線施工所需時間約 1 個月，請萬田公司最遲於施工前 1 週函知本局，施工期間請磐誠公司確實督促廠商按期程完成。
- 陸、 散會

臺南市政府水利局 會勘簽名單

一、會勘名稱：「萬代橋水淨場功能提升」輸送管線埋設仁德滯洪池環池道路施工界

面會勘

二、會勘時間：108年1月11日（星期五）上午10時

三、會勘地點：仁德滯洪池北側萬代橋水質淨化場集合

四、主持人：葉副總工程司俊良

葉俊良

記錄：郭博宇

五、出（列）席單位及人員：

單 位	簽 名
杜議員素吟	杜素吟
台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區 施工處	張榮華 吳應庭 莊建華
台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處	陳富強 吳明輝
萬田營造有限公司	葉俊傑
磐誠工程顧問股份有限公司	王明
臺南市政府水利局雨水下水道工程科	黃祥廷
臺南市政府水利局污水養護工程科	郭博宇