

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 會勘通知單

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國108年1月16日

發文字號：南市觀技字第1080114171號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：工程範圍圖1份

會勘事由：召開「臺南市運河光流域環境設施-第2期」施工說明會

會勘時間：中華民國108年1月22日(星期二)上午9時30分

會勘地點：金華橋與環河街口(廣八廣場)

主持人：蔡科長宜宏

聯絡人及電話：陳瑋真技佐 (06)6322-231#6497

出席者：臺南市政府工務局(公園管理科)、臺南市政府工務局(新建工程科)、臺南市政府水利局、大涼里辦公處、淺草里辦公處、台灣自來水股份有限公司第六區管理處、台灣電力股份有限公司台南區營業處、中華電信南區分公司台南營運處、漢林生態顧問有限公司、森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公司

列席者：

副本：本局觀光技術科

備註：

- 一、為使當地里長及相關單位了解本工程施工情形，故辦理本次會勘，工區範圍詳附件，欄杆照明範圍為附掛燈；廣八廣場為水景景觀廣場工程。
- 二、請各管線路權管單位配合釐清隱蔽設施埋設位置，以避免後續施工誤挖破壞。
- 三、請本案設計監造單位攜帶必要之書面資料俾利屆時向與會人員說明。
- 四、請本案生態顧問說明本工程施工生態注意事項、生態檢核施

工自主檢查表及環境生態異常狀況處理表填寫內容。

臺南市政府觀光旅遊局

本案依分層負責規定授權主管科長決行



副本

發文方式：郵寄

檔號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 書函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：蔡振裕

電話：(06)6334905

傳真：(06)6329247

電子信箱：inda41@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國108年2月13日

發文字號：南市觀技字第1080207004號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關「臺南運河光流域環境設施-第2期」1案，謹訂於108年2月18日下午3時0分於本府民治市政中心世紀大樓8樓召開工程協調會議，請屆時與會，請查照。

正本：森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公司

副本：本局觀光技術科

臺南市政府觀光旅遊局

本案依分層負責規定授權主管科長決行

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 書函

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：蔡振裕
電話：(06)6334905
傳真：(06)6329247
電子信箱：inda41@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國108年2月23日

發文字號：南市觀技字第1080252697號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為本局「臺南運河光流域環境設施-第2期」1案，謹訂於108年2月27日上午9時30分於中西區金華橋集合召開施工前協調會，請屆時與會，請查照。

正本：臺南市政府工務局、臺南市政府水利局、臺南市政府中西區公所、森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公司

副本：本局觀光技術科

臺南市政府觀光旅遊局

本案依分層負責規定授權主管科長決行

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 書函

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：蔡振裕
電話：(06)6334905
傳真：(06)6329247
電子信箱：inda41@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國108年4月10日

發文字號：南市觀技字第1080436628號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本局「臺南市運河光流域環境設施—第2期」1案，謹訂於107年4月17日上午9時30分於中西區環河街金華橋集合辦理工程協調會議，惠請屆時參加，請查照。

說明：本局於金華橋附近推動景觀工程，案內涉及景觀燈、監視器拆除及運河欄杆美化，倘屬貴管，惠請與會協商。

正本：臺南市政府工務局、臺南市政府水利局、臺南市中西區公所、臺南市政府警察局第二分局中正派出所、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公司

副本：本局觀光技術科

臺南市政府觀光旅遊局

本案依分層負責規定授權主管科長決行

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 開會通知單

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國108年6月20日

發文字號：南市觀技字第1080733143號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：「臺南市運河光流域環境設施-第2期」工程協調會議

開會時間：中華民國108年6月26日(星期三)上午9時30分

開會地點：永華市政中心本局10樓會議室

主持人：蔡科長宜宏

聯絡人及電話：蔡振裕技士 (06)6334905



出席者：森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公
司

列席者：

副本：本局觀光技術科

備註：

一、本次會議流程：

- (一)工程進度檢討。
- (二)工區高程圖審查、景石材料審查、氟碳烤漆審查。
- (三)文案討論。
- (四)臨時動議。

二、請施工單位備妥資料，會中討論。

三、事涉工進事項，請各單位務必出席配合審查，無故未參加者，
本局視為無意見。

臺南市政府觀光旅遊局

裝

訂

線

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 開會通知單

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國108年12月10日

發文字號：南市觀技字第1081441678號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：召開「運河光流域環境設施—第2期」工程協調會

開會時間：中華民國108年12月11日(星期三)下午3時0分

開會地點：本府民治市政中心世紀大樓8樓會議室

主持人：唐簡任技正呈瑞

聯絡人及電話：蔡振裕技士 (06)6334905

出席者：森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公
司

列席者：

副本：本局觀光技術科

臺南市政府觀光旅遊局

本案依分層負責規定授權主管科長決行