

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺南市政府水利局 開會通知單

受文者：本局水利養護工程科

發文日期：中華民國107年7月11日

發文字號：南市水養字第1070774356號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：為本局辦理「山上排水(0K+000~0K+212左岸)護岸新建工程」案，召開地方說明會。

開會時間：中華民國107年7月18日(星期三)下午2時30分

開會地點：臺南市善化區公所3樓大禮堂(地址：臺南市善化區建國路190號)

主持人：王科長百峰

聯絡人及電話：蔡長勳約聘人員 06-5817715

出席者：長榮大學河川保育中心、經濟部水利署第六河川局、臺南市山上區公所、臺南市山上區明和里辦公室、臺南市善化區公所、臺南市善化區嘉南里辦公室、臺南市善化區嘉北里辦公室、勇霖工程顧問有限公司

列席者：

副本：本局水利養護工程科

備註：請勇霖工程顧問有限公司準備簡報資料於會議中說明。

臺南市政府水利局

「山上排水(0K+000~0K+212 左岸)護岸新建工程」

地方說明會簽到單

壹、時間：107年7月18日(星期三)下午2時30分

貳、地點：善化區公所3樓大禮堂

參、主持人：

王丁榮

記錄：

蔡夏勳

肆、出席單位及人員：

出席人員	職稱	簽名	處
山上區公所	技士	王錄良	
山上區明和里辦公室			
善化區公所	區長	方澤心	
	課長	陳鎮山	
	技士	郭偉民	
善化區嘉南里辦公室	里長	林儀伍	
善化區嘉北里辦公室	里長	梁楊玉琴	
經濟部水利署第六河川局			
長榮大學河川保育中心			
勇霖工程顧問有限公司	技師	林偉堯	
	工程師	林偉堯	
本局水利養護工程科			

地主

0975925318

王丁榮

「山上排水(0K+000~0K+212 左岸)護岸新建工程」

地方說明會會議紀錄

壹、開會時間：107年7月18日(星期三)下午2時30分

貳、開會地點：善化區公所3樓大禮堂

參、主持人：王科長百峰

記錄：蔡長勳

肆、出席單位及人員：如簽到單

伍、建議事項：

(一) 嘉南里里長

1. 土石方運送路線應規劃妥善，施工中損壞之路面須於完工前復舊。
2. 工區旁防汛道路現有塌陷現象及多處積水，是否納入本工程改善。
3. 水門上游側土坡面，每逢豪雨均有掏刷發生，是否改善道路洩水方向，以防沖刷發生。
4. 下游與曾文溪堤防連接之防汛道路能否先行施作？
5. 既有農路至新設防汛道路需繞由對岸才能下切通行，本期工程能否於左岸設置引道供通行？

(二) 嘉北里里長

1. 工區西南側道路轉彎處為直角，有危險疑慮，是否加寬或增設警示措施。

陸、結論：

- (一)本案土方清運原則以防汛道路輸送為原則，並於完工前包含現況有塌陷處一併辦理改善、修復，請設計單位於工程經費內編列道路損壞修復相關費用。

- (二)水門上游側土坡面掏刷部分，請設計單位納入設計改善。
- (三)下游與曾文溪堤防連接之防汛道路與主工區無衝突，應可協調廠商於初期清運期間先行施作下游防汛道路及明溝。
- (四)既有農路至新設防汛道路需繞由對岸才能下切通行部分，亦請設計單位一併考量。
- (五)工區西南側道路轉彎處為直角，有危險疑慮，因該處非工區範圍，且為私有土地，建議地方協調或由相關單位進行處理。