

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺南市政府水利局 開會通知單

73001

臺南市新營區民治路36號

受文者：本局水利行政科

發文日期：中華民國107年10月22日

發文字號：南市水行字第1071189962號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」地方說明會

開會時間：中華民國107年10月26日(星期五)下午2時00分

開會地點：台南市鹽水區義稠里4鄰58號(義稠里普照宮)

主持人：林科長冠宏

聯絡人及電話：曾俊傑工程員 06-6331455#6342

出席者：義稠里辦公處、岸內里辦公處、台南市立鹽水國中、趙昆原議員服務處、臺南市鹽水區公所、鴻成水利技師事務所、本局水利行政科

列席者：

副本：

備註：

- 一、為向地方民眾說明本局辦理前瞻基礎建設計畫-「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」內容，爰召開本次地方說明會，請鹽水區義稠里辦公處、岸內里辦公處利用廣播宣導相關里民及民間代表踴躍參加。
- 二、請規劃單位鴻成水利技師事務所準備簡報資料並進行簡報。
- 三、會議時間、地點如有異動將另行電話通知。

臺南市政府水利局

本案依分層負責規定授權主管科長決行

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺南市政府水利局 函

73001

臺南市新營區民治路36號

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：曾俊傑

電話：06-6331455#6342

傳真：06-6359592

電子信箱：su3cl3z06@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局水利行政科

發文日期：中華民國107年11月7日

發文字號：南市水行字第1071224734號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄乙份

主旨：檢送本局107年10月26日「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」
地方說明會會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本局107年10月26日「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」
地方說明會賡續辦理。

正本：義稠里辦公處、岸內里辦公處、台南市立鹽水國中、趙昆原議員服務處、蔡育輝
議員服務處、臺南市鹽水區公所、鴻成水利技師事務所

副本：經濟部水利署第五河川局(結論三)、本局水利行政科

代理局長 彭紹博

「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」

地方說明會會議紀錄

壹、會議事由：「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」地方說明會

貳、會議時間：107 年 10 月 26 日(星期五)下午 02 時 00 分

參、會議地點：鹽水區義稠里普照宮(台南市鹽水區 4 鄰 58 號)

肆、主持人：曾幫工程司俊傑

記錄：曾俊傑

伍、出席人員：詳簽到單

陸、說明：

一、工區一：牛稠子小排四下游將施作 5m 寬度渠道銜接上游原有 2.5m 寬渠道，施工範圍皆為公有土地範圍內。

工區二：岸內排水由南榮科大前至武廟一段加蓋部分打除、AC 道路修復、鐵絲網及欄杆修復。

工區三：金和路(鹽水國中旁)道路側溝式箱涵分洪道(由武廟前岸內排水至牛稠子小排四上游，分洪量體 1cms)。

柒、討論事項：

一、趙昆原議員：

(一)有關側溝式箱涵分洪道施作對於下游牛稠子小排四之影響，請水利局及設計單位再評估辦理。

(二)此次岸內排水溢淹，原因涉及下游排水無法排出，有關中央管河川疏浚，請水利局提案協調中央辦理。

(三)另有側溝式箱涵分洪道施作是否設置水門及水尺控管。

二、蔡育輝議員服務處程崑藤主任：

(一)牛稠子小排四下游將施作 5m 寬度渠道，周圍剩餘之公有地是否施

作道路。

(二)請水利局檢視岸內排水及牛稠子小排四原有流量等數據，若將金和路分洪道打通，是否將造成下游溢淹。

(三)有關側溝式箱涵分洪道施作，若後續加設水門，應訂定水門啟動之標準，交由後續管理單位憑辦。

三、岸內里黃育洧里長：

側溝式箱涵分洪效益不明顯，建議由金和路往治水路施作道路箱涵分洪岸內大排。

四、義稠里陳續賢里長、岸內里黃育洧里長：

(一)治水路往大眾廟方向岸內大排兩岸是否可改建 RC 擋土牆。

(二)有關中央管河川急水溪、八掌溪辦理疏浚以緩解大排及解決淹水問題，請水利局協助提案。

捌、會議結論：

一、有關側溝式箱涵分洪道施作，請設計單位鴻成水利技師事務所再檢視分洪流量評估對於下游牛稠子小排四之影響，避免分洪後否而造成下游溢淹。

二、有關側溝式箱涵分洪道施作增設水門及水尺乙案，請設計單位鴻成水利技師事務所納入辦理，並依據分洪流量分析結果訂定啟動標準，後續移交委管單位憑辦。

三、有關中央管河川急水溪、八掌溪疏浚，本局已向中央回報請予協助。

四、牛稠子小排四下游段，目前無規劃施作防汛道路，周圍剩餘之公有土地俟工程施作一併整地，後續可供通行。

五、有關金和路往治水路施作道路箱涵分洪岸內大排提案乙案，除要重新檢討規劃報告可否施行外，經費亦須重新估算，本局錄案後續再評估。

六、有關治水路往大眾廟方向岸內大排兩岸改建 RC 擋土牆乙案，關於施工便道用地取得及經費估算等，本局錄案後續再評估。

七、請設計單位鴻成水利技師事務所依本次會議結論檢討修正預算書，盡速提送招標文件，俾利後續發包作業。

散會：下午 04 時 00 分

「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」地方說明會

民意代表及地方民眾簽到簿

壹、開會事由：召開「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」地方說明會。

貳、開會時間：107 年 10 月 26 日(星期五)下午 14 時 00 分

參、開會地點：鹽水區義稠里普照宮

肆、民意代表簽名處：

簽名	
臺南市議員趙昆原服務處	趙昆原
市議員蔡育輝服務處	主任程崑藤

伍、地方民眾簽名處：

翁國男	陳續賈	王美玉
王金祥	翁双春	
高日順	翁旭林	

「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」地方說明會

政府機關、廠商與會人員簽到簿

壹、開會事由：召開「鹽水區牛稠子小排四疏洪道工程」地方說明會。

貳、開會時間：107 年 10 月 26 日(星期五)下午 14 時 00 分

參、開會地點：鹽水區義稠里普照宮

肆、簽名處：

名稱	職稱	簽名
臺南市鹽水國中	校長	方 堯 合

伍、政府機關、廠商與會人員及列席者簽名處：

	簽名
臺南市政府水利局	曾 俊 傑
臺南市鹽水區公所	陳 俊 丞
鹽水區義稠里辦公處	陳 續 賢
鹽水區岸內里辦公處	黃 育 珣
鴻成水利技師事務所	王 國 慶

