



臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案

工程基本資料

工程範圍：截流設施、異常水處理設施、再生水機房、RO產水池及輸水管線新建與生物池改建



截流設施

三爺溪

再生水機房

RO產水池

異常水處理設施

生物池功能提升

水資中心
二三四期
擴建區域

再生水廠

水資中心

86快速道路

主辦機關	臺南市政府水利局
專案管理/監造廠商	艾奕康工程顧問(股)公司
統包廠商	惠民實業股份有限公司 實毅營造股份有限公司
工程經費	新臺幣861,578,130元
契約工期	730日曆天
供水量	最大 10,000 CMD
開工日期	111年11月9日
預計完工日期	113年11月6日



臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案

工程進度與現況

施工進度：3.95 %

施作主工項：地質改良工程施作及交通維持計畫說明會辦理

