

臺南市政府「晶廉獎」區公所組申請表

<p>提案機關</p>	<p align="center">臺南市下營區公所</p>
<p>主要承辦人</p>	<p>主要辦理人員： 農業及建設課課長林建廷(主辦本案執行)。 協助辦理人員： 一、主任秘書蔡銘育(督導本案執行)。 二、行政課課長楊勝仁(督導本案建置專區網站)。 三、農業及建設課同仁吳政祈、陳柏諭(協助推動本案行政透明措施)。 四、行政課研考楊世維(建置本案專區網路系統)。</p>
<p>透明化措施/系統名稱</p>	<p align="center">亮點公共工程透明化措施</p>
<p>措施/系統簡介</p>	<p>蓋因亮點公共工程攸關民眾權益、其進度及品質良莠易引發民眾關注，資訊及互動之管道不暢通極易致生民怨，本案於本所外部網站設置亮點公共工程行政透明專區，執行下述作為：</p> <p>一、建置區域亮點工程案之計畫名稱、期程、範圍、經費、工程進行情形等資料，供民眾檢視，以程序公開之方式達到行政資訊之透明。</p> <p>二、定期公開工程進度及施工現況等資訊內容，以及施工廠商及監造單位之施工進度等各階段狀況，供外界瞭解本所工程進度，掌握計畫全貌，防範弊端發生。</p> <p>三、連結各大媒體新聞揭露情況，有效透明展現本區亮點建設，使民眾更了解、接近政策執行面。</p> <p>四、提供意見交流單一窗口聯繫及社群網站互動管道，與民互助，讓區政更接近民意。</p> <p>五、透過廉政志工巡查、提供民意等間接管道，連結民眾、區政及廉政，共同體現本區之特色。</p>
<p>興利防弊、外部監督價值(26%)</p>	<p>設置單一聯繫窗口，公開工程案件細節，並透過廉政志工之民意反映及走訪，有效連結人民與公部門，提升外部監督價值，有效興利防弊：</p> <p>一、定期於專區更新工程進度，民眾可簡易查詢得知細節，藉此增加透明化及監督程度；並搭配廉政志工協助反映民意及實地走訪，避免施作品質不彰及公部門監督不當，亦能藉此簡化及縮短民意反映案件辦理時間，增加行政效能。</p> <p>二、設置單一反映窗口由專人辦理，搭配細節資料更</p>

	<p>新，提供民眾外部監督及意見提供參與管道，即時掌握實際民意，避免工程成果與民意脫節，加強外部監督。</p> <p>三、定期辦理課務會議掌控各類案件執行進度，搭配工程類型案件規管措施及防貪指引等內部控制機制執行。</p> <p>四、區域亮點公共工程為民意及公部門施政重點，本案有效結合上開議題，避免民怨及降低可能發生貪腐之空間。</p>
<p>流程標準化及公開化程度(22%)</p>	<p>藉由亮點工程基本資料之完整呈現及訂定各類工程案件流程標準化之規管措施，有效提升整體施政透明化程度：</p> <p>一、亮點工程計畫名稱、經費、工程進行、督導資料、願景、各式會議記錄、規管措施等各類細節資料，其相關流程均完整公開。</p> <p>二、訂定相關工程業務精進規管作業流程供同仁參照。</p> <p>三、公所定期辦理課務會議掌握案件進度，標準化流程規管措施經訂定發布後，責由業務同仁依標準化流程賡續辦理。</p> <p>四、本案業務資訊之公開化程度流程標準化，且定期更新資料進度，並個案調整相關程序。</p>
<p>便捷、完整性及安全性(20%)</p>	<p>本案行政透明化建置於本所外部網站，搭配本所各社群軟體有效推播，明顯可見：</p> <p>一、透過線上單一窗口及提供公所各式聯繫陳情窗口，有效整合與民意即時互動。</p> <p>二、提供意見之民眾個資安全維護與管理、服務人員權限管理等，均佐以安全性控管，資料之張貼亦需單位主管確實審核並簽陳首長同意。</p> <p>三、系統設置，以提供多元資訊為基礎，並佐以簡便便於點閱之頁面，查閱資料暨完整亦便捷。</p> <p>四、針對各類亮點案件，提供外部媒體披露等相關資訊，輔助民眾查詢便利性。</p> <p>五、相關意見均由承辦單位本所農業及建設課主動、即時回覆，案件執行進度，藉由定期課務相關會議持續掌握並更新。</p>
<p>民眾使用情形(22%)</p>	<p>輔以便捷系統、完整資訊公開及單一聯繫窗口，使民眾易於、且願意使用：</p> <p>一、本案措施設置於本所官網首頁，可供民眾自由點閱</p>

	<p>查詢使用，易於得知資訊。</p> <p>二、建置本所專區，提供單一聯繫窗口，加速民眾反映工程危害或意見之速度，有效提升本所危機處理因應效率。</p> <p>三、公開資訊完整且分門別類，系統簡易便捷，易於民眾查詢及解讀，亦能加深民眾了解行政流程、辦理進度等細節。</p> <p>四、佐以各類社群網站積極推廣、宣導以提高民眾使用率，民眾可容易取得並能夠解讀所公開之資訊，藉此促進民眾參與公部門執行政策之過程。</p>
<p>創新創意作為(10%)</p>	<p>結合本區亮點建設，提升區民認知及互動管道多元化，有效連結區政、民政及廉政，共同提升工程建設之監督及品質，展現下營區之文化及區域亮點：</p> <p>一、設置本區亮點公共工程建設透明化作業，有效結合臺南施政亮點。</p> <p>二、區域亮點工程，具顯著前瞻性，為民眾及施政關注重點。</p> <p>三、以亮點建設為焦點，並首創以廉政志工有效結合民眾及公部門之間之資訊落差，提升整體施政效能。</p>
<p>相關附件</p>	<p>一、設置亮點公共工程案件網頁專區(如附件1)。</p> <p>二、提供工程案件各項基礎、細節及影像(如附件2)。</p> <p>三、新聞媒體披露之彙整公開(如附件3)。</p> <p>四、單一聯繫窗口設置及管道提供(如附件4)。</p> <p>五、各項會議摘要及影像完整呈現(如附件5)。</p> <p>六、藉由廉政志工連結人民與公部門之間隙(如附件6)</p> <p>七、本案相關簽陳(如附件7)</p>
<p>聯絡窗口</p>	<p>姓名：林建廷</p> <p>電話：06-6892104轉181</p> <p>Email：stupiddogdog@mail.tainan.gov.tw</p>

臺南市下營區公所
Tainan City
Xiaying District Office

- 關於下營區
- 關於公所
- 下營悠遊樂
- 蓮華園靈骨堂
- 政府資訊公開
- 公開資訊
- 便民服務(含線上申辦)

首頁 > 亮點公共工程行政透明專區

亮點公共工程行政透明專區



亮點公共工程查詢

下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

下營區間置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程

新聞媒體揭露

意見交流與資訊提供

本所會議紀要

廉政志工去看看

web.tainan.gov.tw

- 政風專區
- 人事專區
- 會計專區
- 性別主流化專區
- 原住民專區
- 亮點公共工程行政透明專區**
 - 亮點公共工程查詢
 - 新聞媒體揭露
 - 意見交流與資訊提供
 - 本所會議紀要
 - 廉政志工去看看
- 互動專區(含問卷)
- 電子刊物
- 網站導覽
- 分類檢索

- 亮點公共工程行政透明專區
- 亮點公共工程查詢
- 新聞媒體揭露
- 意見交流與資訊提供
- 本所會議紀要
- 廉政志工去看看

備註：專區設置於本所區網首頁，易於點選查詢。

亮點公共工程查詢



下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

工程基本資料表(含位置圖)

施工影像紀錄

督導紀錄及缺失改善影像紀錄

模擬完工圖

工程進度

下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程

工程基本資料表(含位置圖)

施工影像紀錄

督導紀錄及缺失改善影像紀錄

備註：查詢項目

工程施工執行資料表

工程名稱	下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程		
發包預算	新臺幣 7,518,425 元		
工程底價	新臺幣 7,510,000 元	契約金額	新臺幣 71,000,000 元
工程類別	其他土木工程	查核日期	111 年 月 日
開工日期	111 年 04 月 08 日	(預定) 完工日期	111 年 09 月 04 日
工 期	150 日曆天		
經費支出	預定支出 84,000,000 元	實際支出	元
主辦機關	臺南市下營區公所	電話	06-6892104#164
設計單位	莊欽淇建築師事務所	電話	06-6591890
監造單位	莊欽淇建築師事務所	電話	06-6591890
承攬廠商	義忠營造有限公司	電話	07-6143229
全民營工專線	0800-009-609	網址	https://www.pcc.gov.tw
政風單位	臺南市下營區公所政風室	電話	06-6897533
工程座標(N)	23.23588781408147	工程座標(E)	120.25660663465783
工程內容概要： 1. 籃球場工程 a. 新增鋼結構風雨球場 b. 地坪改善(RC 地坪+壓克力漆球場)			

位置圖



地點	內容	備註
下營文小二運動公園	風雨球場工程：(1)結構工程、(2)照明設備及管線費用、(3)球場地坪工程、(4)增設友善(含無障礙廁所)廁所工程(5)附屬設施工程	座標： 23.23624293334987, 120.2561022146581

備註：工程基本資料表附檢視資料細節



備註：各類施工過程影像紀錄

工程主辦機關工程督導紀錄表(第2次)

工程名稱	臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程		
主辦機關 (主辦工程單位)	臺南市下營區公所	監造廠商	蒼莖工程顧問有限公司
承攬廠商	三裕正營造有限公司	相關廠商	
督導人員	吳政祈	督導日期	111年4月1日 11時45分
工程執行進度	預定進度	2.44 %	實際進度 6.57 %
督 導 重 點 項 目	一、承商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、監造日誌、缺失改善等) 督導情形： 無。		
	二、安衛環境管理(如告示牌、警示燈帶、圍籬、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。		
	三、結構設備施工品質(如混凝土、鋼筋及模版之品質、完成面平整度及美觀性等) 督導情形： 無。		
	四、其他(如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形： 1. 請設計監造單位儘速依現場需求提送第一次變更設計。 2. 且配合辦理變更設計且現地要求受版，請施工廠商函文中報 得工於111年4月1日起。		
對承商 指示事項	指示事項： 請依督導項目二、四進行改善。 缺失改善期限：限定111年4月15日提報	承商簽名	李聖輝
對監造單位 指示事項	指示事項： 請協助承商改善且依督導項目二、四辦理。 缺失改善期限：限定一年一月一日提報。	監造簽名	

「臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程」
第2次督導紀錄



圖(1)、未設置交維設施(含警示燈)



圖(2)、未設置交維設施(含警示燈)



圖(3)、未設置交維設施(含警示燈)



圖(4)、現地凹陷，須抬升鐵軌(辦理變更設計照片用，不用改善)



圖(5)、現地凹陷，須抬升鐵軌(辦理變更設計照片用，不用改善)



圖(6)、現地凹陷，須抬升鐵軌(辦理變更設計照片用，不用改善)

備註：督導紀錄公開情形。

不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前 說明： 請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。 日期：111/04/01	
改善中 說明： 派員補足交維設施並設置警示燈，以利行車安全。 日期：111/04/07	
改善後 說明： 補足交維設施並設置警示燈完成，以利行車安全。	

不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前 說明： 請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。 日期：111/04/01	
改善中 說明： 派員補足交維設施並設置警示燈，以利行車安全。 日期：111/04/07	
改善後 說明： 補足交維設施並設置警示燈完成，以利行車安全。	

備註：督導缺失改善情形公開。



備註：閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯工程模擬完工圖展示



備註：多用途運動公園(文小二)風雨球場工程模擬完工圖展示

截至111年5月31日止

預定進度(%)：7.16%

實際進度(%)：8.92%

超前進度(%)：1.76%

備註：多用途運動公園(文小二)風雨球場工程進度掌控揭露

截至111年5月31日止

預定進度(%)：7.16%

實際進度(%)：8.92%

超前進度(%)：1.76%

備註：閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯工程進度掌控揭露

新聞媒體揭露

台南下營區置舊鐵道改善新聞報導

相關連結

台南下營區置舊鐵道改善 黃偉哲：持續建設成觀光亮點(聯合新聞網/111年5月24日)

黃偉哲視察下營區置舊鐵道改善 盼持續建設提升居民生活品質(市府新聞/111年5月24日)

下營舊鐵道活化公園 10月底完工(中華日報/111年5月25日)

刊登日期：111-06-06 下午 02:53:01 | 更新日期：111-06-06 下午 03:04:20

回上一頁 回最上面

中華日報 | 989人追蹤 ☆追蹤

下營舊鐵道活化公園 10月底完工



CDNS B
2022年5月25日



市府新聞

黃偉哲視察下營區置舊鐵道改善 盼持續建設提升居民生活品質

發稿單位：新聞及國際關係處

發稿時間：111年5月24日 10:48

發稿人員：葉冠伶 06-2991111

開置多年的下營區台糖舊鐵道，透過南市府綠美化計畫，環境煥然一新，深受地方居民好評，為更進一步發揮其特色，南市府再爭取到內政部營建署前饋計畫補助金3,400萬元，於今年3月進行第二次的活化，包括新建鐵道公園、自行車與人行共用道以及進行路面創新鋪設等工程，讓台糖鐵道的樣貌更精緻，同時也增進居民的休憩空間。

台南市長黃偉哲(24日)也前往實地視察，關心工程進度，黃偉哲表示，南市府一向重視舊文區的建設，包括農水路等基礎建設的加強以及觀光效益的提升等，下營台糖舊鐵道的活化，將可為下營地區帶來觀光效益，相信來看鐵道文化的民眾，也會想順道品嚐下營的農特產品，他歡迎民眾來下營走走逛逛，享受田園風光，也不忘購買雞肉、蠶絲等具有當地特色的伴手禮回家。

下營區公所簡報指出，早年台灣糖業發展的日治時代，連接新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路學甲線稱「下營庄線」，在區場內設有十六甲、下營、大埤寮、大屯寮四站，運輸貨物兼載客運，一度是下營區民重要交通工具，但隨著糖業沒落，下營區的鐵道建設也告一段落，下營區公所為活化舊鐵道，於今年3月進行第二次活化工程，包括新建鐵道公園、自行車與人行共用道以及進行路面創新鋪設等工程，讓台糖鐵道的樣貌更精緻，同時也增進居民的休憩空間。

黃偉哲市長上任至今，積極推動系北建設，其中大營文區建設，至今已爭取投入約25.28億元經費，橋梁改建就有6座共7.33億元，除官田溪無名橋1.87億元，目前則正設計中，還有已完工的下營區大溪橋應急工程1.42億元、麻豆排水庫橋改建工程1.45億元、官田區南113中埤溝橋改建400萬元、下營區南69橋火德珠橋改建含道路拓寬 8,000萬元、麻豆區文塔橋改建工程1.65億元等。

另外，108年至111年，下營區道路及公園建設達9億6,740萬元、水利建設3億4,360萬元、教育建設也投注1億8千萬元，顯示南市府對舊文區的建設不遺餘力，市長黃偉哲特別感謝議會及各界的支持與市民的肯定，承諾南市府未來會更努力繼續推動建設，期許打造幸福城市，讓市民生活得更舒適。

標籤：[#台糖舊鐵道](#) [#綠美化](#) [#環境改善及特色旅遊](#) [#彰建工程](#)

相關圖片



備註：新聞媒體揭露

Tainan City
Xiaying District Office

- 關於下營區
- 關於公所
- 下營悠遊樂
- 蓮華園靈骨堂
- 政府資訊公開
- 公開資訊
- 便民服務(含線上申辦)
- 新型冠狀病毒防疫專區
- 衛生福利部 疾病管制署 嚴重特殊傳染性肺炎專區

首頁 > 亮點公共工程行政透明專區 > 意見交流與資訊提供

意見交流與資訊提供

亮點工程案件聯繫單一窗口

一、亮點工程案件聯繫單一窗口

農業及建設課

林課長

電話：06-6892104轉181

二、其餘洽詢管道

1. 臺南市下營區公所臉書紛絲專頁(網址：<https://www.facebook.com/awin735>)
2. 下營區公所政風室專線(電話：06-6897533)
3. 區長信箱(網址：<https://web.tainan.gov.tw/Xiaying/Message.aspx?n=8205&sms=13861>)
4. 下營區公所留言板(網址：<https://web.tainan.gov.tw/Xiaying/Forum.aspx?n=8209&sms=14425>)
5. 臺南市民服務熱線1999(網址：<https://1999.tainan.gov.tw/>)

臺南市下營區公所
3,192 位追蹤者 · 正在追蹤 0 人

發送訊息 追蹤中

貼文 關於 相片 提及

詳細資料
粉絲專頁 · 政府機構
06 689 2104

1999 臺南市民服務平台
Tainan City Government Open 24/7 Service

防疫政策 紓困振興 活動異動
確診足跡 篩檢服務 線上服務

嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 專區

首頁 > 互動專區(含問卷) > 留言板

留言板

發表文章 會員登入

主題	發表人	發表日期	最後回覆時間	回應
下營區運動跑道問題	許SIR	109/1/22 下午 02:05:18	109/1/30 上午 10:02:11	1

回上一頁 回最上面

首頁 > 互動專區(含問卷) > 區長信箱

區長信箱

* 電子信箱(必填)

* 姓名(必填)

例: 王大同

* 電話(必填)

例: 06-7654321

* 主旨(必填)

備註：單一聯繫窗口設置及管道提供

關於下營區

關於公所

下營悠遊樂

蓮華園靈骨堂

政府資訊公開

公開資訊

首頁 > 亮點公共工程行政透明專區 > 本所會議紀要

本所會議紀要

會議紀錄

相關檔案

本所111年第一次廉政會報提案作業(111年3月28日)

pdf(641.03 KB)

晶廉獎執行暨工程案件專案會議(111年5月31日)

pdf(230.02 KB)

臺南市下營區公所

111年度第一次廉政會報影像紀錄摘要

- 一、時間：111年3月28日(星期一)15時。
- 二、地點：本所2樓會議室。
- 三、對象：本所廉政會報委員等計9人參與。
- 四、摘要重點：本所111年度第一次廉政會報，由本所李區長主持，會中經政風室提案針對市府辦理「111年度晶廉獎」一案，本所擬辦理重(亮)點專案公共工程行政透明作業，並針對施政亮點作業及計畫全貌與措施進行簡介研析，案經主席裁示：本案請主任秘書督導進行，並依規劃持續辦理，提案審議通過。



臺南市下營區公所 111年度 晶廉獎執行暨工程案件專案會議 影像紀錄摘要

- 時間：111年5月31日(星期二)16時
- 地點：本所二樓會議室
- 主席：蔡主任秘書銘育
- 出席人員：蔡主任秘書、農業及建設課林課長與工程案件承辦同仁等計10人
- 摘要：案內針對本年度提列主題公開範圍及專區設置、內容等事項進行提案討論及意見交流，效益良好，並經主席裁示，指明公務員因工程案件小疏忽而登上新聞版面，影響機關聲譽之情形層出不窮，提醒同仁處事仍須謹言慎行，並請政風室持續關心同仁並予以協助，另有關晶廉獎執行作業，期許各主管及同仁配合辦理，共同加強本所行政透明並守護清廉核心價值。



第三案(農建課)

案由	有關市府辦理111年度晶廉獎、本所擬提案辦理重點專案公共工程行政透明作業，提請審議。
說明	一、目的：本案為提高資訊揭露程度，增進市民對本府廉潔滿意度，落實「清廉效率、公開透明」理念。 二、目的：結合本所辦理亮點作業，於本所網站及社群軟體設置專區，建置專案之執行相關資料供民眾檢視，定期公開施工進度、進款及監查查核情形，供外界瞭解，舉證計畫全貌，並定期回報互動，信譽與誠實。 三、本案召集及督導人員：蔡主任秘書銘育。 四、主辦單位：本所農業及建設課。 五、協辦單位：本所政風室。
辦法	本案奉核可，另案發議，請各課室協助辦理。



備註：各項會議摘要及影像完整呈現

臺南市下營區公所
Tainan City
Xiaying District Office

- 關於下營區
- 關於公所
- 下營悠遊樂
- 蓮華園靈骨堂
- 政府資訊公開
- 公開資訊

首頁 > 亮點公共工程行政透明專區 > 廉政志工去看看

廉政志工去看看

「公園設施安心專案」影像紀錄摘要

相關檔案

「公園設施安心專案」影像紀錄摘要(111年3月30日)

pdf(714.91 KB)

刊登日期：111-06-06 下午 03:49:30

臺南市下營區公所111年度 「公園設施安心專案」影像紀錄摘要

時間：111年3月30日15時。

地點：文小二運動公園。

出席人員：下營區公所政風室、廉政志工顏好真等共計6人

摘要：

案內配合本年度執行「公園設施安心專案」，偕同本所廉政志工顏好真至下營區多用途運動公園風雨球場工程案地點文小二運動公園進行先期巡查，經檢視數項待改進事項後，責請本所農業及建設課針對緊急事項立即改善，並逐步規劃辦理。



備註：藉由廉政志工連結人民與公部門之間隙-影像紀錄呈現

簽 於 臺南市下營區公所

日期：111年4月25日

主旨：檢陳「臺南市下營區公所111年度區域重點公共工程全民督工實施計畫」，詳如附件，簽請核示。

說明：

- 一、依據臺南市政府111年「晶廉獎」實施計畫辦理。
- 二、為建立本所結合電子化及現代化科技推動透明化措施，針對區域內大型公共建設，提供民眾外部監督與提高資訊揭露程度，除提升行政作業效率、降低廉政風險，亦營造公務同仁勇於任事、廠商避免不當外力干擾之工作環境，提升整體履約效能，增進區民對本所廉潔信任及滿意度，落實市府「清廉效率、公開透明」施政理念。自111年4月起至112月3日止，擬實施旨揭附件計畫，並逐年滾動檢討整體透明化機制之實益。
- 三、本所各課室擬分工如下：
 - (一)政風室：協助及協調本所各課室推動相關行政透明措施及相關行政作業。
 - (二)行政課：協助建置行政透明措施於本所官方網站及社群軟體，必要時協助發布新聞稿等新聞揭露作業。
 - (三)人事室：協助本案執行人事差勤審核業務。
 - (四)會計室：協助管考本案經費運用等會計業務。
- 四、預計選取重大工程分別為：(一)臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程(二)下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程。

擬辦：奉核後，據以辦理。

主旨：檢陳「臺南市下營區公所111年度區域重點公共工程全民督工實施計畫」，詳如附件，簽請...

鈞長

會辦單位：農建課、行政課、政風室、人事室、會計室

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

Handwritten signatures and stamps in the routing slip area, including a date stamp '1110426'.

臺南市下營區公所 簽稿會核單

案情摘要	檢陳「臺南市下營區公所111年度區域重點公共工程全民督工實施計畫」，詳如附件，簽請核示。			
	主辦單位	臺南市下營區公所	總收文號	收時
受會單位	會核意見	及簽章	會閱	會閱
農建課	[Signature]	[Signature]		
行政課	[Signature]	[Signature]		
政風室	[Signature]	[Signature]		
人事室	[Signature]	[Signature]		
會計室	[Signature]	[Signature]		

備註：計畫簽陳及會核單

臺南市下營區公所 111 年度 「區域重點公共工程」全民督工 實施計畫

壹、依據：

- 一、聯合國反貪腐公約第 10 條。
- 二、行政院「國家廉政建設行動方案」。
- 三、行政院暨所屬機關（構）推動行政作業流程透明原則。
- 四、臺南市政府 111 年「晶廉獎」實施計畫

貳、緣起及目標：

為建立本所結合電子化及現代化科技推動透明化措施，針對區域內大型公共建設，提供民眾外部監督與提高資訊揭露程度，除提升行政作業效率、降低廉政風險，亦營造公務同仁勇於任事、廠商避免不當外力干擾之工作環境，提升整體履約效能，增進區民對本所廉潔信任及滿意度，落實市府「清廉效率、公開透明」施政理念。

參、實施時間：

111 年 4 月至 112 年 3 月，逐年滾動檢討整體透明化機制之實益。

肆、檢視現行作業流程：

- 一、特定案件進行作業流程透明度檢視，其項目包括：

第 1 頁 / 共 3 頁

經費、工程進行情形等資料供民眾檢視，以程序公開之方式達到行政資訊之透明。

- (二) 定期公開工程進度及施工現況等資訊內容，以及施工廠商及監造單位之施工進度等各階段工進狀況，供外界瞭解本所工程進度，掌握計畫全貌，防範弊端發生。

- (三) 提供反饋機制：

- 1、搭配本所社群軟體之官方機制如：臉書、LINE 區務會議及災害應變等專責群組，及本所區網等機制，提供民眾意見反映，並設置專人即時回應反饋。
- 2、設立服務單一窗口機制：於本所相關公開資訊機制張貼單一窗口服務電話及傳真，並設置專人即時收取資訊開啟專責分流機制，以達綜效。

- 二、結合本所廉政志工，發揮全民督工效果：搭配本所政風室執行廉政志工路平、公園等巡查專案，適時結合本所廉政志工之量能，以在地優勢及對家鄉關懷之熱誠，齊心協力發揮民間力量。

- 三、暢通溝通管道：加強宣導臺南市政府市民服務專線及本所單一窗口及全民督工等資訊，於適當時機加強宣導，鼓勵運用本所官方社群聯絡機制，增進民間與政府溝通管道。

- 四、適時辦理行政透明教育訓練：納入本所年度教育訓練課

第 3 頁 / 共 3 頁

- (一) 依法應公開事項是否已確實公開？

- (二) 公開訊息是否完整正確？

- (三) 非強制公開之重要事項有無主動公開？

- (四) 公開資訊是否為民眾容易解讀？

- (五) 是否有助於民眾監督？

- (六) 有無其他須改進項目？

- 二、結合機關內部控制制度、政風單位之稽核或其他行政檢核作業辦理。

- 三、定期檢查申請提供資訊之個案，是否依法提供，如拒絕提供，其理由、救濟程序之處理是否適法、妥當。

伍、執行標的：

針對本所當前執行中之公共工程案件，並考量對於民眾權益影響重大、執行預算金額及攸關施政目標之工程案件進行擇選，並依實際執行情形進行增列，標的如下：

- 一、臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程
- 二、下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

陸、具體作法：

- 一、行政透明與資訊公開：

- (一) 於本所外部網站設置區域重點公共工程全民督工專區，建置 111 年度目標執行計畫計畫名稱、期程、範圍、

第 2 頁 / 共 3 頁

勇於任事，並增加民眾對於市府施政亮點及願景之了解，精進整體施政效益，落實行政運作便民及廉能成效。

壹拾、獎勵原則：

本計畫執行依據臺南市政府頒訂 111 年「晶廉獎」實施計畫辦理參加區公所組項目，如經評審獲獎，有功人員依據該計畫獎勵方式提報本所甄審暨考績委員會辦理敘獎作業。

- 壹拾壹、本計畫所需經費，由本所相關預算項下支應。

- 壹拾貳、本計畫奉核定後實施，如有未盡事宜，視狀況需要隨時修訂之。

第 5 頁 / 共 3 頁

備註：實施計畫

創先簽後稿

檔號：111/03201
保存年限：5年

簽於政風室

日期：111年6月7日

主旨：檢陳本所辦理市府晶廉獎區公所組申請表及附件資料一份，詳如說明，請鑒核。

說明：

- 一、依據市府111年晶廉獎實施計畫及本所111年度區域重點公共工程全民督工實施計畫辦理。
- 二、本案前經本所農建課於111年3月28日廉政會報會議提案進行，實施計畫並於111年4月26日簽奉鈞長核准後，針對案內本年度亮點公共工程，提列有關「下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程」及「下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程」等2案進行規畫辦理，並持續整備相關書面及影像資料，復於111年5月31日進行晶廉獎執行暨工程案件專案會議，針對提列主題公開範圍、專區設置及各項標準流程內事項進行提案討論及意見交流，謹先陳明。
- 三、本案參獎內容主題為「亮點公共工程透明化措施」，蓋因亮點公共工程攸關民眾權益、其進度及品質良莠易引發民眾關注，資訊及互動之管道不暢通極易致生民怨，本案於本所外部網站設置亮點公共工程行政透明專區，執行下述作為：
 - (一)建置區域亮點工程案之計畫名稱、期程、範圍、經費、工程進行情形等資料，供民眾檢視，以程序公開之方式達到行政資訊之透明。
 - (二)定期公開工程進度及施工現況等資訊內容，以及施工廠商及監造單位之施工進度等各階段狀況，供外界瞭解本所工程進度，掌握計畫全貌，防範弊端發生。
 - (三)連結各大媒體新聞揭露情況，有效透明展現本區亮點建設，使民眾更了解、接近政策執行面。
 - (四)提供意見交流單一窗口聯繫及社群網站互動管道，與民互

第1頁 共2頁

主旨：檢陳本所辦理市府晶廉獎區公所組申請表及附件資料一份，詳如說明，請鑒核。

助，讓區政更接近民意。

- (五)透過廉政志工巡查、提供民意等間接管道，連結民眾、區政及廉政，共同體現本區之特色。
- 四、本案業由本所行政課協助於本所區網首頁設置「亮點公共工程行政透明專區」，相關資料經本所農業及建設課同仁協助提供並研議無誤後置放上開專區內供公開點閱，期許得有效結合本所施政亮點，並提升行政執行之透明化程度，加強民眾對公部門執行之認知及外部監督效果，提升整體行政執行效能。
- 五、檢陳本所辦理市府晶廉獎區公所組申請表及附件資料一份供核閱(如附件)。

擬辦：

- 一、敬會本所行政課、農業及建設課。
- 二、奉核後，將本案報名申請表及附件資料函報市府政風處參獎。

會辦單位：本所行政課、本所農業及建設課

第一層 決行 承辦單位	會辦單位	決行
區政課 0607	區政課 主任秘書 楊勝仁 0607	主任秘書 蔡銘育 0607
農業及建設課 0607	農業及建設課 主任秘書 蔡銘育 0607	區長 如 字號 1110607

第2頁 共2頁

備註：全案辦理簽陳