## 交通部鐵道局中部工程處 函

地址:40150臺中市東區立德街88號

聯絡人:駱怡明

聯絡電話:06-2605590#211

傳真: 06-2902623

電子信箱: mym\_luoh@rbcreo. gov. tw

受文者:臺南市北區區公所

發文日期:中華民國108年10月30日

發文字號:鐵道中工五字第1086501223號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如主旨(315290200H108650122300-1.pdf、315290200H108650122300-2.pdf、

315290200H108650122300-3.pdf)

主旨:檢送本處108年10月28日召開之「『C211標臺南北段地下 化工程』長榮路地下道封閉交通維持措施複檢相關事宜」 會勘紀錄1份,請查照。

正本:臺南市政府、臺南市政府警察局第五分局、臺南市北區區公所、臺南市政府警察局第五分局開元派出所、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所、台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處、大陸工程股份有限公司C211標臺南鐵路地下化工務所、本處土建軌道科

副本: 電2019/10/30文

박

貕

## 羰

「C211標臺南北段地下化工程」長榮路地下道封閉 交通維持措施複檢相關事官會勘紀錄

一、時間:108年10月28日(星期一)下午2時00分

二、地點:實踐街平交道

三、主席:王段長建智 紀錄:駱怡明

四、出席人員:詳會議簽名單

## 五、會議結論:

- (一)配合C211標長榮路地下道封閉,相關交通維持措施告 示牌面已設置完成,並於108年10月17日會勘確認,承 商已依會勘結論改善,故辦理本次複檢,經與會單位 現場檢視後,仍需改善項目如下:
  - 中山南路往中華路方向,位於中山南路102號前之牌面,受號誌電桿及其餘牌面影響,請調整牌面角度,以利用路人完整通視牌面資訊(詳附件1)。
  - 2、中華路往中正南路方向,連續3個牌面內容為「往臺南車站前站」,請修正為「長榮地下道封閉期間建議行駛替代道路」(含方向指示)(詳附件2)。
  - 3、中正南路往公園路方向,於晶華傢俱前之分隔島電電桿處增設左轉牌面(詳附件3)。
  - 4、公園路上位於「鴻源真好吃牛肉麵」前之牌面(詳附件4),請往北移至「鳳山宮」前,以提前告知用路人往前行駛替代道路分散車流,避免用路人提前左轉長榮路,造成長榮路壅塞。
  - 5、長榮路往北門路方向,位於大光國小前(詳附件5)

及前方長榮路上之牌面,請增設向右標示,以利用路人往北門路方向行駛。

- 6、前述增設及修正之牌面,請監造單位責成承商於108 年11月3日前設置及修正完成。
- (二)另北區區公所於本次會勘,建議將實踐街舖面改善範圍由實踐街72號門口前延至北門路路口之事項,因考量本工程承商已依108年8月12日實踐街平交道段瀝青舖面改善範圍確認會勘紀錄舖設完成,且長榮地下道封閉期間在即,故本項暫予不考量。

六、散會(下午3時30分)

## 交通部鐵道局中部工程處 出席會議簽名單 Attendants List 會議名稱 「C211標臺南北段地下工程」長榮路地下道封閉交通維持措施複檢相關事宜。 Subject of Conference 錄 3-700 OF Convenor Record 時 間 地 點 108年10月28日下午2時00 實踐街平交道 分 Location Time 出 **Participants** 臺南市政府交通局 臺南市政府警察局第五分 局 臺南市北區區公所 臺南市政府警察局第五分 局開元派出所 臺南市政府警察局第五分 局實踐派出所 台灣世曦工程顧問股份有 限公司嘉南工程處 大陸工程股份有限公司 C211標臺南鐵路地下化工 務所 本處土建軌道科 本處第五工務段







2019-10-28



