


檔 號：

保存年限：

臺南市永康戶政事務所 公告

發文日期：中華民國109年9月25日
發文字號：南市永康戶字第1090071540號
附件：門牌整編實施計畫



主旨：公告本轄永康區「永運路、平道路、平道八路、水漾路、高速一街二段、高速二街門牌整編實施計畫」，業奉臺南市政府核定，自109年10月15日生效。

依據：臺南市政府109年9月24日府民戶字第1091149379號函。

公告事項：

- 一、公告時間：自109年9月29日至109年10月5日止共一週。
- 二、公告地點：本案門牌整編計畫公告於本所公告欄、網站及建國里、網寮里、正強里、復國里、三民里、蔦松里辦公處。

主任 林瑞茂

臺南市永康戶政事務所

辦理永運路、平道路、平道八路、水漾路、高速一街二段、高速二街門牌整編實施計畫

一、法令依據：

- (一)、臺南市道路命名及門牌編釘自治條例。
- (二)、臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點。

二、整編之地區及理由：

(一)、整編之地區：

- 1. 永康物流及轉運專區計畫道路。
- 2. 高速公路兩側便道。
- 3. 臺南市永康區新設鹽行國中暨附近地區。

(二)、整編之理由：

本案因道路新闢及道路初次命名，業奉臺南市政府 107 年 8 月 10 日府民戶字第 1070847167 號函核定命名永運路，109 年 4 月 15 日府民戶字第 1090403430 號函核定命名高速一街二段及高速二街，109 年 7 月 28 日府民戶字第 1090840764 號函核定命名平道路、平道八路及水漾路，依上開規定該路段門牌應予整編。

三、整編生效日期：民國 109 年 10 月 15 日(星期四)

四、整編戶數、人口數、門牌數：37 戶、79 人、51 面門牌。

五、相關預算經費：國民身分證、戶口名簿換發等作業之經費，由本所業務費均支。

六、必要之圖表：整編區域新舊門牌號碼對照圖及新舊門牌對照表。

七、作業期程與工作分配表：

日期	工作項目	辦理事項	辦理人員
109 年 9 月 10 日 至 109 年 10 月 8 日	實地勘查	實地勘查建築物門牌號碼，繪製新舊號碼對照地圖。	門牌承辦
	電腦清檔	執行門牌整編資料清檔。	門牌承辦
	登錄門牌整編資料	1. 依據門牌勘查資料登錄鄉鎮市區戶政資訊系統 RL04211。 2. RL0422 列印新舊門牌對照表與新舊號碼對照地圖勾稽核對。 3. 門牌整編戶口名簿改註及換證通知資料登錄鄉鎮市區戶政資訊系統 RL02C2。	門牌承辦 門牌協辦勾稽核對
	張貼粉紅色紙門牌	門牌整編生效前，製作張貼粉紅色紙門牌，應標明新舊門牌號碼。	門牌協辦
109 年 10 月 14 日	門牌整編轉錄作業	下班後，俟執行鄉鎮市區戶政資訊系統每日資料轉錄作業關機備份	門牌承辦

		再開機後： 1. 執行整編生效作業 RL04240 2. 製作整編門牌戶口名簿改註及換證通知資料 RL02C30(以粉紅色紙列印)。	
109 年 10 月 15 日	製作門牌清冊	製作新門牌清冊，隔月 5 日派工報送廠商製作鋁質門牌。	門牌承辦
109 年 10 月 15 日	通報相關單位	列印新舊門牌對照表，通報有關單位及機關，辦理相關資料改註，副知市府。	門牌承辦
109 年 10 月 15 日 至 109 年 10 月 16 日	門牌整編生效後更正錯誤資料處理	基準日生效後，若發現整編調整錯誤，應依正確里鄰門牌資料隨時更正。	
109 年 10 月 19 日 至 109 年 10 月 30 日	戶口名簿及國民身分證換發	1. 排定時程，執行戶口名簿改註及換證到府服務，改註通知單於改註簿證五日前寄出。 2. 國民身分證製證、戶口名簿及門牌整編證明書製作。 3. 發放國民身分證、戶口名簿及門牌整編證明書。	身分證組與門牌承辦
	更新里行政區域圖。	繪製整編後之行政區域里圖	門牌承辦

八、本門牌整編計畫由主任、秘書及課長負責全程督導。

九、本計畫如有未盡事宜者，得隨時修正補充之。