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一、業務計畫實施績效 

（一） 辦理柳營區太康農村社區土地重劃先期規劃作業，本計畫之實施內

容分為三階段，第一階段於 100 年 11 月 3 日完成期初報告審查會，

第二階段於 100 年 11 月 28 日完成期中報告審查會，第三階段於

100 年 12 月 29 日完成期末報告審查會，並於 100 年 12 月 30 日完

成先期規劃報告書並經審查通過。 

（二） 第三期新營區客運轉運中心市地重劃係為加強土地開發利用，配合

客運轉運中心開發需求及新營生活圈道路建設計畫，劃設為客運轉

運專用區及產業專用區，並設置必要性公共設施。本重劃區總面積

計約 24.2 公頃，於完成重劃後將可提供約 15.03 公頃可建築用地，

政府可無償取得之公共設施用地約 9.17 公頃，其中包括公園兼兒

童遊樂場用地預計 2.11 公頃、綠地用地 0.54 公頃、廣場兼停車場

用地 1.03 公頃、道路用地預計 5.49 公頃；其重劃計劃書已於 100

年 4 月 21 日報內政部核定准予實施市地重劃，並於同年 7月 15

日召開座談會說明重劃意旨，目前正辦理地上物拆遷補償查估作業

中，預計於 101 年度上半年辦理補償數額公告事宜。另已於 100

年 9 月開始辦理本重劃區之工程規劃設計委託標案準備作業，經奉

核後即可辦理招標作業。 

（三） 新營長勝營區市地重劃業務，為促進土地有效利用及整體規劃開

發，並取得行政中心用地及興闢其他公共設施，本區開發總面積為

11.2972 公頃。並已成立新生自辦市地重劃籌備會，惟因籌備會無

法於期限內完成重劃計畫書之核定，目前正由都市發展局重新檢討

變更本案細部計畫中，並經多次與台糖公司聯繫，評估改以公辦市
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地重劃方式辦理。 

（四） 台南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分

區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為

15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商

完成開發區塊Ｌ＆Ｍ後，持續進行其他區塊之招商作業或由本府自

行辦理開發。 

（五） 台南科學工業園區特定區區段徵收範圍內主要聯外道路興闢案，係

為因應南科特定區未來發展趨勢，本區都市計畫主要計畫規劃三條

主要道路，並採分期分段方式辦理，其說明如下： 

(1)園區北側規劃一東西向 40 米、25 米寬道路(編號 5-40M 及

15-25M)連接安定交流道及台 1 線省道。 

(2)南科東路與台 19 甲線路口處，向東延伸至台 1 線省道，約為 50

米道路寬(編號 3-50M 西拉雅大道)。 

(3)南科 2 期基地西側大門處規劃一南北向 60 米、50 米寬主要道路

(編號 1-60M 及 2-50M)連接安定交流道。 

（六） 本府推動南科康橋計畫，係為創造南科特定區優質生活環境，建

立水與綠的休閒空間，結合科技、產業、生活、遊憩多種功能，

成為水綠都市之模範地區。為配合特定區之開發，本府於 94 年

度開始著手辦理公滯 1、2、4、10、11 等滯洪池及相關用地之徵

收及工程施工作業，並已完成公滯 4、10、11 滯洪池工程。 

（七） 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案係前臺南縣政府為落實

「文化創意產業發展計畫」及「國際創新研發基地計畫」之構想，

構想於永康區推動「創意設計園區計畫」，並配合規劃完善的工
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商服務與辦公環境、寧適優質的居住空間、大型公園綠地等完善

公共設施，期使本地區成為「研發創意、生活愜意」之新天地，

其全區開發面積約 83.49 公頃。惟本案因涉及陸軍飛彈砲兵學校

搬遷至關廟校區時程影響，為積極加速推動本案，業於 100 年 4

月 8 日由本府與國防部共同組成「砲校遷建與開發專案小組」研

討如何共同推動本案，並於 100 年 8 月 10 日雙方同意本案採一

次區段徵收作業，二期公共工程施作，其中國防部同意先行釋出

的第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。目前已完成都市計劃

審議通過、核准區段徵收範圍。 

（八） 和順寮農場區段徵收係前臺灣省政府為落實基層文化建設，均衡

區域文化發展，選定本市安南區和順寮農場內土地作國立臺灣歷

史博物館建館用地；同時為配合周邊完善之公共設施服務，帶動

地區發展，將和順寮農場全區納入開發範圍，擬具「臺南市安南

區和順寮農場開發計畫」，以區段徵收方式開發。本區開發面積

約為 192.64 公頃，開發完成後本府無償取得約 70.62 公頃公共設

施，基礎公共工程業已完成，惟為執行本案第二次環評差異分析

報告承諾，滯洪池應依變更內容施作，該工程業由水利局於 100

年 9 月發包專業廠商進行規劃設計作業。 

（九） 南台南站副都心區段徵收係市府為開發生產路南、北二側農業區

成為一個生活機能健全及提升居住環境品質，建設符合社區需要

之公園、綠地、體育場所，選定生產路南、北二側辦理區段徵收

開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。因配合

臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍（即

本計畫案開發範圍）蓋以東至崇德路、崇明路為界，西以大同路
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為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，

北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為

70.23 公頃。第二期範圍位於臺鐵鐡道西側，生產路南、北二側

間，開發面積約為 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦

理開發。目前已完成作業計有都市計畫審議通過、區徵範圍地籍

分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價

及地上物補償費發放完竣、囑託登記、工程規劃設計及監造發

包、區段徵收作業專案管理服務案發包、區段徵收工程委託專案

管理技術服務案發包。 

（十） 黃金海岸優美的海岸線，沙灘及夕照為臺南市重要的海岸景觀資

源，亦是南區主要的觀光遊憩地區。但過去周邊卻因缺乏配套服

務與遊憩設施，以致觀光成長效益不佳，本案開發面積約為 46

公頃，業於 99 年 7 月 13 日內政部都委會第 734 次會議審議，由

都市發展局配合都委會意見修正後再報內政部續審。（內政部意

見包括：變更之急迫性、二仁溪水質改善情形及具體措施、海岸

養灘護灘具體措施、海岸侵蝕問題是否影響特定專用區之規劃

等），未來俟都市計畫審定後，再配合辦理區段徵收作業。100

年 4 月 21 日都市發展局於永華行政中心召開會議，決議請規劃

單位調整方案。 

（十一） 中國城更新區段徵收係將中國城與週遭之商業區，透過區段徵收

的手段進行更新，以期創造一水岸高機能商業區，並辦理本區區

段徵收面積約 3.02 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地

改良物拆遷補償、土地分配、興辦電力、電信、自來水等管線公

共工程配合款等相關作業，98 年已完成都市計畫先期規劃，99
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年開始執行區段徵收意願調查，目前由都市發展局積極徵求地主

同意作業中。中國城都市更新實施方式，原預定以第一階段採區

段徵收方式取得土地，第二階段以全區採權利變換方式進行重建

辦理。100 年 1 月 16 日於營建署會議委員對實施方式進行意見討

論，100 年 12 月 12 日都市發展局於永華行政中心召開市長專案

簡報會議，決議請規劃單位再行研析市民期待之可行方案，與業

務單位討論後再予提報。 

（十二） 臺南大學城副都心區段徵收為落實安南區文化建設及基層公共

設施，均衡各地區經濟發展，於安南區二等七號快速道路週邊農

業區籌建「安南區政中心」、「大學城公園」及「地區醫院」等重

大公共建設，另囿於早期農村聚落，都市化地區呈現蛙躍式發

展，土地使用及公共建設無法有效率開發利用，故配合區段徵收

方式開發農業區土地，使安南區的地理中心，得以優良的交通條

件以及完善的生活服務機能，轉化發展為安南區之「區政、教育

及生活中心」，並成為台南市都市發展核心。臺南大學城副都心

都市計劃案已於 99 年 11 月 30 日經本市都市計畫委員會第 290

次會議審議修正通過，後續提內政部審議，審議進度需視審議結

果而定。 

（十三） 辦理衛星定位測量：辦理 100 年度中西區地籍圖重測區及水交

社、九份子、和農、東和、和業、和工、和成、海南、四草、鹽

田、科工、大同、德高、正義、大山、裕東等段衛星定位測量，

應用衛星定位測量提昇地籍測量精度。 

（十四） 99 年度地籍圖重測：本年度辦理完成中西區西門、永樂、福住、

成功、台、白金、花園等小段(面積 24.68 公頃、筆數 2934 筆)及
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東區虎尾寮段(面積 3.42 公頃、筆數 450 筆)地籍圖重測。完成控

制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協

助指界等重測工作，本重測區地籍圖重測成果公告自 10 月 1 日

起公告 30 日。 

（十五） 辦理固定資產建設改良擴充部分：地政業務硬體設備建置項下為

辦理地政 e 網通第二期-地政 web 版整合資料庫及作業平台案，

於 98 年奉核保留 615,600 元，於第一期驗收後付款。辦理重劃作

業所需筆記型電腦等及辦理地價區段圖資料建置所需伺服器、繪

圖機等 610,266 元。無形資產部分，購置電腦軟體費項下購買重

劃作業系統、繪圖軟體、文書作業處理等相關所需軟體 623,119

元及 SQL 伺服器軟體 2005(地價區段圖資料建置)41,752 元。 

（十六） 補助本府所轄各地政事務所辦理地政 web 版整合資料庫及作業

平台案於 98 年 10 月 5 日決標，決標金額為 19,370,000 元，第一

期驗收後請款 9,685,000 元，尚有第二期及第三期合計 9,685,000

元未請領；又本案於 100 年 10 月 7 日履約完成，不僅提高作業

品質與效率，引導地政整合系統朝網際網路化發展，更有助於改

制後本市各地政事務所執行跨所服務。 

（十七） 編列補助本市各地政事務所辦理電腦軟、硬體設備等維護費（即

「地政資訊系統設備及資料庫系統維護案」自 100 年 5 月 4 日起

至 101 年 5 月 3 日止，）3,174,000 元。實際補助 2,798,400 元，現

階段已支用計 1,388,750 元，尚未支用保留部分為 101 年維護費用

計 1,381,250 元整，未支出繳回部分 28,400 元整。本案使本市各

地政事務所異地備援、同步異動之資料傳送順暢及正確，並保持

機房內各項設備正常運作。 
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（十八） 專業服務費項下編列府城生活網加入原台南縣地區圖資及新增

功能擴充（包括整合大臺南最新衛星影像圖資、景點 720VR 多媒

體資料庫擴充建置等）案 200,000 元，工期至 101 年 2 月 4 日，

全數尚未支用，辦理保留。本案除了提供民眾更豐富的景點 VR

資訊，擴建最新的大台南快速影像圖資平台，更能將大台南府城

特色更完整的推廣行銷出去，以達成促進府城觀光，提升府城經

濟活動的目的。 

（十九） 配合內政部政策繼續辦理基準地選定及查估作業，100 年度本市

共計作業 140 點，查估費用 980,000 元，如期呈報內政部並審議

完成。本案有助於建立地價之衡量基準，促進合理地價之形成。 

（二十） 德高區段徵收係為原德高保護區囿於早期原臺南縣境設置彈藥

庫，因安全考量而劃設保護並限建多年，阻礙地方發展。為改善

整體居住環境與配合環境發展暨促進土地合理有效利用，都市計

畫乃指定以區段徵收方式整體開發建設，改造成為具有高經濟價

值環境並結合公園、機關及生活品質佳之新興社區。本區開發面

積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45%公共設施用地如公園、綠地、

道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542

公頃。99 年 11 月 15 日完成工程規劃設計、100 年 6 月 10 日開工，

目前工程持續進行中，預定 101 年 12 月底前完工。 

（二十一） 辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：辦理臺南新市區市地重劃區

機關用地抵費地價購作業，計價購臺南新市區市地重劃區 4 筆機

關用地金額 17,178,000 元(其中金城段 95-8、95-9 地號之機關用地

抵費地價購係分割自金城段 95-1、95-4 地號)。另因 96 年底補登

土地財產帳時，已先予認列收入，故本年度重劃抵費地標售及價
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購已繳清款項，予以沖銷土地財產帳計 17,178,000 元。 

（二十二） 水交社重劃區工程因水交社出土墓葬群案處理期程影響東北

重劃區工程進行、管線單位台電公司及自來水公司佈管進度落

後，影響西南重劃區工程進行、空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷,

影響 SE-7-8M 道路開闢、配合志開國小旁老樹保留變更路型設計

及施工，影響 I-3-15M 道路開闢、管線單位施工延宕影響工程施

工要徑施作等因素，工程展延 209 天，合計工期 509 天，99 年 7

月 10 日因配合空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷無法施作，致逾

工程費用減作逾 10%，需第三次變更設計,但可施工項目業均已完

成,因此辦理停工程序，因變更設計議定完成，本案工程於 100

年 5 月 25 至 27 日辦理正式驗收，惟因承商大信工程股份有限公

司於 100 年 6 月 21 至 22 日辦理複驗時，表示無能力繼續施工，

請逕依契約辦理，本案 100 年 8 月 3 日奉核辦理減價收受， 100

年 8 月 19 日前完成接管及開放通車。 

（二十三） 九份子重劃區重劃工程於 98 年 6 月 9 日由大信工程股份有限

公司得標後完成重劃工程招標並於 98 年 8 月 4 日開工，期間於

100 年 6 月間因大信工程股份有限公司自身財務危機，本局依契

約規定通知連帶保證廠商偉銓營造有限公司接辦，100 年 7 月 30

日完成重劃區所有地上物搬遷及清除作業。因重劃區地下廢棄物

處理影響施工要徑，展延工期 122 日，另因天候因素免計工期 12.5

天，原預定完工日期由 101 年 7 月 18 日展延至 101 年 11 月 30

日止。目前重劃區工程仍持續施工中，現正辦理填土整地及地上

物清除與掘除，並於填土高程達到可施作側溝時進行道路側溝施

工作業。 
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（二十四） 平實營區市地重劃區總面積計約 42.40 公頃，於完成重劃後將

可提供約 7.39 公頃商業區、約 14.04 公頃住宅區及約 1.42 公頃車

專區等用地，約可容納 4,570 人的計畫人口，政府可無償取得之

公共設施用地約 19.55 公頃，預估可節省約 50.19 億元之公共設

施用地徵收費用及 13.81 億元之公共設施開闢費用。本重劃區工

程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處同意辦理。本重劃區

細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同

年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 年 11

月 2 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要

點。工程部分，目前中央公園部分已委請本府工務局辦理，該局

目前正辦理工程規劃設計招標作業中，另本重劃區總工程部分，

規劃設計案目前刻正辦理簽呈作業，預計於 101 年 3 月辦理招

標，102 年 3 月進行工程開工，103 年 12 月工程完成。 

（二十五） 100 年度地籍圖重測：本年度辦理東區虎尾寮段、中西區本段

等段重測土地 3,977 筆、面積 30.6 公頃。完成控制測量、都市計

畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工

作，重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。重測完成後，可消

除土地界址糾紛，保障土地產權，促進土地有效管理利用。提供

正確完整圖籍供土地規劃及市政建設。 

（二十六） 辦理臺南市一千分之一數值地形圖修測暨監審等費用

5,310,000 元。臺南市政府重新測製一千分之一數值地形圖，製作

系統一玫之圖資系統，以有效規劃土地利用，及提高地理資訊系

統加值應用效益。 

（二十七） 台南市網際網路多目標地籍圖資地理資訊系統後續擴充
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1,300,000 元，本案完成後將整併結合縣市 37 行政區原有之地理

資訊資源，並提供以地籍圖為主之泛用型地理資訊查詢、定位、

分析等服務，協助各相關業務單位快速掌握空間資訊。 

（二十八） 台南市三維地理資訊系統後續擴充 3,750,000 元。本案完成後，

整併結合縣市 37 行政區原有之地理資訊資源，建置以建物為主

之三維地理資訊服務平台，提供三維建物之查詢、分析於相關業

務單位使用，掌握所需土地及建物各項資訊。 

（二十九） 安平水景公園區段徵收係安平港歷史風貌園區最重要的一

環，配合整合安平港整體開發，計畫將該區域恢復為開港時之原

始風貌，並藉由區段徵收取得水景公園用地及道路用地，面積合

計約 14.36 公頃。用地取得後提供安平港歷史風貌園區內重大工

程開發，有歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景觀橋工

程及 C-2-10M 道路等工程的陸續完成。本區段徵收案於 100 年 2

月 25 日辦理土地囑託登記，並於 100 年 4 月 27 日完成私有土地

點交接管作業。 

 

 二、收支餘絀情形 

（一）收入部分： 

１、 業務收入預算數 2,458,277,000 元，決算數 369,179,213 元，減少

2,089,097,787 元，計減少 84.98%，係因永康大橋區段徵收、安平水景

公園區段徵收尚未出售可建築用地。 

２、 業務外收入預算數為 5,554,000 元，決算數 1,332,781,055 元，增加

1,327,227,055 元，計增加 23896.78%，係因永康大橋可建築用地價值依

100 年第１次市地重劃委員會所評定之地價增列所致。 



臺南市政府地政局 

臺南市實施平均地權基金 

總   說   明 
中華民國 100 年度 

 

 - 11 -

（二）支出部分 

１、 行銷及業務費用預算數 41,719,000 元，決算數 9,185,800 元，減少

32,533,200 元，計減少 77.98%，係因本年度補助已辦竣重劃區改善工

程經費計有大灣市地重劃區、永康市地重劃區、新營市地重劃區、新

東市地重劃區及大橋區段徵收區及十分塭農村社區提請補助，補助金

額僅 2,624,503 元較預算數減少;其他費用較預算數減少 22,983,752 元，

係因本年度無勘選新開發區塊，故未執行相關經費。 

２、 管理及總務費用預算數 238,170,000 元，決算數 241,372,606 元，增加

3,202,606 元，計增加 1.34%，係因虎尾寮重劃區污水管線修復工程（第

二期）超支併決算 105,558,000。 

（三）本期賸餘預算數 2,078,055,000 元，決算數 1,387,490,432 元，決算數較

預算數減少 690,564,568 元。 

 三、餘絀撥補實況 

   以前年度累積未分配賸餘計 2,013,770,767.4 元，加上本年度賸餘

1,387,490,432 元，另依法分配撥充實施平均地權基金數 238,000,000 元後，

賸餘 3,163,261,199.4 元，悉數為未分配賸餘。 

 四、現金流量結果 

（一）營業活動之現金流量 

本期賸餘 1,387,490,432 元，提列折舊 5,319,660 元；攤銷 714,031 元；補

登列已提列折舊完畢之固定資產 25 筆共 25 元；新增本淵寮市地重劃新

淵段 497 地號抵費地 3,633,630 元、498 地號抵費地 3,200,450 元，裁撤

安平新都心市地重劃業務，累計虧損 15,486 元，併入平均地權基金，

折減基金 15,486 元；流動資產淨增 906,233,756 元；流動負債淨減

866,733,989 元；營業活動之淨現金流出 386,293,213 元。 
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（二）投資活動之現金流量 

本年度減少短期貸款 398,800,000 元，減少長期應收款 135,000,000 元，

減少長期投資 89,086,005 元，減少固定資產 22,128,869 元，減少其他資

產 9,980 元，增加長期投資 431,438,849 元，增加固定資產 25,677,232 元，

投資活動之淨現金流入 187,908,773 元。 

（三）融資活動之現金流量 

本年度增加短期債務 4,125,610,000 元，增加其他負債 2,027,946 元，增

加長期債務 3,431,128,884 元，增加基金 280,000,000 元，減少短期債務

8,800,000 元，減少長期債務 7,703,923,589 元，其他依法分配款 238,000,000

元，融資活動淨現金流出 153,956,759 元。 

 （四）現金及約當現金淨減 352,341,199 元，本年度期初現金及約當現金

1,063,406,819 元，期末現金及約當現金 711,065,620 元。 

 五、資產負債情況 

（一）本年度資產決算總額 19,097,832,396 元，流動資產 7,537,823,962 元，投

資、長期應收款、貸墊款及準備金 10,006,176,145 元，固定資產

1,552,633,719 元，無形資產 598,570 元，其他資產 600,000 元。 

（二）本年度負債及淨值決算總額 19,097,832,396 元，流動負債 8,533,683,126

元，長期負債 4,410,075,552 元，其他負債 15,201,535 元，基金

2,975,610,983.6 元，累積餘絀 3,163,261,199.4 元。 

六、其他 

（一）本年度超支併決算 

安平水景公園區段徵收：「長期投資－工程費」原預算 3,500,000 元，本府於

100.12.6 以府地測字第 1000939382 號函核定辦理長

期投資併決算 2,600,000 元，可支數 6,100,000 元，
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決算數 6,008,965 元。「長期投資－用人費用」原預

算 1,374,000 元，本府於 100.12.6 以府地測字第

1000939382 號函核定辦理長期投資併決算 19,000

元，可支數 1,393,000 元，決算數 1,386,310 元。「長

期投資－委託調查研究費」原預算 884,000 元，本

府於 100.08.15 以南市地測字第 1000574266 號函核

定長期投資併決算 599,000 元，可支數 1,483,000

元，決算數 1,409,322 元。 

    南台南站副都心區段徵收：「長期投資－行政規劃與強制費 」原預算 1,000

元，本府於 100.11.16 以府地徵字第 1000782524

號函核定長期投資併決算 2,198,920 元。可支數

2,199,920 元，決算數 2,188,890 元。 

    安平新都心市地重劃基金：本府於 100.7.27 以府地劃字第 1000569038 號函

核定安平新都新(一)市地重劃區開發成本應辦

理長期投資轉銷投融資業務成本費用項下「工

程費」4,107,000 元，「補償費－地上物補償費」

8,820,000 元，「代辦費」130,000 元，「債務利息」

20,000 元，因未編列預算，辦理超支併決算。因

查投融資業務成本項下無「工程費」、「補償費

－地上物補償費」等科目，本府以府地劃字第

1000637970 號函核定更正上開科目改列為「其

他－其他費用－其他」項下支付。 

                            本府於 100.8.1 以府主綜字第 1000582976 號函核

定裁撤安平新都心市地重劃業務，累計虧損
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15,486 元，併入平均地權基金後折減基金 15,486

元，併決算辦理。 

  臺南市實施平均地權基金：「會費、捐助、補助、分攤救助(濟)與交流活動

費」原預算 203,179,000 元，本府於 100.8.4 以府

主綜字第 1000596275 號號函核定辦理超支併決

算 15,558,000 元，可支數 218,737,000，決算數

216,011,440 元。 

   九分子市地重劃業務：「長期投資－業務宣導費」原預算 500,000 元，本府於

100.8.22 以南市地劃字第 1000636822 號函核定長期投

資併決算 4,000,000 元，可支數 4,500,000 元，決算數

3,632,780 元。 

（二）截至本年度累計各期市地重劃區盈餘實際撥充實施平均地權基金如下：

臺南新市區市地重劃 238,000,000 元 

（三）本年度奉准先行辦理事項 

長期債務償還： 

（一）南科特定區區段徵收業務因為節省開發業務財務負擔，減少財

務利息支出，擬辦理長期債務償還，惟因遇 100 年度長期債務

償還編列預算不足，經簽奉核定後，本府於 100.11.17 以府主

綜字第 1000892576 號函核定准於 100 年度先行辦理，並於 102

年度補辦長期債務償還預算 3,908,526,000 元。 

（二）德高區段徵收因 100 年未編列長期債務償還國庫署 6500 萬，

100.11.1 簽准核定於 100 年先行辦理，本府於 100.12.12 以府

主綜字第 1000957545 號函核定，並於 102 年度補辦預算。 
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單 位：新臺幣元

金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
賸餘之部 3,246,255,000.00   100.00    3,401,261,199.40   100.00    155,006,199.40      4.77        -                      -

    本期賸餘 2,078,055,000.00   64.01      1,387,490,432.00   40.79      690,564,568.00-      33.23-      -                      -

    前期未分配賸餘 1,168,200,000.00   35.99      2,013,770,767.40   59.21      845,570,767.40      72.38      -                      -

    公積轉列數 -                        - -                        - - - -                      -

分配之部 2,275,000,000.00   70.08      238,000,000.00      7.00        2,037,000,000.00-   89.54-      -                      -

    填補累積短絀 -                        - -                        - - - -                      -

    提存公積 -                        - -                        - - - -                      -

    賸餘撥充基金數 -                        - -                        - - - -                      -

    解繳市庫淨額 2,000,000,000.00   61.61      -                        - 2,000,000,000.00-   100.00-    -                      -

    其他依法分配數 275,000,000.00      8.47        238,000,000.00      7.00        37,000,000.00-        13.45-      -                      -

未分配賸餘 971,255,000.00      29.92      3,163,261,199.40   93.00      2,192,006,199.40   225.69    -                      -

短絀之部 -                        - -                        - - - -                      -

    本期短絀 -                        - -                        - - - -                      -

    前期待填補之短絀 -                        - -                        - - - -                      -

填補之部 -                        - -                        - - - -                      -

    撥用賸餘 -                        - -                        - - - -                      -

    撥用公積 -                        - -                        - - - -                      -

    折減基金 -                        - -                        - - - -                      -

    市庫撥款 -                        - -                        - - - -                      -

待填補之短絀 -                        - -                        - - - -                      -

臺南市政府地政局

    中華民國 100 年度

註：因裁撤安平新都心市地重劃業務，累計虧損15,486元，併入平均地權基金，安平新都心市

        地重劃業務虧損15,486元，折減基金15,486元，因預算編列不足，辦理併決算，經本府100

        年8月1日府主綜字第1000582976號函核定。

臺南市實施平均地權基金
餘　絀　撥　補　決　算　表

上年度決算數
項　　　　　 目

本年度預算數 本年度決算數 比 較 增 減

~16~



金額 %

業務活動之現金流量

  本期賸餘(短絀－) 2,078,055,000.00      1,387,490,432.00      690,564,568.00-         33.23-      
  調整非現金項目 290,175,000.00-         1,773,783,645.00-      1,483,608,645.00-      511.28    
    折舊及折耗 9,376,000.00            5,319,660.00            4,056,340.00-            43.26-      
    攤銷 849,000.00               714,031.00               134,969.00-               15.90-      
    其他 -                          6,849,591.00-            6,849,591.00-            -         
    流動資產淨減(淨增－) 1,119,253,000.00      906,233,756.00-         2,025,486,756.00-      180.97-    
    流動負債淨增(淨減－) 1,419,653,000.00-      866,733,989.00-         552,919,011.00         38.95-      
  業務活動之淨現金流入(流出－) 1,787,880,000.00      386,293,213.00-         2,174,173,213.00-      121.61-    
投資活動之現金流量

  減少流動金融資產及短期貸墊款 -                          398,800,000.00         398,800,000.00         -         
     減少短期貸款 -                          398,800,000.00         398,800,000.00         -         
  減少投資、長期應收款、貸墊款及準

  備金 100,000,000.00         224,086,005.00         124,086,005.00         124.09    

    減少長期投資 -                          89,086,005.00          89,086,005.00          -         
    減少長期應收款 -                          135,000,000.00         135,000,000.00         -         
    減少長期貸款 100,000,000.00         -                          100,000,000.00-         100.00-    
  減少固定資產及遞耗資產 -                          22,128,869.00          22,128,869.00          -         
    減少固定資產 -                          22,128,869.00          22,128,869.00          -         
  減少無形資產、遞延借項及其他資產 -                          9,980.00                   9,980.00                   -         
    減少其他資產 -                          9,980.00                   9,980.00                   -         
  增加投資、長期應收款、貸墊款及準

  備金 2,758,805,000.00-      431,438,849.00-         2,327,366,151.00      84.36-      

    增加長期投資 2,758,805,000.00-      431,438,849.00-         2,327,366,151.00      84.36-      
  增加固定資產及遞耗資產 2,600,000.00-            25,677,232.00-          23,077,232.00-          887.59    
    增加固定資產 -                          25,677,232.00-          25,677,232.00-          -         
  投資活動之淨現金流入(流出－) 2,661,405,000.00-      187,908,773.00         2,849,313,773.00      107.06-    
融資活動之現金流量

  增加短期債務、流動金融負債、其他

  負債及遞延貸項 -                          4,127,637,946.00      4,127,637,946.00      -         

    增加短期債務 -                          4,125,610,000.00      4,125,610,000.00      -         
    增加其他負債 -                          2,027,946.00            2,027,946.00            -         
  增加長期負債 2,053,866,000.00      3,431,128,884.00      1,377,262,884.00      67.06      
    增加長期債務 2,053,866,000.00      3,431,128,884.00      1,377,262,884.00      67.06      
  增加基金、公積及填補短絀 275,000,000.00         238,000,000.00         37,000,000.00-          13.45-      
    增加基金 275,000,000.00         238,000,000.00         37,000,000.00-          13.45-      
  減少短期債務、流動金融負債、其他

  負債及遞延貸項 -                          8,800,000.00-            8,800,000.00-            -         

    減少短期債務 -                          8,800,000.00-            8,800,000.00-            -         
  減少長期負債 -                          7,703,923,589.00-      7,703,923,589.00-      -         
    減少長期債務 -                          7,703,923,589.00-      7,703,923,589.00-      -         

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

現　金　流　量　決　算　表

比較增(+)減(-)
預　算　數 決　算　數項      目

                中華民國 100 年度 單 位：新臺幣元

~17~



金額 %

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

現　金　流　量　決　算　表

比較增(+)減(-)
預　算　數 決　算　數項      目

                中華民國 100 年度 單 位：新臺幣元

  賸餘分配款 2,275,000,000.00-      238,000,000.00-         2,037,000,000.00      89.54-      
    解繳市庫淨額 2,000,000,000.00-      -                          2,000,000,000.00      100.00-    
    其他依法分配款 275,000,000.00-         238,000,000.00-         37,000,000.00          13.45-      
  融資活動之淨現金流入(流出－) 53,866,000.00          153,956,759.00-         207,822,759.00-         385.81-    
現金及約當現金之淨增(淨減－) 819,659,000.00-         352,341,199.00-         467,317,801.00         57.01-      
期初現金及約當現金 929,556,000.00         1,063,406,819.00      133,850,819.00         14.40      
期末現金及約當現金 109,897,000.00         711,065,620.00         601,168,620.00         547.03    

附註：

二、不影響現金流量之投資及融資活動：

  (1)平均地權借大橋、南科(借：內部往來203,180,288 貸：長期應收款203,180,288)

  (3)大橋、南科向平均地權借款(借：長期借款203,180,288  貸：內部往來203,180,288)

一、調整非現金項目-其他6,849,591元

1.新增本淵寮市地重劃新淵段497地號抵費地3,633,630元、 498地號3,200,450元，共6,834,080元。

2.將已提列完折舊之財產，增列1元殘值，故調整機械及設備6元及運輸設備19元。

3.裁撤安平新都心市地重劃業務，累計虧損15,486元，併入平均地權基金，折減基金15,486元。

  (2)平均地權借鄭子寮、安平新都心、黃金海岸、安平水景、水交社、九份子(借：內部往來

       91,150,000  貸：其他長期貸款42,250,000  短期貸款48,900,000)

  (4)水交社、九份子、安平新都心、黃金海岸、安平水景、鄭子寮向平均地權借款(借：長期借款

       42,250,000  短期借款48,900,000  貸：內部往來91,150,000)

1.以長期投資科目提列折舊600,000元

3.基金內部借款轉內部往來

2.報廢機械及設備資產原值9,489,393元，累計折舊9,489,393元，帳面價值為0元，及交通及運輸設

   備資產原值568,142元，累計折舊568,142元，帳面價值為0元。
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