
臺南市里活動中心
興建與活化再利用

簡報人：

簡報人：民政局自治行政科 科長 陳仁偉

112年8月15日



簡報大綱

•壹、設置情形

•貳、推動策略

•參、結        語
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新化區聯合里活動中心-才藝嘉年華開幕式

白河區竹門里活動中心-才藝嘉年華 下營區下營里活動中心-市民學苑



壹、設置情形
• 現有列管活動中心：502座

• 民政局列管里活動中心353座

• 社會局列管社區活動中心149座

• 目前尚無活動中心：17區44里
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興建原則

爭取財源

全面啟動

活化管理

多元使用

貳、推動策略



貳、推動策略

耐震補強

市有地

公園

興建類別

執行策略

新建活動中心

延續原有建物

用地取得

多功能用途

多里共用

經費來源

長照

中央補助

增 建

擇地新建拆除重建

國有地

停車場

鼓勵兩里或多里共同使用

市府預算(基金)

多元管道 價購取得 捐         贈
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一、興建原則

托育



貳、推動策略

一、興建原則：現況(預計112年完工6案，啟用3案）

6

建物

類型
類別 件數

前置

規劃

設計

作業

工程

招標

施工

作業

完工

驗收

啟用

使用

活動

中心

耐震補強 72 0 9 0 3 0 60

新/重/增建 43 5 6 2 19 3 8

區政

大樓
新/重建 2 0 0 0 2 0 0

合  計 117 5 15 2 24 3 68



貳、推動策略

1. 評估廠商請款流程、整體經
費規劃易因物價波動致發包
不易。

2. 地方爭取活動中心數量日漸
增多。

問題

1. 於111年8月3日邱副秘書長邀集
相關單位研議縮減請款行政流程、
招標方式及經費概算事宜。

2. 多元化方式規劃(立體停車場、
長照、托育)，爭取中央各部會
補助計畫，降低市府財政壓力。

對策

一、興建原則：問題與對策
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貳、推動策略

一、興建原則：多元管道

項
次

行政
區域

案件名稱 目前現況

1 東區 成大里活動中心 價購辦理4,899萬元，編列113年經費，分期分年執行

2 永康 正強里活動中心 結合社會住宅，納入113年參建計畫執行。

3 仁德 新田里活動中心 透過都市計畫個案變更，地主捐贈土地及建物。

◆ 37區649里尚有17區44里仍無活動中心。

◆ 爭取其他方式設置活動中心，如價購公有建物、參建取得空
間、配合都市計畫個案變更捐贈用地等方式，努力推動中。
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貳、推動策略
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二、爭取財源（前瞻補助43案）

建物

類型
類別 件數

執行經費（萬元） 合計

（萬元）前瞻 市籌

活動

中心

耐震補強 22 3,844 3,745 7,589

新/重/增建 19 16,791 45,045 61,836

區政

大樓
新/重建 2 20,000 28,198 48,198

合  計 43 40,635 76,988 117,623



貳、推動策略

安南區海南里活動中心 佳里第二聯合活動中心

中西區淺草里活動中心安南區長安里活動中心善化區蓮潭里活動中心

安平區王城里活動中心

三、全面啟動-動土(計21棟)
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貳、推動策略

拆除重建-龍崎區土崎里活動中心

三、全面啟動-完工啟用(計8棟）

新建-仁德區上崙里活動中心拆除重建-東區東聖里活動中心

整建-新營區興業里活動中心

新建-麻豆區謝安中民里聯合活動中心



貳、推動策略

麻豆區謝厝寮里仲夏之音北門區錦湖里DIY植物染東山區聖賢里尋找好味道

類型 才藝嘉年華  在地藝文 動靜皆可 市民學苑  多元課程 任君挑選

年度 辦理場次 參與人次 辦理場次 參與人次

108-112 302 35,480 475 18,952

四、活化管理-活化（才藝嘉年華、市民學苑）

左鎮區左鎮里藝起來賞樂
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貳、推動策略

以網路代替走路 資訊開放更便民

依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法，管理機關
為活動中心所在地區公所。

至112年8月8日累計人次： 2,255,947

四、活化管理-管理
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市府建置
網站維護

各區公所
自行更新

民政局稽查

台南市里社區活動中心入口網站

912,610 

1,338,805 

1,568,059 

1,912,469 

2,255,947 
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貳、推動策略

五、多元使用
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1 2 3
社福功能 學習功能 休閒功能

➢提供長者照
顧及托育服務

•設置社區關懷
據點、長照據
點。
•成立公托服務，
減輕家長托育
負擔。

➢注入成長性
及學習性功能

•開設各類學習
課程如運動、
音樂、藝文等。
•開辦市民學苑
等終身學習課
程

➢民眾聚會交誼
休憩場域

•利用活動中心從
事正當休閒娛樂。
•辦理喜慶聯誼、
卡拉ok歌唱。

4
避難功能

➢緊急避難與
區域指揮中心

•重大災害就近
設置避難收容
處所。
•因應災情規劃
前進指揮所。



參、結 語

活化管理興建原則 爭取財源 全面啟動
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臺南市
政府

衛
福
部

交
通
部

內
政
部

過得更好

做得更好

多元使用



簡報完畢

Thank You For Your Attention

- 敬請指教 -
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