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一、中央法規依據
災害防救法 第43-1條
直轄市、縣（市）政府無法支應重大天然災害之災後復原重建等經費時，得報請中央政府補助。

前項所定補助之時機、要件、基準、請求程序及其他相關事項之辦法，由行政院定之。

中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法
第 1 條 本辦法依災害防救法第四十三條之一第二項規定訂定之。

中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則
第 1 條 本審查原則依中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法(以下簡稱處理辦法)第十條第

三項規定訂定之。

公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點
第 1 條 為執行中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法（以下簡稱經費處理辦法）第九條第

二項之規定，特訂定本要點。

臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點

復原重建2大部分:

• 搶險搶修及其他應變措施
• 復建工程



第五條：
各級地方政府經依前條規定，以動支災害準備金，或本移緩濟急原則調整年

度預算，辦理各項災害救助、緊急搶救及復建等所需經費後，尚不足支應
重大天然災害所需經費時，得就不足經費部分，報請中央政府主管機關或行

政院協助。

第六條

直轄市或縣（市）政府依前條規定報請行政院協助時，應依下列程序辦理：…

二、直轄市或縣（市）政府應指定單位為單一聯絡窗口，將當次災害復建經

費總需求與依第四條規定動支災害準備金及調整年度預算移緩濟急之情形，

依規定表格格式查填並彙總完成相關資料，於規定期限內函報行政院…….前
項第二款所定之表格格式及函報期限，由行政院公共工程委員會另定之

二、災後復建工程
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工程類別
代碼

中央機關
工程類別 代碼 中央機關

水利工程 Ａ１ 水利署
水土保持工程

Ｇ１ 水保局

觀光工程 Ｂ１ 觀光局 農地重劃區農水路工程 Ｈ１ 農田水利處

公路系統工程 Ｃ１ 公路總局
養殖漁業專區農水路工
程

H2 漁業署

市區村里連絡
道路橋梁工程

Ｃ２ 營建署
其他農路工程 H3 水保局

漁港工程 K1 漁業署

建築工程 Ｄ１

營建署

學校工程 L1 教育部

下水道工程 Ｅ１ 環保工程 M1 環保署

共同管道工程 Ｆ１ 文化資產工程 P1 文化部
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110年 臺南市政府各類復建工程聯絡人員表

中央主管機關 所屬工程機關 工程類別 本府主管機關 代碼 聯絡人 電話 手機 傳真 電子郵件

經濟部 水利署 水利工程 水利局 A1 郭隆質 6324231*6723 0989-730-658 6355332 lucaskuo@mail.tainan.gov.tw

交通部 觀光局 觀光工程 觀光旅遊局 B1 蔡振裕 6334905#6598 0932885063 6329247 inda41@mail.tainan.gov.tw

交通部 公路總局 (1)公路系統工程 工務局 C1 張俊瑋 6322231#6423 0912-182-249 6333937 wei11521@mail.tainan.gov.tw

內政部 營建署 (2)市區村里連絡道路橋樑工程 工務局 C2 張為淳
6325951

#6426
0937-928-067 6333937 tyler902@mail.tainan.gov.tw

彙整建築工程 工務局 D1 曾啟文 2995554 0933-800-292 2951752 chiwen@mail.tainan.gov.tw

地政事務所辦公室建築工程 地政局 D1 陳厚理 2991111#8946 0980-730-633 2982786 fox1200@mail.tainan.gov.tw

文化建築、文化園區、圖書館辦公室建築
工程

文化局 D1 紀延儒 3901526 0929-004070 2981786 george1971@mail.tainan.gov.tw

文化古蹟 文資處 P1 溫國汶 2213569-203 0975-003-862 2213160 wkw@mail.tainan.gov.tw

區公所建物及里活動中心辦公室建築工程 民政局 D1 王亞棋 3901316 0987-179-603 2983029 bery17718@mail.tainan.gov.tw

公有傳統市場 市場處 D1 劉耀升 2796269#231 0978-317-951 2792238 skying456@mail.tainan.gov.tw

社區活動中心 社會局 D1 鄭妙君 2982558 0928-095-900 2982548 1tc101@mail.tainan.gov.tw

老人文康活動中心 社會局 D1 陳麗今
6357048
2979595

0937-349-329 2982636 soca25@mail.tainan.gov.tw

衛生局、衛生所辦公室建築工程 衛生局 D1 王關豪 2679751#104 0978100623 3351581 a00097@tncghb.gov.tw

機關辦公室建築工程 秘書處 D1
永華-蕭珮玲股長
民治-宋岱芳視察

3901427
6575020

0972782372
0973369589

2982349
6327950

hpeiling@mail.tainan.gov.tw
evon720@mail.tainan.gov.tw

警察局、分局、派出所辦公室建築工程 警察局 D1 邱禹霖 6326646 0931980974 6330832 ci756144@mail.tainan.gov.tw        

內政部 營建署 消防局、大隊、分隊辦公室建築工程 消防局 D1 陳生協 2975119#2157 0910739954 2955204 409@mail.tainan.gov.tw

體育場、體育設施(含場地) 體育處 D1 張建華 2157691#211 0936-691-918 2155394 simon66@tn.edu.com.tw

下水道工程 水利局 E1 陳冠中 2982924#7665 0934-276-757 2970440 nopin41@mail.taunan.gov.tw

行政院農業委員會 水土保持局 水土保持工程 水利局 G1 戴永昇 6373350 0927-635-298 6359943 r1212r76r358@mail.tainan.gov.tw

農田水利處 (1)農地重劃區農水路工程 地政局 H1 吳明遠 6322231#6671 0937557815 6325847 nani0937@mail.tainan.gov.tw

漁業署 (2)養殖漁業專區農水路工程 農業局 H2 姜谷河 2991111#6158 0919797109 6326347 acerpower@mail.tainan.gov.tw

水土保持局 (3)其他農路工程(產業道路、一般農路) 農業局 H3 陳美伶
6323941

*6665
0953-436-312 6350971 agr621@mail.tainan.gov.tw

漁業署 漁港工程 農業局 K1 王統立
2991111

#1460
0926-136-022 2982851 tlwang@mail.tainan.gov.tw

教育部 學校工程 教育局 L1 張石明 2977000#38 0987-286-303 2955830 theflash303@mail.taintan.gov.tw

行政院環境保護署 環保署 環保工程、清潔隊建物 環保局 M1 宋瑞國 2686660#211 0928-573-612 2686661 srk1130@mail.tainan.gov.tw 

工程總控管 研究發展考核委員會 康亦欣 2991111#8984 0937-626-460 2952406 kangyihsin@tainan.gov.tw

單一聯絡窗口 災害防救辦公室
薛玉玨 2933892#501 0933-668-930 2933896 yuchueh@mail.tainan.gov.tw

劉虹廷 2933892#503 0922-085-562 2933896 juneb9837017@mail.tainan.gov.tw



人員屬性 機關 應辦事項

地方提報人
員

公所、學校、
其他縣轄機
關

新增復建工程案件，提送至縣市政府業管
人員。

縣市政府業
管人員

縣市政府 複查並修正地方提報人員所送之復建工程
案件資料，亦可新增案件。

縣市政府業
管管理員

縣市政府 確認該工程類別提報資料內容無誤，排定
優先順序後，整批提送至縣市政府管理人
員。

縣市政府管
理人員

縣市政府 確認收到各工程類別業管管理員提送之復
建工程案件資料後，整批提送至中央機關
業管人員。（無案件編輯權）
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縣府業管人員
˙A1
˙A1
˙A1

縣府業管人員
˙C2
˙C2
˙C2

縣府業管人員
˙G1
˙G1
˙G1

提報

提報

縣府
業管管理員

A1

縣府
業管管理員

C2

縣府
業管管理員

G1

提報

縣
府
管
理
員

提報

提報

提報

地方
提報人員

鄉鎮(市/區)
公所、學校或
其他所屬機關 ‧‧‧

‧‧‧

‧‧‧

‧‧‧

‧‧‧

‧‧‧

☆



本要點所稱災害發生後之起算日如下：
(一) 本市各種災害應變中心通報解除開設當日
(二) 中央氣象局解除豪雨特報或土石流警戒區當日
(三) 其他災害依照相關業務主管機關通報解除當日





公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點
第三點：

下列工程或項目不屬本要點適用之範圍，應由各級地方政府依災害防救法、經費處理辦法
及其他相關規定，或循年度預算程序辦理：

（一）災害消防、防汛、搶險、搶修等緊急搶救措施。

（二）土方清除、疏濬、機具設備、用地、拆遷補償等非工程項目，與僅具宣傳、景觀功
能之設施及植栽。

（三）無具體保護對象或非屬公眾使用之設施。

（四）因年久失修等非天然災害造成之損失案件。

（五）道路工程中路樹、路燈、反射鏡及交通號誌等涉及交通安全，須於災後立即施作之
措施。但須與復建工程一併施作者，得適用本要點而併入復建工程施作。

（六）經費處理辦法第二十條所定各級地方政府所屬公共造產或所經營具有經濟價值事業。

前項第二款所稱機具設備，指得與主體結構分離而不須一併施工，於建築工程中非屬電氣、
給排水、消防、瓦斯、空調、電梯等之設備。



臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點

五、復建工程審查作業：

(一)主管機關辦理複勘後將評定損害層級資料，於期限內送交災防
辦公室。

(二)災防辦公室接獲損害層級資料後，得視災害規模辦理審查或於
三天內陳請秘書長召開災害預算分配會議，評定復建工程損害層級

及金額，主管機關應指派副首長層級以上人員出席。

(三)復建工程損害金額，經審查或評定後，本府災害準備金足夠支

應時，由災防辦公室簽奉動支災害準備金；不足支應時，於規定期
限內報請中央主管機關或行政院協助。

(四)災害復建工程屬局部性、區域性致災個案，由主管機關辦理複
勘審查後，於災後一個月內簽奉動支災害準備金。





三、地方提報人員-新增案件

4.輸入完成請按[下一步]

2.選擇[危險程度]

3.進行文字之說明

1.輸入[災損說明]
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應明確填寫:  1.影響戶數 2.災害區域大小 3.預估經濟損失
參考範例一
1.影響戶數:此排水為下營區主要排水路徑之一，本區下營排水以
西至大埤中排三以東排水主要匯流至本排水，影響戶數約200戶。
2.災害區域大小:護岸損毀及路面塌陷約150公尺，已影響通水斷面
及居民通行安全。
3.預估經濟損失:一千萬元。

參考範例二
1.影響戶數:此道路為本區南162線區道，連接182市道及南168線，
附近通行戶數約60户。
2.災害區域大小:道路下邊坡崩塌長約45公尺，已影響本區居民及
農民來往通行安全。
3.預估經濟損失:8百萬元。



三、地方提報人員-上傳照片

2.選擇要上傳之照片
並按[開啟]後上傳檔
案

1.選擇要上傳之照片
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三、地方提報人員-復建計畫

1.選擇構造物
1.1若單位有提供單
價，則會顯示參考單
價區塊，可供點取選
擇，自動代入欄位
1.2若下拉式選單沒
有選項可以選擇其他，
由使用者自己繕打構
造物..等欄位

初估經費➔由系統根
據輸入之工項、數量
及單價，自動加總

2.按[確定]，如
需新增其他工項，
請確定後再點[新
增工程項目]。
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提報中央要使用中央單價





公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

七、復建工程規劃設計及審查原則如下：

（一）本因地制宜、安全及生態保育原則，以恢復其原有功能為目的，

非逕於原地原狀重建構造物。必要時得採即壞即修方式辦理復 建。

（二）重複受災地點，得暫列復建工程經費，俟擬妥可行方案後再行 辦理。

（三）需檢討整體規劃及其長程效益之工程，其先期規劃設計費，經 納入復

建工程經費審查作業範圍內者，工程經費原則上循年度 預算程序辦理；其須

列入復建工程辦理，且逾行政院核定經費 之案件，應依經費處理辦法第十六

條規定辦理。

（四）原屬重大天然災害之復建工程，如於完工前再因其他天然災害 受損需

辦理復建者，按原計畫相關規定檢討適當復建方案辦理



公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

七、復建工程規劃設計及審查原則如下：

（五）水利設施復建工程之復建原則：

1、應配合相關治理計畫及規劃報告；如尚未依治理計畫完成整治之 河段

（渠道），則依現況、水理等，檢討適當之配置工法。

2、未經規劃之復建工程堤線佈設，不得與河爭地；已沖擴之河道， 不得再

回填原束洪寬度。

3、復建工程所在之河道（渠道），應針對致災原因確實檢討；為避 免重複

受災，得視狀況，併河道（渠道）疏濬、擴寬深槽、丁（順） 壩挑流工或固

床工等配合辦理；在已興建堤防及護岸系統保護之 都會區及鄉（鎮）社區，

應儘量保護該系統構造物之安全。

4、治理計畫線內，除水利設施及必要之跨河（渠道）構造物外，其他相關設

施，不得撥補。



公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

七、復建工程規劃設計及審查原則如下：

（六）觀光設施復建工程應以有助提升整體觀光效益之既有遊憩服

務 設施之復建為限。

（七）水土保持設施復建工程，應有具體保護對象，並經評估確有

復 建必要性後，以符合生態原則方式處理。

（八）文化資產復建工程應評估確屬天然災害造成，而非構造或材

料 老舊劣化所致之案件。

（九）為避免復建工程修復完成後，於脆弱銜接介面再次損壞，於

銜接端點處審議範圍(如長度、面積)依復建實際需求核實認定。



公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

八、提報行政院撥補之復建工程，基本設計審查及完工期限應依下列規定：

(二)辦理復建工程原核定經費達新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五

千萬元之案件，直轄市、縣（市）政府應於完成基本設計並審定後，

將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報中央審議主

管機關審查。除有特殊原因經中央審議主管機關於審查結果中

另行訂定完工期限者外，應於災害發生後十個月內完工



公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

八、提報行政院撥補之復建工程，基本設計審查及完工期限應依下列規定：

（四）無法於次年汛期前完工之案件，最遲應於次年汛期前完成必
要保護措施。

中央審議主管機關依前項第二款、第三款完成基本設計審查後，

應將審查結果副知工程會及行政院主計總處。如因災情擴大等原因，

致須在行政院核定復建經費之外追加撥補經費者，直轄市、縣（市）

政府應依經費處理辦法第十六條規定辦理。



中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第十六點

直轄市或縣（市）政府辦理各項復建工程，如因災情擴大等原因，致須在行政院核定復建

經費之外追加撥補經費者，應依下列程序辦理：

一、超出行政院原核定金額未達新臺幣一百萬元者，應報由行政院公共工程委員會審查後，

將審查結果逕復各該直轄市或縣（市）政府，並副知行政院主計總處。

二、超出行政院原核定金額在新臺幣一百萬元以上而未達新臺幣一千萬元者，應報行政院

公共工程委員會，並由該會會同行政院主計總處等相關機關審查後，將審查結果逕復各該

直轄市或縣（市）政府，並副知行政院主計總處。

三、超出行政院原核定金額在新臺幣一千萬元以上者，應報由行政院公共工程委員會審查

後，將審查結果報行政院專案核定。

前項第一款及第二款經行政院公共工程委員會審查後之追加金額超出行政院原核定金額在

新臺幣一千萬元以上時，該會應將審查結果報行政院專案核定。



公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

十一、 未能依限完工之案件，除依下列程序申請完工期限展延，並經工程會同意外，均予

以註銷：

（一）直轄市、縣（市）政府如有因不可歸責於機關之因素致未能依限完工之復建工程，應具體敘明遭遇不

可歸責於機關之因素之起始日期、影響天數，並檢附往來公文、協調會紀錄、氣候統計資料或相關責任檢討

等佐證資料，依工程會規定格式報工程會審查。

（二）復建工程完工期限展延申請提報期限以規定期限屆滿日之次日起算十五個工作天為限，逾期或資料檢

附不全者，除有特殊原因並經工程會專案同意者外，均不予受理

臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點

九、 復建工程管制考核註銷作業：

(四)復建工程完工期限，應依行政院訂頒公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點規定期限辦理，未

能依限完工者，應依規定程序報請中央主管機關同意展延。第一次展延由主管機關彙整後，送交研考會彙總

函送中央主管機關，第二次以上展延者，由主管機關彙整後，逕送中央主管機關





➢為避免偏遠地區以一般單價核列影響廠商

投標意願，地方政府得就個案特殊情形，

依實際需求提報並於系統中敘明，續由中

央主管機關列為優先現勘案件。

現行因應做法

如有偏遠地區個案之特殊需求，直接於工項單價
中反應及於系統工項備註欄或審查意見中加註。
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現行因應做法

地方政府可於「復建計畫」
之備註欄位中說明其需求

「復建計畫」欄位
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現行因應做法

依循各中央主管機關參考
單價及各地價格核列單價
及經費

可於「審查意見」欄位就
特殊情形說明其意見



➢各級地方政府於執行災後復建工程時，應依致災原因
進行設計，屬易致災或重複致災區域，除應確實分析
再次受災之原因，研擬妥適復建策略外，必要時應另
籌經費配合辦理所需之清疏或整治工程。

➢「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」已建置完
工照片上傳功能，為瞭解復建工程完成後之狀況，請
督促工程個案主辦機關將完工照片上傳系統。

現行因應做法







楠西區灣丘竹仔圾農路
• A工區：105年9月莫蘭蒂颱風核定工程地質調查、分析及規劃

與可行性評估150萬元，工程經費核定追加1,255萬6,465元

• B工區：核定490萬6,000元，屬前置路段相關施工動線需路通

行後，才可就路後較大崩塌路段(A工區)進行災害復建，其105

年9月(H3-094)復建案，轉本年度「107年度8月豪雨楠西區灣

丘竹仔圾農路災害復建工程」併行辦理，本年度總計災害復建

經費1,746萬3,000元整元整，本案108年3月27日開工，因管

線遷移及5-9月汛期豪雨沖刷影響，10月進場施工，現況地形地

貌已非當初設計樣貌，坡面含水量高仍持續滑動，108年11月

27日聯合會勘，發現前邊坡崩落堆積土壤，已非穩定，強行施

作衍生保固等問題，應待下次汛期觀察其坡面穩定性、水路產

生等再另行設計，後變更為鋪設PC路面

• 本案道路屬農路性質，建議就其服務對象與投入經費應均衡考

量，現場大型車輛、機具進入不易也侷限改善工法，建議考量

要修復程度應與效益納入評估，方為適宜。

本因地制宜、安全及生態保育原則，以恢復其原有功能為目的，非逕於原
地原狀重建構造物。必要時得採即壞即修方式辦理復建



107年度8月豪雨
左鎮區澄山里三
崁農路(光山道路
端)災害復建工程
重複致災
• 109年3月份完成
驗收。

• 109年8月6日本辦
公室會同農業局
及左鎮區公所現
地勘查，因109年
8月哈格比颱風造
成新設道路下方
排水溝嚴重掏空，
故需施作懸臂式
擋土牆及CLSM回
填。



三、範例
110年度7月及8月豪雨佳里區菜寮溪同安寮段排水護岸崩塌災後復建工程，原提報25,704

千元，核定28,805千元，經費調整原因：單價提高及數量核實

審查意見：
1、復建之堤岸請注意與該排水相
關治理規劃或治理計畫相符
2、基礎深度請注意需低於深槽
3、堤後排水請注意收集與排放
4、請注意洩水孔之佈設，需能有
效排除背填土水壓



110年度7月及8月豪雨麻豆區總爺排水2K+100至2K+220災後復建工程，原提報5,040千

元，核定5,460千元，經費調整原因：新增混凝土基礎台

審查意見：
1、基本設計圖說為擋土牆，請修
正為石籠斷面。另簡報有做基礎台，
單價未列
2、復建之堤岸請注意與該排水相
關治理規劃或治理計畫相符
3、基礎深度請注意需低於深槽



110年度7月及8月豪雨楠西區灣丘里明興高分78災後復建工程，原提報1,792千元，核定

333千元，經費調整原因：即壞即修

審查意見：
本案經現勘似有深層滑動現象，且經
市府表示當地曾做過地質鑽探深度約
10m仍未至岩盤，不適宜再做擋土高
荷重構造物造物，山壁側尚有空間可
將原路面向內移，建議先以恢復基本
通行功能，並做好相關導排水設施。



110年度7月及8月豪雨楠西區灣丘里五分田災後復建工程，原提報1,920千元，核定

1,681千元，經費調整原因：刪除偏遠地區加計增加小搬運

審查意見：
本案經現勘，工區二混凝土路面原提報長度
20m，考量施工機具會破壞既有路面，增加
長度為40m。
非屬本局偏遠地區範圍，刪除偏遠地區加計
30%。



110年度7月及8月豪雨六甲區市道175線22K+700等3處災後復建工程，原提報15,787千

元，核定13,241千元，經費調整原因：長度數量縮減

審查意見：
1.本災點屬偏遠地區部分單價加成10%
2.經勘災後結果，建議L型溝80m，其餘提報災害範圍及工項符合實需



110年7月及8月豪雨將軍區平沙里馬沙溝北航道旁道路災後復建工程，原提報9,931千元，

核定1,088千元，經費調整原因：致災原因不明，即壞即修

審查意見：
1. 本案非屬偏遠地區，依現勘量測調整工項及數量。
2.本復建工程因致災原因不明確，擋土牆無明顯位移及損壞，為避免補強後仍重複致災，採即壞
即修方式辦理復建，並交由技師公會等專業單位鑑定損壞原因後再行研議後續辦理方式。



1. 重複致災地點，如已辦理災後復建工程，既有構造物仍毀損，請

主辦單位先釐清是否為保固範疇，如無法界定是否為天災沖毀或保

固責任，建議可朝第三方鑑定災損責任。

2. 建請公所提報前，先釐清災損地點權屬如:農路、重劃農路，逕向

主管機關提報，建議別未釐清權屬即亂提報災損類別。

3. 常見復建工項建議單價請至「災後復建工程經費審議及執行資訊

系統」參考資料處，酌參編列，各項單價已含括：營業稅、保險及

管理費、安全衛生費、環境保護費、品管費、委託設計監造費等，

請勿再重複編列。



100~109年

經費

7月豪雨，南
瑪都颱風，
78件，金額

1億2,100萬

1千元

520豪雨、
6月泰利
颱風及蘇
拉及天秤
颱風，
382件金

額6億
5,517萬5

千元

0519豪
雨、蘇力
颱風、潭
美及康芮
颱風
431件

金額7

億4,576

萬2千元

6月及8月豪
雨，麥德姆
颱風
82件，金額

2億7,971

萬1千元

0519豪雨，
蘇迪勒、杜
鵑颱風
123件

金額2億
8,651萬6千
元

0206地
震、6月
豪雨，7

月尼伯特、
9月莫蘭
蒂梅姬、
10月豪雨
422件

金額9

億
7,051萬1

千元

100年

101年

102年

103年 104年

105年

0211地震、
6月豪雨、
7月泥沙及
海棠颱風颱
風
135件，金

額4億
3,504萬6千
元整

106年

0206花
蓮地震、
6月豪
雨、8

月豪雨，
330件

金額9

億
7,778

萬5千
元

107年

6月豪雨、
8月豪雨，
後續
127件金

額6億
5,062萬
4千元

108年

5月豪雨、
8月哈格比
颱風、
0826豪雨、
後續
128件

金額5億
4,895萬元

109年


