後壁玉米田專案(統計至113/5/15)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	後壁區嘉安段0568、0569、0570、0571、0572、0575-1、0575、0576、0579、0580、0583、0584、0587、0588、0591、0592等16筆地號
	約168000公噸
	3296.18公噸
	164703.82公噸
	[bookmark: _GoBack]1.本案預計於116年12月31日前清理完畢，現場已裝設CCTV供民眾觀看現場直播清理狀況。
2.截至113年5月15日，累計已清運爐碴3296.18公噸。



