
決標公告

公告日:110/11/03

[機關代碼]3.95.66

[機關名稱]臺南市後壁區公所

[單位名稱]臺南市後壁區公所

[機關地址]731 臺南市後壁區後壁里 129 號

[聯絡人]林英欽

[聯絡電話]06-6872284 分機 604

[傳真號碼]06-6873445

[電子郵件信箱]hic06@mail.tainan.gov.tw

[標案案號]11060811 

[招標方式]公開招標 

[決標方式]最低標 

[是否依政府採購法施行細則第 64 條之 2 辦理] 否 

[新增公告傳輸次數]01

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理]否

[標案名稱]後壁(十四)重劃區東西 2 路改善工程等 5 件工程

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購]否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否

[是否複數決標]否

[是否共同投標]否

[標的分類]工程類 5131 快速道路(不含高架快速道路), 街道, 馬路, 鐵路及

機場跑道

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料

(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水

混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

[是否屬統包]否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否 

[開標時間]110/11/02 10:00

[原公告日期]110/10/20     原公告日期係指最近 1 次招標公告或更正日期

[採購金額]3,436,512 元

[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額 

[辦理方式] 代辦 

[洽辦機關代碼]3.95.16



[洽辦機關名稱]臺南市政府地政局

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)] 否

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否

[預算金額是否公開]是

[預算金額]3,436,512 元

[是否訂有底價]是

[是否受機關補助]否

[履約地點]臺南市(非原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺南市－後壁區

[是否含特別預算]否

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是

[是否屬災區重建工程]否

[是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理]是 

[機關應辦事項檢核表檢核結果]機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為

「無需辦理」或「已完成」

[投標廠商家數]3

[投標廠商 1]

[廠商代碼]91020808

[廠商名稱]威遠營造股份有限公司

[是否得標]是

[組織型態]公司登記 

[廠商業別]營造業

[營造業登記證號碼]S00119

[廠商地址]606嘉義縣中埔鄉 和美村 15鄰永安街 18 號 1樓 

[廠商電話]05- 2890029 

[決標金額]2,738,000 元

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[是否為中小企業]是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 ]否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0 元

[履約起迄日期]110/11/16－111/01/04 (預估)

[雇用員工總人數是否超過 100 人]否

[投標廠商 2]



[廠商代碼]85785116

[廠商名稱]城峻土木包工業(合夥)

[是否得標]否

[組織型態]商業登記 

[投標廠商 3]

[廠商代碼]42979710

[廠商名稱]東洺土木包工業有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記 

[決標品項數]1

[第 1品項]

[品項名稱]後壁(十四)重劃區東西 2 路改善工程等 5 件工程

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商 1]

[得標廠商]威遠營造股份有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]2,738,000 元

[決標金額]2,738,000 元

[底價金額]3,052,000 元

[標比]89.71%

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額 1]2,738,000 元

[未得標廠商 1]

[未得標廠商]城峻土木包工業(合夥)

[是否合格]是

[標價金額]2,921,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 

[標價偏低理由] 

[未得標廠商 2]

[未得標廠商]東洺土木包工業有限公司

[是否合格]是

[標價金額]2,810,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 

[標價偏低理由] 

[決標公告序號]001

[決標日期]110/11/02

[決標公告日期]110/11/03

[契約編號]110年度後建字第 60811 號



[是否刊登公報]是

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組]否

[底價金額]3,052,000 元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]2,738,000 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

[總決標金額是否公開]是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標]否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否 ，得標廠商於投標時，提出投

標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書 

[履約執行機關代碼]3.95.66

[履約執行機關名稱]臺南市後壁區公所

[機關主（會）計是否派員監辦]是 ，實地監辦

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）

是否派員監辦]是 ，實地監辦

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 否

1.非中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之工程

[附加說明] 


	決標公告

