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臺南市政府勞工局
「有情有疼心ㄟ厝」

案主：李 O O

修繕日期:112年08月11日~112年10月27日
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一、弱勢勞工房屋修繕摘要表

個案狀況

1.個案35年次，多年前已離婚，無子女，目前一個人獨自居住。
2.具有中低收入戶資格，因年邁找工作經常被拒絕，經濟困難。
3.屋頂多處破損，天花板塌陷，目前用塑膠布、帆布等遮蔽，但擋水功能
有限，下雨天會漏水，房屋老舊，牆壁油漆剝落，電線亦過於老舊需換新。

評估修繕項目內容

1.屋頂、屋瓦、天花板、拆除清運施工。
2.屋頂鐵厝鋼板施工。
3.天花板輕鋼架施工。
4.電線配置、燈具、廚具安裝施工。
5.廚房牆壁貼磁磚施工。
4.牆壁油漆粉刷美化施工。

3



二、施工期程及平面圖
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修 繕 日 期 修 繕 內 容 修 繕 單 位

112/09/30(前)
屋內雜物搬遷清空。
(必須確實督促清空)

案主

112/10/01 電線斷電施工。 電氣業職業工會

112/10/02 屋頂屋瓦、臥室天花板、拆除清運施工。 泥水業職業工會

112/10/03-07 丈量鋁窗及安裝施工。 鋁製品製造職業工會

112/10/5-6 屋頂鐵厝鋼板施工。 金屬業職業工會

112/10/08 牆壁粉光及貼磁磚施工 泥水業職業工會

112/10/08
臥室、廚房電線配置、燈具、廚具安裝施
工。

電氣業職業工會

112/10/08 牆壁美化板、天花板輕鋼架施工。 木工業職業工會

112/10/14 地坪混凝土、粉刷施工。 泥水業職業工會

112/10/15 牆壁、油漆粉刷美化施工。 油漆工程業職業工會
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三、房屋修繕評估照片
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四、房屋修繕施工照片



8

電線斷電施工 (電氣工會)



屋頂屋瓦、臥室天花板、拆除清運施工(泥水工會)



屋頂鐵厝鋼板施工(金屬工會)



牆壁粉光及貼磁磚施工(泥水工會)



臥室、廚房電線配置、燈具、廚具安裝施工 (電氣工會)



牆壁美化板、天花板輕鋼架施工(木工工會)



地坪混凝土、粉刷施工(泥水工會)



牆壁、油漆粉刷美化施工(油漆工會)



臥室、廚房電線配置、燈具、廚具安裝施工 (電氣工會)



丈量鋁窗及安裝施工 (鋁製品工會)



地板施工 (木工工會)



市長與市長夫人關懷案家與志工



五、房屋修繕施工完成照片
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六、媒體報導
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臺南市政府勞工局
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