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臺南市政府工務局
「砲校遷建與開發案」
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◼ 為適應地方發展需求，砲校遷建至關廟，原有永康砲校約83公頃
，以區段徵收開發為新社區。

◼ 市府以「分區分期、代拆代建、先建後遷」模式，本局代辦關廟
校區工程。

◼ 行政院核定砲校遷建案經費85.88億元，關廟校區工程預計113年
底完成，114年完成搬遷。

◼ 永康砲校搬遷後，由地政局辦理區段徵收，本府可無償取得所有
公共設施，繁榮地方。

計畫緣起



分項計畫 -二條聯外道路
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經費 6.75億

工程內容
20m聯外道路：寬20m, 長1,383m
10m聯外道路：寬10m, 長898m

開工 105.10.31

完工 108.03.04
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分項計畫 -新虎山訓練場及南169線改道工程

經費 13.73億

工程內容南169線：寬6m, 長 4,540m

開工 106.09.30

完工 109.07.30
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第三條聯外道路

分項計畫 -第三條聯外道路與訓練場連絡道

經費 5.31億

工程內容 第三條聯外:寬8m,長2,903m

進度 基本設計送工程會審查中

預定開工 111.09.10

預定完工 113.11.30
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分項計畫 -新光大道

經費 2.27億

工程內容 寬6m, 長3,863m

進度 基本設計送工程會審查中

預定開工 111. 10.01

預定完工 113.11.30
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簡報結束


