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市政會議報告(都發局)-以公辦都更取
得社宅

• 眷改土地6處-二空新村、精忠二村、中興新
城、自強新村、大鵬五村、九六新村
 配合國防部政治作戰局推動老舊眷村土地活

化運用
 以附款式標售或權利變換分回房地方式處分

• 營改土地1處-平實營區
 活化國防部軍備局經管之低度使用營區土地
 以都市更新權利變換或設定地上權方式處分

政府主導都市更新、協助公共設施開闢、提供公益性設施
公辦都市更新-國防部營眷改土地
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公辦都市更新-操作策略
Step1

• 盤點國防部須活化土地

• 都市計畫變更－提昇地區環境品質
增加公共設施用地面積(如公園、停車場等)
透過價值平衡，無償取得公共設施用地

Step2
•辦理都更招商-優先完成
公共設施開闢、取得社
會住宅

•都更容獎無償完成公設
開闢、取得社會住宅

公共
設施

社會
住宅
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法定
容積

更新事業範圍

都更獎
勵容積

綠建築
智慧建築
時程
基地規模
提供社會福利設施
開闢公設
捐贈都更基金
無障礙環境設計
文化資產保存
耐震
…………等

公辦都更規定須優
先申請公益性相關
獎勵



公辦都市更新-推動進程

• 招商成功-二空A、B區、
精忠二村、平實㇐期；
其餘案件陸續公告招商

• 二空A、精二已於110
年10月動土

• 各案招商成功後1年內
完成公設開闢

• 各案建照取得後3年內
社會住宅完工

規劃7案/10標招商-預計109~112年陸續完成招商
110 111 112 113 114 115 116

二空A區 社宅動土 社宅完工

精忠二村 社宅動土 社宅完工

平實1期 招商成功 社宅動土 社宅完工

二空B區 招商成功 社宅動土 社宅完工

平實2期 招商公告 招商成功 社宅動土 社宅完工

自強新村 招商公告 招商成功
社宅動土 社宅完工

大鵬五村 招商公告 招商成功
社宅動土 社宅完工

中興新城 招商公告 招商成功
社宅動土 社宅完工

九六新村
AB 都計變更 招商公告 招商成功 社宅動土 社宅完工

110.10.5 動土

110.10.14動土
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基地 計畫面積(公頃) 取得公設用地-7.75公頃 取得社宅-1077戶

二空新村A區 2.19
4公頃--公園、綠地、藝文設施、停車場

75戶 (3.57億)

二空新村B區 3.99 預估計170戶(11.65億)

精忠二村 1.86 0.569公頃--道路、停車場 110戶 (7.8億)

平實營區一期 2.8
1.75公頃--公園、廣場

180戶 (22.4億)

平實營區二期 2.42 120戶(14.68億)

自強新村 1.1 0.65公頃--道路 75戶(11.88億)

大鵬五村 1.66 0.34公頃--道路 90戶(13.07億)

中興新城 0.87 0.17公頃--公兒 57戶 (7億)

九六新村A區
3.56 1.18公頃--公兒、道路 200戶(16.96億)

九六新村B區

公辦都市更新-執行成果
總計取得社宅1077戶，節省公帑約145億元

取得公設用地7.75公頃 (約16.48億)
完成公設開闢(約3.64億)

 社宅1077戶(約109.01億)
 社宅汽車位884位(約10.78億)
 社宅管理維護費共約4.7億元

二空A區模擬圖

精忠二村模擬圖

平實㇐期模擬圖

二空B區模擬圖
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本市社會住宅目前盤點約4229戶

市府目標2000→中央地方合作4000→目前盤點4229→未來？
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• 110/12 動工1178戶
• 111/12 動工1645戶
• 公辦都市更新取得+市府直接興建=1456戶
 公辦都更共7案/10標，1077戶
 市府直接興建小東公宅，379戶



1 國防部

2 中央及
市府

3 民間

+

結語、公辦都市更新-

4 市民
+

推動公辦都更，完成公設、取得社宅，滿
足住宅政策並節省公帑約145億元

投資興建，創造經濟發展
+

市政會議報告(都發局)-以公辦都更取
得社宅

增加公設、提升環境品質、帶動都市發展

活化土地，減輕營眷改基金財政壓力

創造多方共贏效益


