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賽事概述
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1.賽事資訊
類別 完成/時間

工作

內容

1. 各部組賽事規劃說明

及部組權責討論會議

2. 單項委員會、全國協

會、籌備會競賽部(器

材)執行說明會議

經費編列說明與編列

110年12月起

1.雙數月：部務會議。

2.單數月：籌備處會議

籌備處揭牌 線上報名說明會 註冊報名

工作

期程

會議

名稱
第一次場勘 競賽規程審查 第一次籌備會 第一次競審會 公告競賽規程 第二次競審查會 公告技術手冊

日期

以辦喜事的心情迎接來自全國22縣市約1萬1,000名教練、選手參加競逐
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1.賽事資訊類別 完成/時間

工作

內容
宣傳記者會

聖火/母火

引燃典禮

全國

記者會

審查確認及

抽籤

總領隊

會議
賽事 開幕 閉幕

工作

期程

112年9月1日

~

10月17日

112年10月11日 112年10月20日

112年10月21日

~

10月26日

112年10月21日 112年10月26日

會議

名稱
第一次禁藥管制小組

第二次場勘

及

場地總檢

第二次組織委員會

&

第二次禁藥管制小組

第三次禁藥管制小組會議 破紀錄審查會議&檢討會議

日期 開幕典禮前一天 賽會結束後
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2.賽事主視覺

賽事標誌 賽事標語 吉祥物

琵 琵黑 皮



7
3.籌備處組織架構
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競賽場館

CHAPTER
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1.競賽場館分布
➢35項競賽種類（30項應辦及5項選辦）

➢全運會計需49處競賽場館，包括：轄區內41處及借用外縣市場館8處(諮詢委

員指導勘查18處)

。

擇定5種本市具優勢運動項目作為選辦:滑輪溜冰、保齡球、軟式網球、武術、卡巴迪



102.提前競賽種類及日程

➢ 會內賽期間(112年10月21日至26日)辦理，提前比賽之競賽種類共計14項

➢ 競賽場地已於112年3月~5月全國單項協會會勘及場地檢核，由裁判長簽認須符合全運會舉辦標準。

序號 提前比賽原因 競賽種類

1 外縣市競賽場地

共7項(8科目)

南投縣：公開水域(9/22)、划船(9/5-9)、輕艇(9/15-19)、曲棍球(10/6-11)

臺中市：游泳(競速)、自由車-場地賽(9/6-8)

高雄市：現代五項(10/12-13)

桃園市：射擊(10/14-20)

2 私人運動場館
共2項
高爾夫(10/17-20)、保齡球(10/15-20)

3 與國際賽衝突
共4項
足球(8/20-26)、空手道(10/14-16)、武術(10/14-18)

溜冰-競速及花式(10/11-14)

提前比賽之競賽種類，均與112年二場國際綜合運動會(世大運、亞運)具合理間隔，預留選手調整時間

(成都世界大學運動會-7/28~8/8、杭州亞運-9/23~10/8)
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場館整修進度
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12112年全國運動會場地修繕進度一覽表

序號 競賽種類 競賽場地 修繕情形

1 羽球(資格賽) 市立羽球館 完工驗收

2 舉重 大成國中樂群館 完工驗收

3 排球 學甲國中排球館 完工驗收

4 沙灘排球 六甲運動公園 完工驗收

5 手球 中山國中中山館 完工驗收

6 空手道 安平國中安平館 完工驗收

7 體操(競技) 後甲國中進德堂 完工驗收

8 體操(韻律) 復興國中復興館 完工驗收

9 角力 大灣高中活動中心 完工驗收

1 滑輪溜冰(競速) 永大滑輪溜冰場 完工驗收

由管理單位強化場地維護管理，
籌備處定期檢核維護情形，
並優先提供本市選手適應場地及訓練使用

(1)體育署核定且已完工競賽場館：計10處
獲教育部體育署補助興(整)建計畫經費

➢ 112年全運會場館整修費: 14處競賽場館

➢計1億7,615萬元(中央1億2,330萬元、市配

合款5,285萬元)

前瞻一期興建計畫經費(2處):

永大溜冰場、亞太棒球場2處/20億0,481萬元

(中央3億9,726萬元，市府16億0,755萬元)



13112年全國運動會場地修繕進度一覽表

序 號 競賽種類 競賽場地 修繕情形

10 田 徑 市立田徑場
400公尺跑道區已取得田協場地認證，優化

工程報竣，整修工程尚未完工。

11 足 球(男) 市立足球場 完工

2 棒 球
亞太棒球場前瞻二期

(成棒副球場)
已取得使用執照

12 橄 欖 球 市立橄欖球場 完工

13 馬 術 市立馬術場
馬術場及障礙賽場地已部分驗收，

並請馬匹進場試騎。

14 桌 球 市立桌球館 完工

(2)體育署核定競賽場館，施工中計2處

獲教育部體育署補助興(整)建計畫經

費

➢ 112年全運會場館整修經費:共14

處競賽場館，計1億7,615萬元(中

央補助1億2,330萬元，地方配合

款5,285萬元)
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大會官網
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大會官方網站
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開幕典禮規劃
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1.開幕時間：112年10月21日下午4-7時

2.開幕地點：大臺南會展中心

以【歡迎入城】為設計主軸，仿古熱蘭遮堡設計，打造臺南400意象

17開幕典禮規劃
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112 年全國運動會開幕典禮流程                              10 月 21 日 

流程時間 活動項目 

16:00-16:30 觀禮民眾進場 

16:30-17:00 序幕表演：眾盛的大地-臺南 400‧原生臺南 

17:00-17:10 典禮開始 

17:10-17:40 開幕表演 第一章：眾人的城邑‧世界交陪 

17:40-17:42 主席就位 

17:42-18:22 籌備會/裁判/運動員進場 

18:22-18:27 唱國歌 

18:27-18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            籌備會主任委員致歡迎詞 

18:30-18:33 會長致詞 

18:33-18:36 總統致詞，並宣布全運會開始 

18:36-18:41 會旗進場、升會旗 

18:41-18:46 宣誓：運動員/裁判 

18:46-19:01 第二章：眾神的國度-運動慶典 

19:01-19:06 聖火進場、點燃聖火 

19:06-19:26 第三章：眾星的光譜-眾星雲集 

19:26-20:00 禮成/轉場 

20:00-21:30 選手之夜主持人：圓圓 

 

18:33-18:36 總統致詞，並宣布全運會開始 

18:36-18:41 會旗進場、升會旗 

18:41-18:46 宣誓：運動員/裁判 

18:46-19:01 第二章：眾神的國度-運動慶典 

19:01-19:06 聖火進場、點燃聖火 

19:06-19:26 第三章：眾星的光譜-眾星雲集 

19:26-20:00 禮成/轉場 

20:00-21:30 選手之夜主持人：圓圓 

 

112年全國運動會開幕典禮流程 10月21日
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行銷規劃
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第一場記者會：（市長出席）
9月1日（五）10時10分至10時40分

▲臺南亞太國際棒球訓練中心室內外投打練習場。
▲活動內容：112年全運會宣傳大使公佈、加碼金
牌獎金5萬元 (30萬升至35萬)為六都第一名。

第二場記者會：（葉副市長出席）
9月11日（一）10時10分至10時40分

▲安南水上運動訓練中心。
▲活動內容：大會服裝表演、獎座(牌)公佈。

第三場記者會：（市長出席）
9月20日（三）11時30至12時00分

▲永華市政中心6樓新聞發布室。
▲活動內容：台南之光感謝記者會。

第四場記者會：（體育局出席）
10月5日（四）14時00至14時30分

▲永大滑輪溜冰場。
▲活動內容：一日運動員體驗 行銷暨賽事宣
傳記者會。

第五場記者會：（市長出席）
10月11日（三）14時00至14時40分

▲臺北-體育署三樓。
▲活動內容：
A、《 全國宣告：全運會倒數10天，臺南
市已做好準備 》。
B、公布各賽事準備就緒、選手之夜、開
幕典禮設計部份公開。
C、全運會籌備紀錄照展示。

第六場記者會：（市長出席）
10月17日（二）14時00至14時30分

▲永華市政中心二樓中庭。
▲活動內容：
A、授旗儀式、全運會臺南準備好了-市民
展現好客精神，各局吉祥物為選手加油。
B、全運會準備好了-選手、場館、賽事辦
理準備好了。
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籃籃憑藉其啦啦隊隊長的
專業，為本屆賽事編排應
援舞蹈，整首應援曲動作
簡單卻充滿力量，邀請民
眾加入應援的行列，一睹
賽場上的力與美，為賽事
加油。
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選手宣傳照-2023亞太永續行動博覽會



25選手宣傳照-工程圍籬



26公共空間等及人潮熱點宣傳

臺南市立體育場新營體育場園區

新營體育場外圍永華市政中心一樓

臺南市立體育場
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大型看板



感謝聆聽 敬請指導


