附件3
臺南市政府112年度重要施政計畫
先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：國道1號永康交流道聯絡道工程
計畫期程：自105年9月至112年04月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局
一、計畫緣起

(一)本計畫已於105年9月1日獲營建署核定納入生活圈交通建設計畫補助。後續用地及工程由工務局辦理。本計畫道路全長約4,810公尺，路幅寬度為20、40公尺，開闢完竣後，可打通臺南是安定區、安南區至永康交流道交通瓶頸路段，提升道路服務水準，增加亞太棒球訓練中心、永康物流及市地重劃、安南和順地區聯外交通之便利性，銜接國道1號永康交流道至國道8號之便捷聯絡道路，完善永康交流道聯絡道。
二、計畫目標

(一)配合亞太棒球訓練中心、區段徵收及市地重劃等整體發展，規劃辦理永康交流道聯絡道工程疏散車流。
(二)疏解往返安定區、安南區及永康區之交通瓶頸，完善臺南市主要計畫路網，提升道路易行性。
(三)建構永康交流道聯絡道，提升亞太棒球訓練中心、鹽行國中區段徵收及永康物流及轉運專用區市地重劃案周邊道路服務水準。
三、現行相關政策及方案之檢討
無。
四、執行策略及方法
(一)本計畫道路全長約4,810公尺，路幅寬度為20、40公尺，雙向共4快車道、2混合車道，本工程亦包含道路工程(含側溝)、交通及交維工程、照明號誌工程及植栽移植工程等。本局辦理用地取得作業，內政部營建署南區工程處執行後續施工。

工作進度表
	項目
	107/10
	108/2
	108/3
	108/2
	108/3
	……
	……
	……
	……
	112/04

	招標作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)規劃設計工程及用地徵收經費共約3,747,091千元，中央負擔約1,567,423千元，地方負擔約2,179,668千元。

經費需求表
                                          單位：千元
	年度/經費來源
	106年度以前
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	經費需求                    合計

	
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	54,225
	1,830,019
	41,988
	74,832
	74,700
	95,602
	12,487
	2,183,853

	中央補助
	231,175
	66,981
	179,003
	319,021
	318,159
	407,566
	53,529
	1,575,434

	收支對列
	
	
	
	
	
	
	
	

	基金
	
	
	
	
	
	
	
	

	代辦
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   計
	285,400
	1,897,000
	220,991
	393,853
	392,859
	503,168
	66,016
	3,759,287


請參照上表製作計畫經費需求表
預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

	      項目

年度
	規劃設計

監造費
	主  體

工程費
	設備費
	土地價款

及補償費
	其他
	合計

	105年度
	
	
	
	147,257
	
	147,257

	106年度
	143
	
	
	138,000
	
	138,143

	107年度
	27,000
	
	
	1,870,000
	
	1,897,000

	108年度
	
	220,991
	
	
	
	220,991

	109年度
	
	393,853
	
	
	
	393,853

	110年度
	
	392,859
	
	
	
	392,859

	111年度
	
	503,168
	
	
	
	503,168

	112年度
	
	66,016
	
	
	
	66,016

	 總    計
	27,143
	1,576,887
	
	2,155,257
	
	3,759,287

	工程技術需求
	道路工程(含側溝)、交通及交維工程、照明號誌工程及植栽移植工程

	營建管理
	■委託規劃設計  □自辦規劃設計  ■委託監造 □自辦監造

	環境影響評估
	■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

	計畫用地
	 1.都市計畫或地目變更

   □不需辦理     ■已完成

   □辦理中，說明：

   □未辦理

 2.取得方式

   □自有          ■價購          ■徵收         □區段徵收

   □市地重劃      □有償撥用      □無償撥用     □設定地上權

   □租用          □其他，說明：

 3.取得辦理情形

   ■已完成       ■辦理中，說明：南133線預計109年4月底提送徵收計畫書。
   


預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元
	項目
	單位
	數量
	單價
	預算數
	說明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
(一)疏解往返安定區、安南區及永康區之交通瓶頸。
(二)永康交流道聯絡道，提升亞太棒球訓練中心、鹽行國中區段徵收及永  康物流及轉運專用區市地重劃案周邊道路服務水準。
七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
單位：千元
	年度/經費來源
	106年度以前
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	經費需求                    合計

	
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	54,225
	1,830,019
	41,988
	74,832
	74,700
	95,602
	12,487
	2,183,853

	中央補助
	231,175
	66,981
	179,003
	319,021
	318,159
	407,566
	53,529
	1,575,434

	合   計
	285,400
	1,897,000
	220,991
	393,853
	392,859
	503,168
	66,016
	3,759,287


八、附則

(一)工程執行除安南區4-11道路：分三標，第二標北外環三期至東和橋係由本局辦理設計招標，其餘由內政部營建署南區工程處執行，用地取得作業由本局辦理。
（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）
案號：   
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