附件3
臺南市政府112年度重要施政計畫
先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程
計畫期程：自107年7月至112年10月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局
一、計畫緣起

(一)此路段主要為通過性車流，晨峰交通量飽和，服務水準為F 級，規劃新港社大道與南科聯絡道路口轉向改以立體化分流直行與轉向交通，橋長約500公尺，橋寬9公尺
2、 計畫目標

(一)高架化後，分流直行與轉向交通，降低車流交織衝突，改善國道8號新市交流道聯絡道與新港社大道路口延滯，提升路口運作效率。
三、現行相關政策及方案之檢討
若未執行本計畫，晨峰交通量飽和，服務水準為F 級。
四、執行策略及方法
位處臺南市新市區，計畫總長約500公尺，路寬30公尺，橋寬9公尺，均公有地，工程費約2.5億元。
工作進度表
	項目
	108年1月
	109年12月
	110年8月
	112年10月

	規劃設計
	
	
	
	

	施工作業
	
	
	
	


請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)本計畫總長約500公尺，路寬30公尺，橋寬9公尺，均公有地，工程費約3.327億元。
(二)依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」中央統籌分配稅款 分配辦法之相關規定，臺南市屬於第3級財政能力等級，自107年度起，中央補助直轄市0%用地費、79%工程費，地方自籌100%用地費及21%工程費。經計算各級單位所需負擔規劃設計及用地徵收經費共約3.327億元，中央負擔約262,833千元，地方負擔約69,867千元。

經費需求表
                                          單位：千元
	年度/經費來源
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	經費需求                    合計

	
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	1,068
	4,200
	21,000
	43,599
	69,867

	中央補助
	4,016
	15,800
	79,000
	164,017
	262,833

	合   計
	5,084
	20,000
	100,000
	207,616
	332,700


請參照上表製作計畫經費需求表
預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

	      項目

年度
	規劃設計

監造費
	主  體

工程費
	設備費
	土地價款

及補償費
	其他
	合計

	109年度
	5,084
	
	
	
	
	5,084

	110年度
	916
	19,084
	
	
	
	20,000

	111年度
	
	100,000
	
	
	
	100,000

	112年度
	
	207,616
	
	
	
	207,616

	 總    計
	6,000
	326,700
	
	
	
	332,700

	工程技術需求
	橋梁工程

	營建管理
	■委託規劃設計  □自辦規劃設計  ■委託監造 □自辦監造

	環境影響評估
	■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

	計畫用地
	 1.都市計畫或地目變更

   ■不需辦理     □已完成

   □辦理中，說明：

   □未辦理

 2.取得方式

   ■自有         □價購          □徵收         □區段徵收

   □市地重劃      □有償撥用      □無償撥用     □設定地上權

   □租用          □其他，說明：

 3.取得辦理情形

   ■已完成        □辦理中，說明：

   □辦理中


預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元
	項目
	單位
	數量
	單價
	預算數
	說明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
(一)可分流直行與轉向，降低車流交織衝突。
(二)高架化後可提升路口運作效率。
七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
                                          單位：千元

	年度/經費來源
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	經費需求                    合計

	
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	1,068
	4,200
	21,000
	43,599
	69,867

	中央補助
	4,016
	15,800
	79,000
	164,017
	262,833

	合   計
	5,084
	20,000
	100,000
	207,616
	332,700


八、附則

(一)工程執行係由內政部營建署南區工程處執行
（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）
案號：   








4

