附件3
臺南市政府112年度重要施政計畫
先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：東山區南102線田尾橋拓寬工程
計畫期程：自106年7月至111年12月
執行機關（單位）：臺南市政府工務局
一、計畫緣起
本計畫座落於臺南市東山區，計畫位置為位於南102線1K+595跨越吉貝耍排水之田尾橋，原橋梁因跨距及通洪斷面不足，需進行改建並於橋梁兩端新建引道與既有道路銜接。
二、計畫目標

本橋梁改建工程考量通洪斷面及河道整治需求，工程範圍涵蓋橋梁、引道及周邊影響範圍等，皆列入改善範圍。
三、現行相關政策及方案之檢討
無
四、執行策略及方法

 東山區南102線田尾橋拓寬工程，按治理計畫屬橋長不足需改建、橋長55公尺、引道長85公尺。建議路段140公尺、建議寬12公尺。
工作進度表

	項目
	110/3
	110/11
	110/12~111/12

	招標作業
	
	
	

	施工作業
	
	
	


五、資源需求

本計畫用地費概估200萬元，工程費5,700萬元，總經費約5,900萬元。
經費需求表

                                        單位：千元

	年度/經費來源
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	
	經費需求                    合計

	
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	
	

	市款
	2,100
	31,900
	15,000
	10,000
	
	59,000

	合   計
	2,100
	31,900
	15,000
	10,000
	
	59,000


請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

	      項目

年度
	規劃設計

監造費
	主  體

工程費
	設備費
	土地價款

及補償費
	其他
	合計

	109年度
	100
	
	
	2,000
	
	2,100

	110年度
	
	31,900
	
	
	
	31,900

	111年度
	
	15,000
	
	
	
	15,000

	112年度
	4,240
	4,480
	
	
	1,280
	10,000

	 總    計
	4,340
	51,380
	
	2,000
	1,280
	59,000

	工程技術需求
	本計畫道路長度共約140公尺，有道路工程、排水工程、交通工程、照明工程，以及管線遷移、交通維持工程等。

	營建管理
	■委託規劃設計  □自辦規劃設計  ■委託監造 □自辦監造

	環境影響評估
	■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

	計畫用地
	 1.都市計畫或地目變更

   ■不需辦理     □已完成

   □辦理中，說明： 
   □未辦理

 2.取得方式

   □自有          ■價購          ■徵收         □區段徵收

   □市地重劃      □有償撥用      □無償撥用     □設定地上權

   □租用          □其他，說明：

 3.取得辦理情形

   ■已完成        □辦理中，說明：

   □辦理中


六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
(單位：千元)
八、附則

案號：   
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