附件3
臺南市政府113年度重要施政計畫
先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：安平漁港跨港大橋新建工程
計畫期程：自107年7月至115年12月
執行機關（單位）：臺南市政府工務局
一、計畫緣起

(一)本計畫獲內政部營建署107年7月13日核定納入104-111年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助並納入111-116年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助。由本局辦理規劃設計，由內政部營建署辦理工程施工。為安平舊城區只由民權路安平路進出，常造成該地區交通壅塞回堵，故規劃施作跨安平漁港大橋，從安北路走城平路跨漁港直接接永華路紓解車潮，以解決安平舊城區交通壅塞問題，並提供四草大橋快速接至臺86線快速道路。

二、計畫目標

(一)紓解安平舊城區交通壅塞問題，作為另一條聯外道。
(二)提供四草大橋快速接至臺86線快速道路。
(三)分流台17線中華西路交通車流。
三、現行相關政策及方案之檢討
若未執行本計畫，安北路道路目標年服務水準較差至D級。
四、執行策略及方法
位處臺南市安平區，全長約1公里，規劃寬度32公尺，規劃橋梁淨高15公尺(含潮差2公尺)。
工作進度表
	項目
	107/7
	……
	110/11
	110/12
	……
	……
	……
	……
	115/12

	規劃設計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	發包施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	


請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)本計畫總經費18億3,630萬元，用地費1億4,500萬元，工程費16億9,100萬元。
(二)依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」中央統籌分配稅款 分配辦法之相關規定，臺南市屬於第3級財政能力等級，自107年度起，中央補助直轄市0%用地費、79%工程費，地方自籌100%用地費及21%工程費。經計算用地徵收經費共約1.45億元，全額地方負擔。工程費16.91億元，由中央補助79%約13.36億元、地方負擔21%約3.55億元。合計總經費約18.363億元，中央補助約13.36億元、地方負擔約5億元。
經費需求表
                                          單位：千元
	年度/經費來源
	110年度以前
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度以後
	經費需求                 合計

	
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	150,800
	0
	105,000
	105,000
	139,373
	500,173

	中央補助
	21,818
	0
	395,000
	395,000
	524,309
	1,336,127

	收支對列
	
	
	
	
	
	

	基金
	
	
	
	
	
	

	代辦
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	合   計
	172,618
	0
	500,000
	500,000
	663,682
	1,8363,300


請參照上表製作計畫經費需求表
預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

	      項目

年度
	規劃設計

監造費
	主  體

工程費
	設備費
	土地價款

及補償費
	其他
	合計

	109年度
	
	
	
	101,000
	
	101,000

	110年度
	27,618
	
	
	44,000
	
	71,618

	111年度
	0
	0
	
	
	
	0

	112年度
	12,500
	487,500
	
	
	
	500,000

	113年度
	12,500
	487,500
	
	
	
	500,000

	    114年度
	12,500
	487,500
	
	
	
	500,000

	115年度
	6,158
	157,524
	
	
	
	163,682

	 總    計
	71,276
	1,620,024
	
	145,000
	
	1,836,300

	工程技術需求
	平面道路、人行道、橋梁工程

	營建管理
	■委託規劃設計  □自辦規劃設計  ■委託監造 □自辦監造

	環境影響評估
	■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

	計畫用地
	 1.都市計畫或地目變更

   □不需辦理     ■已完成

   □辦理中，說明： 
   □未辦理

 2.取得方式

   □自有          □價購          □徵收         □區段徵收

   □市地重劃      ■有償撥用      ■無償撥用     □設定地上權

   □租用          ■其他，說明：地上物拆遷補償

 3.取得辦理情形

   ■已完成        □辦理中，說明：

   □辦理中


預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元
	項目
	單位
	數量
	單價
	預算數
	說明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
(一)紓解安平舊城區假日交通壅塞時間。
(二)縮短四草大橋接至臺86線快速道路時間。
(三)分流台17線中華西路交通車流。
七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）
單位：千元
	年度/經費來源
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度以後
	經費需求                    合計

	
	經費編列
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	101,000
	49,800
	0
	105,000
	105,000
	139,373
	500,173

	中央補助
	0
	21,818
	0
	395,000
	395,000
	524,309
	1,336,127

	合   計
	101,000
	71,618
	0
	500,000
	500,000
	663,682
	1,836,300


八、附則

(一)本局辦理用地取得及規劃設計作業，工程執行係由內政部營建署南區工程處執行
（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）
案號：   








4

