
附件3

臺南市政府113年度重要施政計畫

先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：新營區復興路(三-30m)拓寬工程

計畫期程：自 111 年  1 月至 114 年 12月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局
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案號：   



一、計畫緣起

(一)依據內政部110年 11月 15日台內營字第1100817504號函核定納入111-116年生活圈

道路交通系統建設計畫（市區道路）補助，核定總經費約14.8億元，其中中央補助

約671,500仟元，地方負擔約808,500仟元。

(二) 市道172線(復興路)為連結新營、鹽水之主要道路，於國道1號新營交流道往西至鹽

水區路段寬度僅20~25m，因應新營客運轉運重劃區開發及改善車輛排擠事故，亟需拓

寬為30m。

二、計畫目標

(一) 改善區危險路段事故。

(二) 強化高速公路新營交流道附近特定區防救災系統之道路交通功能，提昇周邊區域產

業新營工業區、新營綜合轉運站運輸效能。

三、現行相關政策及方案之檢討

　　開闢本計畫道路，以期改善車輛排擠事故。

四、執行策略及方法

(一)新闢道路長度約1.9km，寬度30m。

(二)執行步驟（方法）與分工，如下表。

工作進度表

項目 111/1 …… 111/12 112/1 …… …… …… …… …… 114/12

用地取得

及規劃設

計

發包施工

及驗收結

算

請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)總經費約12.8億元(用地費8億元、工程費4.8億元)

(二)依據內政部營建署補助直轄市及縣（市）政府辦理「生活圈道路交通系統建設計畫

（市區道路）六年（一百十一至一百十六年）補助執行要點及「111-116年生活圈道

路交通系統建設計畫（市區道路）」提報須知，補助比率依「中央對直轄市及縣（市）

政府補助辦法」與行政院主計總處頒定之各地方政府財力級次，本市用地費原則補助

0%，工程費補助79%，惟滿足規定條件者用地費補助總經費25%(5億元為上限)再乘以

79%。本案符合用地補助條件，故中央補助款約6.715億元、地方配合款約8.085億元。

經費需求表

                                          單位：千元

年度/經費

來源

111 年度 112 年度 113 年度 114 年度以後 經費需求      

合計經費需求 經費需求 經費需求 經費需求

市款 614,538 31,500 81,231 81,231 808,500
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中央補助 269,372 118,500 141,814 141,814 671,500

收支對列

基金

代辦

其它

合   計 883,910 150,000 223,045 223,045 1,480,000

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表 A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

      項目

年度

規 劃 設 計

監 造 費

主   體

工 程 費

設 備 費土 地 價 款

及 補 償 費

其 他合 計

111年度 5,000 878,910 883,910

112年度 10,000 18,910 121,090 150,000

113年度 9,000 214,045 223,045

114年度 223,045 223,045

 總    計 24,000 456,000 1,000,000 1,480,000

工程技術需

求

道路工程(含人行道)、排水工程、植栽工程等

營建管理 ■委託規劃設計  □自辦規劃設計  □委託監造 □自辦監造

環境影響評

估

■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

計畫用地

 1.都市計畫或地目變更

   □不需辦理     ■已完成

   □辦理中，說明：

   □未辦理

 2.取得方式

   □自有          ■價購          ■徵收         □區段徵收

   □市地重劃      □有償撥用      ■無償撥用     □設定地上權

   □租用          □其他，說明：

 3.取得辦理情形

   □已完成        □辦理中，說明：

   ■辦理中

預算表 B（一般計畫請填本表）

單位：千元
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項 目 單 位 數 量 單 價 預 算 數 說 明

六、附則

(一) 本局辦理用地取得作業，工程執行係由內政部營建署南區工程處執行。

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）

附錄

新營區復興路(三-30m)拓寬工程

選擇方案及替代方案之成本效益分析報告

臺南市政府工務局

112 年 3 月
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一、計畫內容及預期效益：

(一)計畫內容

依據內政部110年 11月 15日台內營字第1100817504號函核定納入111-116年生

活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）補助，核定總經費約14.8億元，其中中央補

助約632,000仟元，地方負擔約648,000仟元。

市道172線(復興路)為連結新營、鹽水之主要道路，於國道1號新營交流道往西至

鹽水區路段寬度僅20~25m，因應新營客運轉運重劃區開發及改善車輛排擠事故，亟需

拓寬為30m。

(二)預期效益

1.改善區危險路段事故。

2.強化高速公路新營交流道附近特定區防救災系統之道路交通功能，提昇周邊區域產

業新營工業區、新營綜合轉運站運輸效能。

二、計畫投入總經費

本案刻正辦理基本設計中，尚未有設計成果，暫無法提供替代方案，待設計完成後再行

提供。

三、選擇方案及替代方案之成本效益分析

四、財源籌措及資金運用情形

(一)財源籌措

(二)資金運用

※本報告請依財政紀律法第11條之規定，公布於機關網站之政府資
訊公開項下「施政計畫、業務統計及研究報告」-重要公共工程建設
及重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，以落實
資訊公開。
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