
後壁玉米田專案(統計至114/2/25)

案址 預估數量 已清理數量 預估剩餘數量 清理進度

後壁區嘉安段

0568、0569、0570、0571、05

72、0575-

1、0575、0576、0579、0580

、0583、0584、0587、0588、

0591、0592等 16筆地號

約168000

公噸

5902.38公

噸

162097.62公

噸

1.本案預計於116年 12月 31日前清理

完畢，現場已裝設CCTV供民眾觀看現

場直播清理狀況。

2.截至114年 2月 24日，累計已清運

爐碴5902.38公噸。


