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	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	後壁區嘉安段0568、0569、0570、0571、0572、0575-1、0575、0576、0579、0580、0583、0584、0587、0588、0591、0592等16筆地號
	約168000公噸
	5060.63公噸
	162939.37公噸
	1.本案預計於116年12月31日前清理完畢，現場已裝設CCTV供民眾觀看現場直播清理狀況。
2.截至113年7月17日，累計已清運爐碴5060.63公噸。



