
臺南市善化區公所【道路路面改善工程】作業流程表

權責單位 作業流程 作業期限

農業建設課

農業建設課

農業建設課

區長

農業建設課

農業建設課

3-10天

3-5天

1-3天

3-5天

4-7天

依招標時

間而定

※法令依據(有相關聯結可供查詢者請填寫網址)

※應備證件

※使用表格 

提案計畫表

※作業注意事項 



※承辦課室

  農業建設課     電話06-5837226


