三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程
招標文件疑義整理表

	項次
	文件名稱
	招標文件內容疑義事項

	1
	圖說
M-02&03-1〜M-02&03-4
	[image: image1.png]
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前處理及初沉池單元，管廊頂版至管廊地下層、頂版至夾層皆無吊機孔，位於夾層及地下層之空壓機組、抽砂泵、污泥泵沒有設備進出動線，建議修正。

	
	意見回覆
	本區設有可拆式採光罩孔口可做為安裝或設備汰換時之吊機孔。

	2
	圖說
M-04-03-1〜M-04-03-4
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終沉池管廊頂版至管廊、頂版至夾層皆無吊機孔，位於夾層及管廊之管線、風管及污泥泵沒有進出動線，建議修正。
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	意見回覆
	終沉池管廊之設備有集水井污水泵及廢棄污泥泵，兩者皆是小於3~5Hp之小型設備可人工搬運，管線、風管亦同。

	3
	圖說
M-04-03-1〜M-04-03-4
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4支迴流污泥管管底高程為5.26m，需考量支撐架高度，管廊B1層操作高度僅1.75m (5.26m-0.15m-3.36m=1.75m)，影響未來操作人員巡視及維護建議修正。

	
	意見回覆
	應為管廊B2層操作高度2.91m (EL. 3.36m~ EL. 6.42m)詳圖說M-04-03-6-剖圖B。

	4
	圖說
M-06-01〜
M-06-04
	1. 混合污泥槽區設備需由脫水機房2F才能吊運，但2F未設置吊機孔及電動吊車，無進出動線，建議脫水機房2F設置電動吊車。
2. 規範第11363章污泥濃縮脫水機2.10節鋼製操作平台要求，整組機台高度超過2.2M以上高度應設置不銹鋼製操作平台於於整組濃縮脫水機周圍，平台至少1.5m寬，惟從圖面判斷僅能於脫水機2側安裝平台且寬度不足，加上下樓梯，已影響泡藥區及鐵捲門操作，建議修正。
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	意見回覆
	1. 混合污泥槽區設備設有混合污泥攪拌機位於夾層，馬達、攪拌軸、攪拌葉皆為可拆，可由樓梯搬運或由1F污泥斗區吊運安裝。
2. 鋼製操作平台屬附屬設施，配合實際送審核可機型需求製作，若因現場因素再行提出差異說明核可。

	5
	圖說
M-06-14
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1. 污泥脫水機房2F與混合污泥槽頂版於梁下開門處高度=14-0.2-0.75-11.5=1.55m，無法設置進出門，人員亦無法進出，建議調整混合污泥槽高度。

	
	意見回覆
	詳設計圖A-06-12 污泥脫水機房剖圖，可設置高(含框)1.6M之門，此門平常只做為巡檢需求時使用，尚可通行無礙。

	6
	圖說
M-06-06
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1.污泥脫水機基座需設置脫水機集水坑，安裝高度更高，機房淨高僅有3.4m，考慮吊運需求建議提高機房淨高度＞5m以上。
2.污泥餅儲斗規範開孔尺寸2.5m*2.5m，考慮四週固定支撐寬度＞2.8m，污泥餅儲斗直線段高度2.4m (15m3/(2.5*2.5)=2.4)，加上60度斜坡段+閘門高度＞2.17m((2.5-1)/2*1.732)=2.17)，污泥餅儲斗無法由開孔處吊運安，需由鐵捲門進出，鐵捲門寬度僅有2.4m、機房淨高僅有3.4m，污泥餅儲斗安裝高度不足。

	
	意見回覆
	1. 經評估相關生產廠商之脫水機高度皆足夠。
2. 設備吊運至2F鐵捲門，再由堆高機等搬運及活動吊架定位。污泥餅儲斗安裝，可採廠製或半廠製半現場加工。

	7
	圖說
P-02-01
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二期800∮放流管銜接一期放流水池，安裝位置上方已設有檢驗室機房，請示安裝位置是否調整。

	
	意見回覆
	施工建議採管溝人工明挖方式，請依設計圖辦理。

	8
	規範
第11371章

魯氏鼓風機
	生物處理系統鼓風機，馬力=100 Hp、風壓7,200mmHg，軸承是否採水冷卻較為合宜，惟本站無自來水管接入，建議增設自來水管。

	
	意見回覆
	本案設計非採水冷卻，請依規範辦理。

	9
	規範
第11362章

廠用空氣源機組
	1. 依I-02-03空壓機系統提供氣泡式液位計及渦流沉砂池空氣源，使用空氣量小，選用空氣量35 m³/h @ 8 kg/cm²  .G、馬力15Hp，選用規格是否太大建議檢討。
2. 已設有廠用空氣源機組，規範第11363章污泥濃縮脫水機、2.6節需另設置空壓機系統，每一套污泥濃縮脫水機應設置一套無油式空壓機系統，馬力數約 3Hp，空壓儲桶容積應不少於100 公升。建議是否由廠用空氣源機組供應即可。

	
	意見回覆
	1. 請依規範辦理。
2. 建議獨立設置，請依規範辦理。
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