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前瞻基礎建設計畫之「柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程一工

區」、「柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程二工區」、「柳營

區大腳腿排水上游段治理工程」及「柳營區大腳腿排水五軍營橋改建工

程」等 4案地方說明會會議紀錄 

一、 時間：中華民國 107年 8月 30日（星期四）上午 10時 0分 

二、 地點：臺南市柳營區重溪里法主宮 

三、 主持人：臺南市政府水利局陳副工程司建仁代理主持      記錄：陳建仁 

四、 出席單位及人員：詳如簽到簿 

五、 主席致詞：(略) 

六、 臺南市政府水利局及工務局簡報：(略) 

七、 參加單位及民眾之意見及其辦理情形： 

項次 意見內容 辦理情形 

一 

民眾黃昭敦： 

1. 南 108-1線往五軍營社區東邊護欄希望

切割成塊狀護欄，以利上游水流排放至

下游。 

2. 排水工程施作是否會用到地號 1072、

1074土地? 如有請辦理會勘及補徵收。 

3. 五軍營橋改建時能否施作平台供鐵牛車

停放，以利農民抽水。 

1. 有關市道南108-1線之護欄係為本府公

務局管理，請工務局研議將既有之紐澤

西護欄切割成塊狀護欄，以利上游水流

排放至下游，避免上游地區淹水。 

2. 經查本局施作大腳腿排水並無使用到

地號 1072、1074 土地，僅有施作施工

便道時會使用到該兩筆土地，本局將編

列地上物補償費及施工便道租金，以利

工程施工。 

3. 工務局預計於五軍營橋東側施作平

台，屆時可暫時提供民眾使用。 

二 

重溪里民眾： 

本次 0822 豪雨本里北側之龜重溪因尚未施

作堤防導致洪水溢堤使得本里淹水，請相關

權責單位儘速施作堤防以免洪水溢堤。 

龜重溪係為五河局業管，其堤防施作係由

五河局辦理，經查該段堤防目前辦理用地

取得作業中，預計用地取得後五河局將儘

速辦理工程施工作業。 

 

三 

蔡育輝議員： 

1. 排水護岸需施作護欄以維護民眾安全，

以及施作爬梯供民眾使用。 

2. 請釐清工程是否會使用到私有地，如有

需辦理補徵收。 

3. 五軍營橋改建能否使用半半施工法? 若

不行需施作便道方便當地民眾通行。 

 

1. 本工程將施作護欄及爬梯以維護民眾

安全並供民眾使用。 

2. 經查一、二工區土地已全部徵收完畢並

無使用到私有地，倘若有使用到私有地

將補徵收。 

3. 經查為利五軍營橋儘速完工，本工程將

全部打除以利工進，惟本工程將施作機

車便道以利民眾通行，請工務局於工程

款中編列施工便道土地租金。 
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項次 意見內容 辦理情形 

四 

臺灣嘉南農田水利會： 

1. 若有使用水利會用地，請辦理徵收。 

2. 若有破壞水利構造物，如閘門、渠道等，

須予以修復。 

3. 若涉及 1、2項部分，請預先遞送設計圖

及用地圖給本會送審。 

 

 

1. 經查一、二工區土地已全部徵收完畢並

無使用到水利會土地，倘若有使用到水

利會土地將補徵收。 

2. 本工程如有破壞水利構造物，如閘門、

渠道等將予以修復。 

3. 本工程將函送設計圖定稿本及用地圖

至水利會審查。 

五 

重溪里里長： 

五軍營橋改建時需施作便道供民眾通行，便

道至少要機車能通過。 

 

本工程將施作機車便道以利民眾通行，請

工務局於工程款中編列施工便道土地租

金，並請里長協助取得土地同意書。 

會議 

結論 

全體與會民眾及民意代表皆同意「柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程一工

區」等 4案之施工，請設計單位永鉅技術顧問有限公司及正昇工程顧問有限公司依與

會民眾意見修正工程預算書，以使本 4件工程之設計符合民眾需求並避免往後施工時

遭遇民眾抗爭。 

八、 散會：上午 11時 30分 










