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「竹溪水質淨化場第二期工程」南區市立射擊場地

上物加速拆遷研商 會議紀錄 

壹、 時間：114 年 4 月 7 日上午 11 時 30 分 

貳、 地點：永華市政中心殷副秘書長辦公室 

參、 主席：殷副秘書長世熙               紀錄：郭博宇 

肆、 與會人員：(詳簽到簿) 

伍、 會議結論： 

一、 請體育局負責地上物拆遷補償等相關行政事宜，所需經費請

水利局負責籌措並先支應預估經費予體育局以利加速作業，

屆時依實際補償金額多退少補。地上物拆遷請體育局最晚於

114 年 5 月底前完成，俾利水利局廠商進場施工。 

二、 請體育局同步辦理槍枝彈藥遷移柳營靶場事宜，並請中央單

位儘速辦理會勘。 

三、 請體育局函文臺南市體育總會射擊委員會等單位說明地上物

拆遷補償辦理情形，以利後續工程順利進行。 

陸、 散會：當日上午 12 時 00 分 




