
第 1 頁，共 1 頁 
 

竹溪水質淨化場第二期工程於市立射擊飛靶場用地施

工協調會議紀錄 

壹、 時間：114 年 1 月 22 日下午 4 時 30 分 

貳、 地點：永華市政中心 3 樓南側會議室 

參、 主席：方秘書長進呈                紀錄：郭博宇 

肆、 與會人員：(詳簽到簿) 

伍、 會議結論： 

一、 請體育局於農曆年後儘速安排警察局等相關單位就南區市立

飛靶射擊場包括槍械彈藥保全系統等遷移至柳營運動靶場辦

理會勘後報內政部核准，以利遷移後飛靶場用地移交水利局

續辦水質淨化場工程。 

二、 射擊委員會反應柳營運動靶場排水不良，請體育局與射擊委

員會等相關單位邀集水利局現勘，如經現場評估改善規模不

大則請水利局先協助臨時改善，惟後續整體整治規劃再請主

管機關體育局邀相關機關研商處理。 

三、 後續相關作業請做好溝通協調與聯繫工作。 

陸、 散會：當日下午 5 時 30 分 




