臺南市北門區公所【道路路面改善工程】作業流程表
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工程提案計畫
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3-5天

1-3天
3-5天
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依招標時間而定

	※法令依據(有相關聯結可供查詢者請填寫網址)

	※應備證件

	※使用表格 
提案計畫表

	※作業注意事項 

	※承辦課室

  農業及建設課     電話06-7862001
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瀝鎂土修復
(小破損、凹陷)



