臺南市永康戶政事務所
辦理「永運五路」門牌整編作業實施計畫
1、 法令依據：
(一)、臺南市道路命名及門牌編釘自治條例。
(二)、臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點。
2、 整編之地區及理由：
（1） 、整編之地區：永運五路。
（2） 、整編之理由：
本次門牌整編所臨道路為新闢道路，且該道路已於107年8月10日奉市府府民戶字第1070847167號函核定道路名稱為「永運五路」，惟該道路用地因涉訟而延宕開闢，致該道路兩旁門牌未續辧門牌整編，今該道路已完成開闢通行，本所擬依上開規定辦理門牌整編。
3、 整編生效日期：民國113年3月1日(星期五)
4、 整編戶數、人口數、門牌數：0戶、0人、3面門牌。
5、 相關預算經費：門牌整編證明書及門牌製作皆免收規費。
6、 必要之圖表：整編區域新舊門牌號碼對照圖及新舊門牌對照表。
7、 作業期程與工作分配表：

	日期
	工作項目
	辦理事項
	辦理人員

	113年1月22日
至
113年2月28日


	實地勘查
	實地勘查建築物門牌號碼，繪製新舊號碼對照地圖。
	門牌承辦

	
	電腦清檔
	執行門牌整編資料清檔。
	門牌承辦


	
	登錄門牌整編資料
	1. 依據門牌勘查資料登錄鄉鎮市區戶政資訊系統RL04211。
2. RL0422列印新舊門牌對照表與新舊號碼對照地圖勾稽核對。
	門牌承辦登錄
門牌協辦勾稽核對

	
	張貼粉紅色紙門牌
	門牌整編生效前，製作張貼粉紅色紙門牌，應標明新舊門牌號碼。
	門牌協辦

	113年2月29日

	門牌整編轉錄作業
	下班後，俟執行鄉鎮市區戶政資訊系統每日資料轉錄作業關機備份再開機後：執行整編生效作業RL04240
	門牌承辦

	113年3月1日

	製作門牌清冊
	製作新門牌清冊，報送廠商製作鋁質門牌。
	門牌承辦

	113年3月1日

	通報相關單位
	列印新舊門牌對照表，通報有關單位及機關，辦理相關資料改註，副知市府。
	門牌承辦

	113年3月2日


	更新里行政區域圖。
	繪製整編後之行政區域里圖
	門牌協辦



8、 本門牌整編計畫由主任、秘書及課長負責全程督導。
9、 本計畫如有未盡事宜者，得隨時修正補充之。
