

臺南市政府前瞻基礎建設截至113年8月執行情形表

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
1	軌道建設	臺南市先進運輸系統綠線建置計畫	交通局	58,000	籌劃中
2	軌道建設	臺南市先進運輸系統第一期藍線建置計畫	交通局	67,000	籌劃中
3	軌道建設	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線建置計畫	交通局	72,000	籌劃中
4	軌道建設	臺南市先進運輸系統紅線建置計畫	交通局	72,000	籌劃中
5	水環境建設	加強水庫集水區保育治理計畫（106-107年）	水利局	90,080	已完工
6	水環境建設	加強水庫集水區保育治理計畫（108-109年）	水利局	66,500	已完工
7	水環境建設	「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」之「雨水貯留系統建設計畫」	教育局	2,105	已完工
8	水環境建設	加強水庫集水區保育治理計畫-削減集水區生活與農業污染、監測護水	環境保護局	116,300	已完工
9	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--第一批次	水利局	2,067,555	施工中
10	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--第二批次	水利局	672,720	已完工
11	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--第四批次	水利局	1,705,000	施工中
12	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--第5批次	水利局	1,625,306	施工中
13	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(營建署)--雨水下水道等改善	水利局	1,069,095	已完工
14	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(營建署)-側溝改善	工務局	60,140	已完工
15	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫一下水道及都市區其他排水	水利局	687,500	施工中
16	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--108年度應急工程	水利局	167,300	已完工
17	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--生態檢核	水利局	22,500	已完工
18	水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水利署)--109年度應急工程	水利局	194,200	已完工
19	水環境建設	運河水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	水利局	735,455	已完工
20	水環境建設	鹽水區月津港水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	水利局	264,650	已完工
21	水環境建設	竹溪水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	水利局	246,600	已完工
22	水環境建設	鹽水溪水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	水利局	92,300	已完工
23	水環境建設	二仁溪水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	水利局	292,368	已完工
24	水環境建設	曾文溪水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	水利局	75,000	已完工
25	水環境建設	臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫(全國水環境改善計畫)	農業局	12,626	已完工
26	水環境建設	臺南市全國水環境水質監測計畫	環境保護局	9,219	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
27	水環境建設	臺南市全國水環境清淨河面計畫	環境保護局	48,450	已完工
28	水環境建設	全國水環境改善計畫-臺南市106-107水環境輔導顧問團計畫	水利局	5,129	已完工
29	水環境建設	臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫	環境保護局	5,950	已完工
30	水環境建設	臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫	環境保護局	6,410	已完工
31	水環境建設	臺南市前瞻建設重點河川稽查管制計畫	環境保護局	8,499	已完工
32	綠能建設	沙崙綠能科學城-周邊建設-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	經濟發展局	1,230,000	已完工
33	綠能建設	沙崙綠能科學城-周邊建設-汙下水水道建設工程	經濟發展局	793,000	已完工
34	數位建設	臺南市政府教育局資訊中心建構綠能雲端資料中心實施計畫	教育局	10,698	已完工
35	數位建設	臺南市政府教育局資訊中心建構綠能雲端資料中心實施計畫(第二期)	教育局	13,721	已完工
36	數位建設	107年前瞻計畫-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫	智慧發展中心	34,465	已完工
37	數位建設	108年前瞻計畫-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫	智慧發展中心	38,926	已完工
38	數位建設	109年前瞻計畫-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫	智慧發展中心	24,286	已完工
39	數位建設	臺南市政府財政稅務局強化資通安全防護作業計畫(106-107年)	財政稅務局	12,208	已完工
40	數位建設	「前瞻基礎建設計畫」-財政部「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」執行計畫(108-109年)	財政稅務局	7,986	已完工
41	數位建設	補助基層地政機關辦理老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備(107年)	地政局	41,429	已完工
42	數位建設	補助基層地政機關辦理老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備(108年)	地政局	8,571	已完工
43	數位建設	107_臺南市政府民政局_強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫	民政局	40,804	已完工
44	數位建設	108_臺南市政府民政局_強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫	民政局	7,694	已完工
45	數位建設	109_臺南市政府民政局_強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫	民政局	4,585	已完工
46	數位建設	106-107年臺南市政府公共圖書館作為社區公共資訊站計畫	文化局	17,020	已完工
47	數位建設	108-109年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	文化局	6,660	已完工
48	數位建設	109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	文化局	10,757	已完工
49	數位建設	106-107年數位機會中心行動近用計畫	教育局	3,192	已完工
50	數位建設	107年數位機會中心行動近用計畫	教育局	1,802	已完工
51	數位建設	108年數位機會中心行動近用計畫	教育局	2,583	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
52	數位建設	109年數位機會中心行動近用計畫	教育局	1,100	已完工
53	數位建設	107年臺南文化記憶庫計畫	文化局	9,524	已完工
54	數位建設	108年臺南文化記憶庫計畫	文化局	9,524	已完工
55	數位建設	109年臺南文化記憶庫計畫	文化局	4,762	已完工
56	數位建設	國民中小學校園數位建設第1期	教育局	203,770	已完工
57	數位建設	前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設第2-1期	教育局	194,017	已完工
58	數位建設	前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設第2-2期	教育局	152,900	已完工
59	數位建設	建置校園智慧網路(107年)	教育局	2,000	已完工
60	數位建設	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(107年)	教育局	4,140	已完工
61	數位建設	高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(107年)	教育局	2,000	已完工
62	數位建設	建置校園智慧網路(108年)	教育局	1,000	已完工
63	數位建設	高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(108年)	教育局	1,000	已完工
64	數位建設	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(109年)	教育局	980	已完工
65	數位建設	107學年度科技教育推動總體計畫	教育局	14,352	已完工
66	數位建設	107學年度科技教育推動總體計畫(第2次提報)	教育局	6,881	已完工
67	數位建設	107學年度充實公立國民中學生活科技教室設備經費	教育局	1,800	已完工
68	數位建設	108學年度科技教育推動總體計畫	教育局	29,400	已完工
69	城鄉建設/改善停車問題	臺南市立體停車場整體規劃及可行性研究	交通局	5,930	已完工
70	城鄉建設/改善停車問題	政策型立體停車場場址可行性評估	交通局	7,800	已完工
71	城鄉建設/改善停車問題	臺南好停No.萬	交通局	3,744,080	施工中
72	城鄉建設/改善停車問題	台南公六公園及地下停車場新建工程-可行性評估	工務局	1,000	已完工
73	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	工務局	187,871	已完工
74	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	工務局	571,712	已完工
75	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	工務局	290,248	已完工
76	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	工務局	286,027	已完工
77	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	工務局	215,436	已完工
78	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	工務局	15,110	已完工
79	城鄉建設/提升道路品質	臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	工務局	16,000	已完工
80	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第6次	工務局	133,950	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
81	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	工務局	354,950	已完工
82	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	工務局	78,431	已完工
83	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期	工務局	374,320	已完工
84	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期第二波	工務局	63,000	已完工
85	城鄉建設/提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	工務局	36,580	已完工
86	城鄉建設/提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫(第一期&第二期)	工務局	12,973	已完工
87	城鄉建設/提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	工務局	5,000	已完工
88	城鄉建設/提升道路品質	共同管道建設計畫	工務局	11,495	已完工
89	城鄉建設/提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	工務局	8,537	已完工
90	城鄉建設/提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	工務局	8,642	已完工
91	城鄉建設/提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	工務局	8,750	已完工
92	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(競爭型)-新營鹽水雙星拱月計畫	都市發展局	362,500	已完工
93	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(政策引導型第一階段)	都市發展局	56,000	已完工
94	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(政策引導型第二階段)	都市發展局	56,000	已完工
95	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(政策引導型第三階段)	都市發展局	89,500	已完工
96	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫競爭型後續延伸	都市發展局	80,000	已完工
97	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(政策引導型第四階段)	都市發展局	52,420	已完工
98	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(政策引導型第五階段)	都市發展局	20,000	已完工
99	城鄉建設/城鎮之心工程	城鎮之心工程計畫(政策引導型第六階段)	都市發展局	7,500	已完工
100	城鄉建設/開發在地型產業園區	強化本市既有工業區公共設施改善-第1階段	經濟發展局	206,290	已完工
101	城鄉建設/開發在地型產業園區	強化本市既有工業區公共設施改善-第3階段	經濟發展局	77,439	已完工
102	城鄉建設/開發在地型產業園區	柳營科技工業區公共設施改善計畫	經濟發展局	49,830	已完工
103	城鄉建設/開發在地型產業園區	臺南市創新育成基地計畫	經濟發展局	100,000	已完工
104	城鄉建設/開發在地型產業園區	創新場域補助計畫 - 臺南市後壁區蘭花產業體驗循環三生一體計畫	農業局	67,143	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
105	城鄉建設/開發在地型產業園區	溪北商業街區整合新體驗服務計畫	經濟發展局	6,250	已完工
106	城鄉建設/文化生活圈建設	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	文化局	420,671	已完工
107	城鄉建設/文化生活圈建設	再現赤崁「署」光	文化局	161,000	施工中
108	城鄉建設/文化生活圈建設	109年臺南市老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	文化局	3,800	已完工
109	城鄉建設/文化生活圈建設	臺南市老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫(107年)	文化局	2,800	已完工
110	城鄉建設/文化生活圈建設	108年臺南市老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	文化局	1,150	已完工
111	城鄉建設/文化生活圈建設	107年大臺南博物館與地方文化館發展計畫	文化局	51,858	已完工
112	城鄉建設/文化生活圈建設	108年博物館與地方文化館發展運籌機制	文化局	6,000	已完工
113	城鄉建設/文化生活圈建設	108年博物館及地方文化館升級計畫	文化局	34,171	已完工
114	城鄉建設/文化生活圈建設	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫—旗艦型補助計畫」	文化局	113,590	已完工
115	城鄉建設/文化生活圈建設	109年博物館與地方文化館發展運籌機制	文化局	6,000	已完工
116	城鄉建設/文化生活圈建設	109年博物館及地方文化館升級計畫	文化局	4,120	已完工
117	城鄉建設/文化生活圈建設	南瀛庶民影像基地擴增計畫	文化局	2,143	已完工
118	城鄉建設/文化生活圈建設	臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫	文化局	240,000	已完工
119	城鄉建設/文化生活圈建設	記藝猶新-永成戲院影視音推廣計畫	文化局	10,840	已完工
120	城鄉建設/文化生活圈建設	「地方影視音體驗及聚落發展計畫—轉動的聲音」108-109年度計畫	文化局	9,166	已完工
121	城鄉建設/文化生活圈建設	大臺南劇場設施提升計畫(107-109年)-場館整建計畫	文化局	150,000	已完工
122	城鄉建設/文化生活圈建設	大臺南劇場設施提升計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫	文化局	71,463	已完工
123	城鄉建設/文化生活圈建設	107-109年大臺南劇場設施提升計畫-場館興建計畫	文化局	71,430	已完工
124	城鄉建設/文化生活圈建設	107年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」	文化局	13,600	已完工
125	城鄉建設/文化生活圈建設	108年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」	文化局	30,900	已完工
126	城鄉建設/文化生活圈建設	109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」	文化局	8,880	已完工
127	城鄉建設/文化生活圈建設	跨域平台－臺南市107年度場館營運升級計畫	文化局	17,600	已完工
128	城鄉建設/文化生活圈建設	跨域平台－臺南市108年度年度場館營運升級計畫	文化局	17,600	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
129	城鄉建設/文化生活圈建設	臺南DNA—臺南市109年度藝文場館營運升級計畫	文化局	9,800	已完工
130	城鄉建設/文化生活圈建設	107文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」—麻豆糖業大地藝術祭	文化局	12,000	已完工
131	城鄉建設/文化生活圈建設	2019麻豆糖業大地藝術祭	文化局	2,860	已完工
132	城鄉建設/文化生活圈建設	流動饗宴—月津港夜之美術館	文化局	12,000	已完工
133	城鄉建設/文化生活圈建設	109地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」	文化局	16,650	已完工
134	城鄉建設/校園社區化改造	「校園社區化改造計畫—擴建教室提供各類服務」	教育局	19,666	已完工
135	城鄉建設/校園社區化改造	「校園社區化改造之社區多元學習中心」	教育局	3,766	已完工
136	城鄉建設/校園社區化改造	「城鄉建設—校園社區化改造」設置社區資訊站實施計畫	教育局	2,294	已完工
137	城鄉建設/校園社區化改造	社區化改造計畫—體育休閒站計畫	教育局	30,600	已完工
138	城鄉建設/校園社區化改造	校園社區化改造—設置學校社區共讀站	教育局	14,158	已完工
139	城鄉建設/公共服務據點整備	整建老人文康活動中心	社會局	45,451	已完工
140	城鄉建設/公共服務據點整備	前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-社區活動中心	社會局	37,899	已完工
141	城鄉建設/公共服務據點整備	整建長照衛福據點-社區活動中心-第二期第三階段-大和、喜樹活動中心	社會局	46,869	已完工
142	城鄉建設/公共服務據點整備	107年整建長照服務據點計畫(衛生所)	衛生局	70,625	已完工
143	城鄉建設/公共服務據點整備	108年整建長照服務據點計畫(衛生所)	衛生局	47,000	已完工
144	城鄉建設/公共服務據點整備	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地	社會局	76,357	已完工
145	城鄉建設/公共服務據點整備	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-衛生福利部新營醫院北門分院活化計畫	社會局	300,000	已完工
146	城鄉建設/公共服務據點整備	108_臺南市政府民政局_臺南市里活動中心重建-前瞻計畫	民政局	34,872	已完工
147	城鄉建設/公共服務據點整備	109年度里活動中心增建工程	民政局	5,750	已完工
148	城鄉建設/公共服務據點整備	107_臺南市政府民政局_臺南市里活動中心耐震詳評-前瞻計畫(區公所辦公廳舍及里活動中心)	民政局	11,217	已完工
149	城鄉建設/公共服務據點整備	107_臺南市政府民政局_臺南市里活動中心耐震補強-前瞻計畫	民政局	38,805	已完工
150	城鄉建設/公共服務據點整備	108_臺南市政府民政局_臺南市辦公廳舍及里活動中心耐震補強-前瞻計畫	民政局	126,409	已完工
151	城鄉建設/公共服務據點整備	107_臺南市政府民政局_廣播系統建置-前瞻計畫	民政局	1,968	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
152	城鄉建設/公共服務據點整備	警察辦公廳舍耐震補強改修工程第一期	警察局	53,302	已完工
153	城鄉建設/公共服務據點整備	警察辦公廳舍耐震補強改修工程第二期	警察局	91,420	已完工
154	城鄉建設/公共服務據點整備	警察辦公廳舍耐震補強改修工程第三期	警察局	109,299	已完工
155	城鄉建設/公共服務據點整備	衛生所耐震補強工程	衛生局	26,325	已完工
156	城鄉建設/公共服務據點整備	公有市場耐震評估及補強計畫(耐震詳評)	經濟發展局	50,786	已完工
157	城鄉建設/公共服務據點整備	公有市場耐震評估及補強計畫(耐震補強)	經濟發展局	83,955	已完工
158	城鄉建設/公共服務據點整備	107年公有老人活動中心耐震補強及整建計畫	社會局	33,037	已完工
159	城鄉建設/公共服務據點整備	龍崎區老人活動中心耐震補強工程	社會局	12,050	已完工
160	城鄉建設/公共服務據點整備	公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-第二期第一階段	社會局	42,175	已完工
161	城鄉建設/公共服務據點整備	公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-第二期第二階段	社會局	4,504	已完工
162	城鄉建設/公共服務據點整備	老人活動中心耐震補強及整建計畫-第二期(佳里區、西港區、玉井區)	社會局	22,631	已完工
163	城鄉建設/營造休閒運動環境	營造優質友善運動場館設施	體育局	3,110,122	施工中
164	城鄉建設/營造休閒運動環境	營造優質友善運動場館設施(109年度)	體育局	59,950	已完工
165	城鄉建設/營造休閒運動環境	自行車道優質化	體育局	103,000	已完工
166	城鄉建設/營造休閒運動環境	改善水域運動環境	體育局	109,990	已完工
167	城鄉建設/原民部落營造	原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建	民族事務委員會	1,030	已完工
168	城鄉建設/原民部落營造	原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建(108年)	民族事務委員會	837	已完工
169	因應少子化友善育兒空間建設	社區公共家園設置整建計畫	社會局	25,412	已完工
170	因應少子化友善育兒空間建設	108年社區公共家園設置整建計畫	社會局	52,236	已完工
171	因應少子化友善育兒空間建設	109年社區公共家園設置整建計畫	社會局	30,706	已完工
172	因應少子化友善育兒空間建設	托育資源中心環境、設施整建修繕計畫	社會局	35,000	已完工
173	因應少子化友善育兒空間建設	108年托育資源中心環境、設施整建修繕計畫	社會局	18,236	已完工
174	因應少子化友善育兒空間建設	109年托育資源中心環境、設施整建修繕計畫	社會局	22,942	已完工
175	因應少子化友善育兒空間建設	整建綜合社會福利館	社會局	24,610	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
176	因應少子化友善育兒空間建設	107年區域型家庭(社會)福利服務中心增設與設施設備改善計畫	社會局	6,706	已完工
177	因應少子化友善育兒空間建設	108年區域型家庭(社會)福利服務中心增設與設施設備改善計畫	社會局	11,765	已完工
178	因應少子化友善育兒空間建設	109年區域型家庭(社會)福利服務中心增設與設施設備改善計畫-北區社會福利服務中心	社會局	2,353	已完工
179	因應少子化友善育兒空間建設	新建幼兒園舍	教育局	298,740	已完工
180	食品安全建設	107年強化衛生單位食安稽查及檢驗量能	衛生局	28,188	已完工
181	食品安全建設	108年強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(第二期)	衛生局	9,570	已完工
182	食品安全建設	109年強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(第2-2期)	衛生局	3,644	已完工
183	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第3批次治理規劃及檢討	水利局	10,600	施工中
184	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道(第3期)	水利局	1,113,254	施工中
185	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程	水利局	210,000	已完工
186	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第6批次防洪綜合治理工程	水利局	1,191,873	施工中
187	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第7批次防洪綜合治理工程	水利局	17,917	施工中
188	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-111年度應急工程	水利局	153,846	已完工
189	前瞻2.0-水環境建設	111年度「水環境建設-補助臺南市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購	水利局	10,720	已完工
190	前瞻2.0-水環境建設	111年前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-坡地水土資源保育工程(第一批)	水利局	34,800	已完工
191	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第4批次治理規劃及檢討工作計畫	水利局	5,550	施工中
192	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-112年度應急工程	水利局	175,000	施工中
193	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道(第4期)	水利局	64,000	施工中
194	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第5批次治理規劃及檢討	水利局	8,930	施工中
195	前瞻2.0-水環境建設	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-113年度應急工程	水利局	242,000	施工中
196	前瞻2.0-水環境建設	運河水環境改善計畫(前瞻2.0)	水利局	60,000	施工中
197	前瞻2.0-水環境建設	竹溪水環境改善計畫(前瞻2.0)	水利局	141,026	已完工
198	前瞻2.0-水環境建設	府城古河道重現水環境改善計畫	都市發展局	38,000	籌劃中
199	前瞻2.0-水環境建設	臺南市全國水環境清淨河面計畫2.0	環境保護局	6,522	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
200	前瞻2.0-水環境建設	臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫-2.0	環境保護局	2,021	已完工
201	前瞻2.0-水環境建設	113年度前瞻基礎建設全國水環境改善計畫	環境保護局	800	施工中
202	前瞻2.0-水環境建設	全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)	水利局	2,821	施工中
203	前瞻2.0-水環境建設	北門海埔一中排及四中排護岸加高工程安南港西青草崙堤防排水改善工程北門雙春一中排排水改善工程(應急)等3件設計暨後續擴充監造案	農業局	17,700	施工中
204	前瞻2.0-綠能建設	公有停車場充電樁建置	交通局	289,755	施工中
205	前瞻2.0-數位建設	智慧城鄉生活應用補助計畫(地方場域試煉暨輸出國際)	智慧發展中心	90,880	已完工
206	前瞻2.0-數位建設	110-111年度臺南市空氣品質感測物聯網維運計畫	環境保護局	28,000	已完工
207	前瞻2.0-數位建設	110至111年數位學習推動計畫-臺南市「5G智慧學習學校」及「5G新科技學習示範學校」	教育局	58,315	已完工
208	前瞻2.0-數位建設	強化智慧學習暨教學計畫	教育局	4,424	已完工
209	前瞻2.0-數位建設	「112年度前瞻基礎建設數位建設—高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」	教育局	1,354	已完工
210	前瞻2.0-數位建設	112-113年「5G智慧學習學校推動計畫」	教育局	17,720	施工中
211	前瞻2.0-數位建設	「112-113年5G新科技學習示範學校計畫」	教育局	11,663	施工中
212	前瞻2.0-數位建設	112年政府基層機關資安主動防禦計畫	智慧發展中心	36,893	已完工
213	前瞻2.0-數位建設	113年政府基層機關資安主動防禦計畫	智慧發展中心	45,937	施工中
214	前瞻2.0-數位建設	臺南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫	文化局	3,000	已完工
215	前瞻2.0-數位建設	未來進行市—臺南市地方文化特色整合5G應用與落地計畫	文化局	95,240	施工中
216	前瞻2.0-城鄉建設/改善停車問題	前瞻基礎建設第二期立體停車場新建工程	交通局	645,987	施工中
217	前瞻2.0-城鄉建設/改善停車問題	前瞻基礎建設計畫第2次修正-立體停車場	交通局	2,336,000	施工中
218	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第1波政策輔導型計畫	工務局	121,950	已完工
219	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第2波政策輔導型計畫	工務局	73,170	招標中
220	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」政策輔導型及行人路口安全改善計畫第1波	工務局	109,734	已完工
221	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」政策輔導型及行人路口安全改善案件110年第2波	工務局	193,065	已完工
222	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」旗艦競爭型型第3波	工務局	244,000	已完工
223	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次	工務局	668,966	施工中

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
224	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(內政部)2.0」大眾路(鹽田生態文化村周邊道路)路面改善工程	工務局	24,530	已完工
225	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	110年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0－推動騎樓整平計畫」	工務局	8,000	已完工
226	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次	工務局	605,688	施工中
227	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次	工務局	446,788	施工中
228	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	臺南岸內－新營－烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統串聯計畫	交通局	25,280	已完工
229	前瞻2.0-城鄉建設/提升道路品質	『提升道路品質(內政部)二點零』市區道路危險路口改善執行暨輔導計畫」	交通局	6,000	已完工
230	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(競爭型)	都市發展局	75,000	已完工
231	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(競爭型第二階段)	都市發展局	156,924	施工中
232	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型一階)	都市發展局	56,000	已完工
233	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型二階)	都市發展局	5,000	已完工
234	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型三階)	都市發展局	12,000	已完工
235	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型四階)	都市發展局	40,000	施工中
236	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型五階)	都市發展局	26,000	施工中
237	前瞻2.0-城鄉建設/城鎮風貌及創生環境營造	城鎮風貌及創生環境營造計畫(地方創生十階)	都市發展局	7,000	籌劃中
238	前瞻2.0-城鄉建設/開發在地型產業園區	110年度城鄉新創產業補助計畫－臺南市創新育成場域推動計畫	經濟發展局	52,000	已完工
239	前瞻2.0-城鄉建設/開發在地型產業園區	臺南市沙崙健康產業園區計畫(含前期整體規劃)	經濟發展局	65,000	施工中
240	前瞻2.0-城鄉建設/開發在地型產業園區	補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區-第一梯次	經濟發展局	78,400	施工中
241	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	110年臺南市老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	文化局	3,600	已完工
242	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南400年-文化資產場域再現計畫	文化局	375,437	施工中
243	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	111年臺南市老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	文化局	2,200	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
244	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南400年-文化資產場域再現計畫(112-114)	文化局	232,596	施工中
245	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫	文化局	90,000	已完工
246	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南DNA-臺南市110年度場館營運升級計劃	文化局	17,400	施工中
247	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	110-111年度博物館及地方文化館升級計畫	文化局	58,175	已完工
248	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	110年臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫	文化局	6,429	已完工
249	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	2021永成戲院影視音體驗計畫	文化局	3,500	已完工
250	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	轉動的聲音2.0	文化局	1,668	已完工
251	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫	文化局	2,500	已完工
252	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	111年臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫	文化局	4,286	已完工
253	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	111年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫	文化局	123,000	施工中
254	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	走唱臺南音樂地圖－臺南流行音樂影視音體驗計畫	文化局	2,430	已完工
255	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	111年度推動地方影視音發展計畫『總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫』案	文化局	19,800	已完工
256	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-永康社教中心劇場設備計畫	文化局	28,570	已完工
257	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	推動藝文專業場館升級計畫-112年臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫	文化局	4,286	已完工
258	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」	文化局	82,731	施工中
259	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫	文化局	157,142	施工中
260	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	113年臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫	文化局	3,429	施工中
261	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南市影視支援整合升級暨體驗計畫	文化局	5,000	籌劃中
262	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	110年「藝點點」臺南市藝文教育扎根計畫	文化局	14,580	已完工
263	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	110年度臺灣文化節慶升級計畫	文化局	7,860	已完工
264	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	113年度地方文化特色及藝文人口培育計畫『臺灣文化節慶升級計畫』案	文化局	7,143	施工中
265	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	111年「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫	文化局	11,000	已完工
266	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	「藝約未來」112年臺南市藝文教育扎根計畫	文化局	4,000	已完工
267	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	「藝約未來」113年臺南市藝文教育扎根計畫-「當代傳藝」	文化局	3,570	施工中

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
268	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	111年度臺灣文化節慶升級計畫	文化局	13,000	已完工
269	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南四十 臺南市111年度藝文場館營運升級計畫	文化局	15,700	已完工
270	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南四十臺南市112年度藝文場館營運升級計畫	文化局	10,600	已完工
271	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	臺南四十全民生活藝文空間的實踐臺南市113年度藝文場館營運升級提案計畫	文化局	11,600	施工中
272	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	「府城古韻，經典重現」臺灣老電影主題曲演唱會	文化局	1,000	招標中
273	前瞻2.0-城鄉建設/校園社區化改造	設置體育休閒站	體育局	600	已完工
274	前瞻2.0-城鄉建設/校園社區化改造	設置學校社區共讀站	教育局	8,200	施工中
275	前瞻2.0-城鄉建設/校園社區化改造	111體育休閒站（室外球場）	體育局	1,710	已完工
276	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	整建長照衛福部據點-其他在地閒置空間/土地類(110- 114年)第一梯次-小東、七股日照	社會局	23,575	施工中
277	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	前瞻基礎建設警察辦公廳舍耐震補強改修工程第3期(110年至111年)	警察局	86,173	已完工
278	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	110年度臺南市里內廣播設備設置	民政局	678	已完工
279	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	110年度臺南市里活動中心建築物耐震能力初步評估及詳細評估	民政局	5,683	已完工
280	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	110年度臺南市里活動中心建築物耐震能力補強	民政局	20,437	已完工
281	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	110年度臺南市里活動中心建築物拆除重建	民政局	131,793	施工中
282	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	110年度臺南市里活動中心新建計畫	民政局	176,513	已完工
283	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	110年度臺南市區公所辦公廳舍興建工程	民政局	366,736	施工中
284	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	公共服務據點整備及公有建築物補強重建-東區東門圍下里聯合活動中心新建工程	民政局	22,000	施工中
285	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	111年度里活動中心耐震評估	民政局	997	已完工
286	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	112年戶政事務所廳舍耐震詳細評估	民政局	2,161	施工中
287	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震詳細評估及補強計畫	民政局	2,656	招標中
288	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	109年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫	經濟發展局	7,549	已完工
289	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	112年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力補強工程	經濟發展局	156,400	施工中
290	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	公有社區活動中心耐震評估及整建計畫 第3期（110年至111年）	社會局	22,023	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
291	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫	文化局	3,485	招標中
292	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	111年銀髮健身俱樂部	衛生局	6,818	已完工
293	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	111年銀髮健身俱樂部(第二次公告)	衛生局	1,137	已完工
294	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	111年銀髮健身俱樂部(第三次公告)	衛生局	1,136	已完工
295	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	112年銀髮健身俱樂部	衛生局	3,410	已完工
296	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	113年銀髮健身俱樂部	衛生局	4,545	施工中
297	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	113年銀髮健身俱樂部補助計畫(第三次公告)	衛生局	1,136	施工中
298	前瞻2.0-城鄉建設/公共服務據點整備	整建長照衛福據點計畫(112年-114年)-新化區衛生所新建案	衛生局	127,615	籌劃中
299	前瞻2.0-城鄉建設/原民部落營造	北頭洋聚落綜合服務中心工程	工務局	102,942	招標中
300	前瞻2.0-城鄉建設/原民部落營造	110年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	原住民族事務委員會	1,045	已完工
301	前瞻2.0-城鄉建設/原民部落營造	111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	原住民族事務委員會	648	已完工
302	前瞻2.0-城鄉建設/原民部落營造	112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	原住民族事務委員會	35	已完工
303	前瞻2.0-城鄉建設/原民部落營造	113年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	原住民族事務委員會	726	施工中
304	前瞻2.0-城鄉建設/推動原住民族多元產業發展2.0	「推動原住民族多元產業2.0計畫」－「優化原住民族通路經營平台計畫」-「札哈木通路據點整合計畫」	原住民族事務委員會	110,076	施工中
305	前瞻2.0-城鄉建設/推動觀光升級	110、111年度「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」	觀光旅遊局	186,400	已完工
306	前瞻2.0-城鄉建設/推動觀光升級	112、113年度「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」	觀光旅遊局	180,000	施工中
307	前瞻2.0-城鄉建設/充實全民運動環境	全民運動館興建計畫	體育局	460,000	施工中
308	前瞻2.0-城鄉建設/充實全民運動環境	112全運會場館整修	體育局	176,154	已完工
309	前瞻2.0-城鄉建設/充實全民運動環境	110年既有場館整修及風雨球場興建	體育局	135,829	已完工
310	前瞻2.0-城鄉建設/充實全民運動環境	臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫	體育局	7,140	已完工
311	前瞻2.0-城鄉建設/加速推動地方創生	加速推動地方創生計畫	經濟發展局	315,080	施工中

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
312	前瞻2.0-城鄉建設/加速推動地方創生	地方創生長照衛福據點整備-北區地方創生計畫之臺南市長照創新整合型服務據點	社會局	62,914	籌劃中
313	前瞻2.0-城鄉建設/加速推動地方創生	整建長照衛福據點-新建臺南市北區勝安社區活動中心案	社會局	61,220	施工中
314	前瞻2.0-城鄉建設/學校電力系統改善暨冷氣裝設	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫	教育局	3,112,950	已完工
315	前瞻2.0-城鄉建設/文化生活圈建設	112臺灣文化節慶升級	文化局	5,800	已完工
316	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	110年社區公共托育家園建置-七股區公共托育家園-開辦費、營運費	社會局	3,177	已完工
317	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	110年托育資源中心建置	社會局	56,627	施工中
318	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第三期第二階段-永康區成功里托育資源中心-新建費	社會局	33,331	施工中
319	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	北區成德里公設民營托嬰中心新建案	社會局	14,000	施工中
320	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第三期第4階段-臺南市善化區蓮潭里公設民營托嬰中心	社會局	19,277	施工中
321	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	中西區西湖里公設民營托嬰中心	工務局	28,021	籌劃中
322	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	安平區公設民營托嬰中心	社會局	5,000	已完工
323	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	110年社會福利服務中心修繕及充實設施設備	社會局	7,074	已完工
324	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	「建構0-2歲兒童社區公共托育」-第三期第三階段-社會福利服務中心	社會局	1,500	已完工
325	前瞻2.0-因應少子化友善育兒空間建設	臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程案	社會局	78,058	籌劃中
326	前瞻2.0-食品安全建設	110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」	衛生局	3,940	已完工
327	前瞻2.0-食品安全建設	111年度(第3-2期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」	衛生局	3,068	已完工
328	前瞻2.0-食品安全建設	113年度「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」	衛生局	21,760	施工中
329	前瞻2.0-食品安全建設	112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」	衛生局	17,788	已完工
330	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	110年樂齡學習中心推動提升英語學習力教學計畫	教育局	240	已完工
331	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	臺南市社區大學提升民眾英語學習力計畫	教育局	1,256	已完工
332	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	110學年度部分領域/科目課程雙語教學實施計畫	教育局	15,400	已完工
333	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	臺南市110學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	教育局	8,371	已完工

項次	中央計畫主軸	主計畫名稱	本府主管機關	核定總經費(千元)	進度分類
334	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	111年樂齡學習中心推動提升英語學習力教學計畫	教育局	476	已完工
335	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	110學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫	教育局	3,037	已完工
336	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	111年「大手牽小手」－我國高中生與大專院校外籍生交流計畫	教育局	165	已完工
337	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	111學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫	教育局	1,400	已完工
338	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	111學年度第1學期「推動國際學伴計畫」	教育局	200	已完工
339	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	110年臺南市公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫	文化局	1,430	已完工
340	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫	文化局	2,858	已完工
341	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	110-111教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力	文化局	1,430	已完工
342	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	112學年度英語教育資源中心計畫	教育局	7,023	施工中
343	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	112學年度部分領域課程雙語教學計畫	教育局	3,218	施工中
344	前瞻2.0-人才培育促進就業之建設	112學年度補助高級中等學校部分領域課程雙語教學計畫	教育局	579	施工中
備註1.執行進度分為籌劃中、招標中、施工中、已完工4類，並依據各案件類型與進度分類。					
備註2.本資料僅列出臺南市政府執行之計畫。					