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◼二、公共工程估驗付款作業程序
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一、契約條款估驗款規定

第5條 契約價金之給付條件

◼估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：
廠商自開工日起每月月底估驗計價1次。並依工程會訂定之「公共工程
估驗付款作業程序」提出必要文件，以供估驗。

竣工後估驗：確定竣工後，如有依契約所定估驗期程可辦理估驗而尚
未辦理估驗之項目或數量，廠商得依工程會訂定之「公共工程估驗付
款作業程序」提出必要文件，辦理末期估驗計價。

估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估驗計
價者，從其規定。
◆半成品或進場材料得以估驗計價之情形：該估驗款50%付款（由機關於招
標時載明;未載明者無）。

◆鋼構項目：
鋼材運至加工處所，得就該項目單價之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為
20%）先行估驗計價；加工、假組立完成後，得就該項目單價之＿%（由機關於招標
時載明；未載明者，為30%）先行估驗計價。估驗計價前，須經監造單位/工程司檢
驗合格，確定屬本工程使用。已估驗計價之鋼構項目由廠商負責保管，不得以任何
理由要求加價。



4臺南市政府工務局

一、契約條款估驗款規定

第5條 契約價金之給付條件

◼估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：
查核金額以上之工程，於初驗合格且無逾期情形時，廠商得以書面請
求機關退還已扣留保留款總額之50%。辦理部分驗收或分段查驗供驗收
之用者，亦同。

經雙方書面確定之契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定
單價者，得依機關核定此一項目之預算單價，以80%（由機關於招標時
載明，未載明者，為80%）估驗計價給付估驗款。

如有剩餘土石方需運離工地，除屬土方交換、工區土方平衡或機關認
定之特殊因素者外，廠商估驗計價應檢附下列資料（未勾選者，無需
檢附）：
◆經機關建議或核定之土資場之遠端監控輸出影像紀錄光碟片。

◆符合機關規定格式（例如日期時間、車號、車輛經緯度、行車速度等，由
機關於招標時載明）之土石方運輸車輛行車紀錄與軌跡圖光碟片。
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一、契約條款估驗款規定

第5條 契約價金之給付條件

◼估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：
於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、
發生重大勞安或環保事故之情形，或發現廠商違反勞安或環保規定且情節
重大者，機關得將估驗計價保留款提高為原規定之2倍，至上開情形改善處
理完成為止，但不溯及已完成估驗計價者。

廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：
◆履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達10%以上，且經機關通知限期改

善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫(施工進度落後百分之五以上者)經機關核可並
據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如
因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。

◆履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。

◆未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

◆廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

◆廠商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

◆其他違反法令或違約情形。
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二、公共工程估驗付款作業程序
一、依工程採購契約第5條規定依工程會訂定之「公共工程估驗付款作業

程序」提出必要文件，以供估驗。

二、公共工程估驗付款作業程序：

(一)分工權責：

1.訂約廠商：依契約約定條件提出估驗計價文件。

2.有監造廠商者、有專案管理廠商者、工程主辦機關

業務單位：審查簽認。

3.主(會)計單位：依「內部審核處理準則」辦理，並俟

工程主辦機關首長或其授權人員核定後，依契約撥付

估驗計價款。

(二)文件及流程：

1.訂約廠商應依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其

有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管

理廠商審查簽認。
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二、公共工程估驗付款作業程序

(1)估驗請款計價單。

(2)估驗詳細表(總表)。

(3)估驗詳細表(明細表)。

(4)數量計算書(表)。

(5)物價指數調整工程款明細表。

(6)契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、

監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造

日報表、監工月報表代之)。

(7)施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他

施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)。

2.下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機

關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作：

(1)訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附

文件)。
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二、公共工程估驗付款作業程序

(2)訂約廠商施工日誌

(3)履約過程之抽查驗紀錄。

(4)缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料。

(5)相關檢試驗報告、出廠證明文件。

3.監造廠商審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契

約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)

送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。

4.工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位

依「內部審核處理準則」之規定審核。

5.主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權

人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，

撥付工程款。
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二、公共工程估驗付款作業程序

期程 項目 起造人（業主） 專案管理單位 設計人 監造人 承造人（承攬廠商）

工
程
施
工
階
段

21.施工中估驗計價

核定 審定 — 審查 辦理

核定 × — 審查 辦理
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

檢附文件 檢核項目
檢核結
果

備考

□施工進度報告表 1.工地主任(工地負責人)及監造人員是
否簽名。

□是□否

2.是否檢附估驗末日之施工日誌及監
造報表。

□是□否

□施工相片 1.是否按估驗項目工項之項次依序排
列。

□是□否

2.承包廠商及負責人是否蓋章。 □是□否

□營建工程剩餘土石方
申報勾稽資料

1.檢附估驗期間土方二次勾稽資料並
檢核數量是否與明細表相符。

□是□否

1.估驗時免附表1-A、
表1-B、表2、表3之
土石方流向證明文件，
結算時再一併檢附。
2.估驗營建混合物或
廢棄物，其數量證明
文件得以檢附機關同
意備查公文證明，免
附流向證明，結算時
再一併檢附。2.承包廠商及負責人是否蓋章。 □是□否

□營造綜合保險單及收
據

1.檢核保險單基本條款及附加條款是
否與契約規定相符。

□是□否 第一期估驗
時需檢附，
之後估驗免
再檢附 ;惟
日後如有追
加保險金額，
則於契約變
更完成後之
首次估驗亦
需檢附。

2.檢核保險收據號碼是否與保險單號
碼相符。

□是□否

3.檢核保險單之被保險人及受益人是
否與契約規定相符。

□是□否

4.檢核保險單之保險期間是否與契約
規定相符(如有變更設計、展延工
期需配合辦理保險變更)。

□是□否

註：1.廠商依本表核填之結果，依序由監造單位、專案管理廠商(無則免)審查，且監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責
於估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估驗詳細表(明細表)、數量計算表、物價指數調整工程款明細表核章
確認。

2.廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。

承包廠商 監造單位 專案管理廠商(無則免)

(以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造) (以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造) (以上檢附文件絕對屬實絕無虛假偽造)

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

1.估驗請款計價單

工 程 名 稱

施 工 地 點

工 程 編 號

廠 商 名 稱

前期連前累計

本期連前累計

前 期（E=C-D）前期連前累計 前 期（C=A-B） 前期連前累計前 期（A） 前期連前累計 前 期（B）

                                      第  期 工程估驗請款計價單                               第   頁共    頁

開 工 日 期

預定竣 工日

期
本期估 驗日

期
本期估 驗進

度 實際進度：     ％

第  次契約變更後

之契約金額（元）

    年   月  日

估驗人員

本 期（A） 本期連前累計 本 期（B） 本期連前累計

估驗、保留款、扣款及實發金額明細表

估驗計價金額（元） 保留款（元） 核發金額（元） 實發金額（元）

會 計 科 目
預定進度：     ％

電　　話：

地    址：

中  華  民  國       年      月      日

備註:款項領取方式(請以「v」選劃記，劃記「3」者

     請繼續填寫相關資料

       □ 1.自領

       □ 2.郵寄

本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認

承攬廠商：

負 責 人：             ( 公司大小印)

專任工程人員(主任技師或主任建築師) ：

統一編號：        □ 3.存入受款人金融機構存款帳戶

         (1)金融機構名稱：

         (2)戶        名：

         (3)帳        號：

本 期（E=C-D）

臺 南 市 政 府 工 務 局

本次連前增加累計金額

本次連前減少累計金額

結果淨(增、減)

契 約 金 額 （ 元）
案號及 契約

號

第   次契約變更

連前增減累計金額

（元）

    年   月  日

    年   月  日

應扣金額（元）

本 期（C=A-B） 本期連前累計 金 額（D）

金 額（D）

監造單位 承辦單位 會計室 機關首長或其授權人員專案管理單位

(無則免)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單

項次 欄位 填寫說明

1 案號及契約號 參照開、決標紀錄【標案案號】或招、決標公告之【案號】(例：11070806)。

2 工程編號 參照工程採購契約總表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。

3 預定竣工日期
開工日期加上契約工期不含不計履約期限天數，惟辦理契約變更或工期展延，應填寫修正
核定後之預定竣工日期。

4 本期估驗日期 估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。

5 本期估驗進度 估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之預定進度及實際進度。

6 應扣金額
例如：○○違約罰款、查核扣點罰款、扣回之預付款、扣罰價金…等，如有可另外
製表說明。

7 第 次契約變更連前增減累計金額（元） 如為第一次變更設計則填一；第二次則填二，以此類推。

8 本次連前增加累計金額
如為第一次變更設計則填寫第一次變更增加金額；如為第二次變更設計則填寫第一次變更增加金額
加上第二次變更增加金額之增加累計金額，以此類推。

9 本次連前減少累計金額
如為第一次變更設計則填寫第一次變更減少金額；如為第二次變更設計則填寫第一次變更減少金額
加上第二次變更減少金額之減少累計金額，以此類推。

10 結果淨(增、減) 增加累計金額－減少累計金額。

11 第 次契約變更後之契約金額（元）
如為第一次變更設計則填一，變更後之契約金額則填契約金額＋增加金額－減少金額；第二次變更
設計則填二，變更後之契約金額則填契約金額＋本次連前增加累計金額－本次連前減少累計金額，
以此類推。

12 中 華 民 國 年 月 日 填寫申請日期，應在估驗日期之後。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單

項次 檢核項目 檢核結果

1 檢核是否符合契約規定估驗之天數或日期或竣工後末期估驗。 □ 是 □ 否

2
檢核「預定進度（施工預定進度表）及實際進度（施工日
誌）」，是否為估驗末日之進度。

□ 是 □ 否

3 檢核是否無契約規定暫停給付估驗計價款之情形。 □ 是 □ 否

4 檢核申請日期是否在估驗日期之後。 □ 是 □ 否

5
檢核「估驗金額」與「估驗詳細表【總表】」及「估驗詳細表
【明細表】」之金額是否相同。

□ 是 □ 否

6 是否檢附前期估驗請款計價單之影本。 □ 是 □ 否

7 實發金額是否扣除「保留款」及應扣金額。 □ 是 □ 否

8 承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。 □ 是 □ 否
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單(範例)

估驗人員
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單(範例)

估驗人員
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

無變更設計2.估驗詳細表(總表)

估驗人員
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

有變更設計

估驗人員
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表）
項次 欄位 填寫說明

1 案號及契約號 參照開、決標紀錄【標案案號】或招、決標公告之【案號】(例：11070806)。

2 工程編號 參照工程採購契約總表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。

3 估驗期數 如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。

4 估驗日期 估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。

5 工作項目 參照工程採購契約總表【契約】所載之工作項目。

6 契約金額(元) 參照工程採購契約總表【契約】所載之金額(元)。

7 廠商名稱及負責人 由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。

8 專任工程人員 由廠商填寫主任技師或主任建築師姓名後，由主任技師或主任建築師簽名或蓋章。

9 監造單位 由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。

10 專案管理單位(無則免)由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表）

項次 檢核項目 檢核結果

1 估驗期數是否與估驗請款計價單相同。 □ 是 □ 否

2 估驗日期是否與估驗請款計價單相同。 □ 是 □ 否

3

檢核估驗進度【累計估驗金額/契約金額或變更設計(變
更原則核定)金額】是否不大於估驗末日施工日誌之實際
進度。

□ 是 □ 否

4 承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。 □ 是 □ 否

5 是否檢附前期估驗詳細表(總表)之影本。 □ 是 □ 否
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表)(範例)

估驗人員
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表)(範例)

估驗人員
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

無變更設計3.估驗詳細表(明細表)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

有變更設計
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表）
項次 欄位 填寫說明

1 案號及契約號 參照開、決標紀錄【案號】或招、決標公告之【標案案號】 (例：11070806)。

2 工程編號 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。

3 估驗期數 如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。

4 估驗日期 估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。

5 項目及說明 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之項目及說明。

6 單位、單價
參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之單位、單價，惟先行施作變更原則經核定後，在尚未議價前，新增
單價部分以核定之單價80%先行辦理估驗。

7 契約數量、複價 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之數量、複價。

8 前期累計完成數量、複價 之前所完成之累計估驗數量(應與數量計算表之前期累計估驗數量相符)及複價。

9 本期完成數量、複價 估驗期間所施工完成的數量(應與數量計算表之本期估驗數量相符)及複價。

10 本期累計完成數量、複價
前期累計完成數量＋本期完成數量(本期累計完成數量不應大於契約或變更設計數量)；前期累計完成複價＋本期
完成複價。

11 廠商名稱及負責人 由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。

12 專任工程人員 由廠商填寫主任技師或主任建築師姓名後，由主任技師或主任建築師簽名或蓋章。

13 監造單位 由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。

14 專案管理單位(無則免) 由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表）

項次 檢核項目 檢核結果

1 明細表本期完成之數量是否與數量計算表相符。 □ 是 □ 否

2
明細表累計完成之數量是否不大於契約數量或變更設計
（變更原則）數量。

□ 是 □ 否

3
明細表累積完成數量是否不大於估驗期間施工日誌所記
載之累積完成數量。

□ 是 □ 否

4 承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。 □ 是 □ 否

備考

先行施作變更原則經核定後，在尚未議價前，其估驗方
式為：(1)契約原有單價(無需議價)及新增單價之數量增
加減，就增加減部分核實辦理估驗；(2)新增單價部分以
核定之單價80%先行辦理估驗。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

比照變更
設計簡化
模式：總
表工項要
列(不論有
無估驗)，
其餘細項
工程或其
他工項則
以有估驗
才列，沒
估驗則不
列。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

4.數量計算表
臺 南 市 政 府 工 務 局

數 量 計 算 表 第 頁共 頁

工 程 名 稱○○○工程 案 號 及 契 約 號○○○

施 工 地 點臺南市○區 廠 商 名 稱○○○

工 程 編 號○○○ 估 驗 期 數第○期

會 計 科 目 估 驗 日 期○年○月○日

項次 項目及說明 單位 計算式 實際累計完成數量 前期累計估驗數量 本期估驗數量 備註

包商
簽認

廠商名稱： 負責人： 工地主任： 監造單位：
(工地負責人) 
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

數量計算表
項次 欄位 填寫說明

1 案號及契約號 參照開、決標紀錄【案號】或招、決標公告之【標案案號】 (例：11070806)。

2 工程編號 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。

3 估驗期數 如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。

4 估驗日期 估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。

5 項目及說明 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之項目及說明。

6 單位 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之單位。

7 實際累計完成數量 依據現場實際累計完成之數量，其數值為計算式所計算得知。

8 前期累計估驗數量 之前所完成之累計估驗數量(應與估驗詳細表(明細表)之前期累計完成數量相同)。

9 本期估驗數量
實際累計完成數量－前期累計估驗數量－其他因故未能於本期辦理估驗之實際完成累計數
量（如：該部分完成數量之混凝土抗壓試驗報告因齡期不足未能完成判讀、……等。

10 廠商名稱及負責人 由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。

11 工地主任(工地負責人)由廠商填寫工地主任(工地負責人)姓名後，由工地主任(工地負責人)簽名或蓋章。

12 監造單位 由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。

13 專案管理單位(無則免)由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

數量計算表

項次 檢核項目 檢核結果

1 是否與明細表數量相符。 □ 是 □ 否

2
承包廠商及負責人與工地主任(或工地負責人)是否簽名
或蓋章。

□ 是 □ 否
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整契約規定：

第5條 契約價金之給付條件

◼物價指數調整：

物價調整方式：依□行政院主計總處；□臺北市政府；□高雄市政府；□其他
＿＿發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，依序
調整。

(1)工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿個別項目（例如預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼、瀝青混
凝土等，由機關於招標時載明；未載明者，為預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土）指數，
就此等項目漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為10%）之部分，於估驗完成後調整
工程款。

(2)工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其
製品類等，由機關於招標時載明；未載明者，依營造工程物價指數所列中分類項目）指數，就此等
項目漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。
前述中分類項目內含有已依(1)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含(1)個別項目之中分
類指數」之漲跌幅計算物價調整款。

(3)工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過＿%（由機關於招標時
載明；未載明者，為2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。已依(1)、(2)計算物價調整款者，
依「營造工程物價指數不含(1)個別項目及(2)中分類項目之總指數」之漲跌幅計算物價調整款。

5.物價指數調整工程款明細表
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

調整公式：依工程會97年7月1日發布之「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物
價調整補貼原則計算範例」及98年4月7日發布之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之
物價指數門檻調整處理原則計算範例」公開於工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價
指數調整）。

規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費（品質管理費、安全維護
費、安全衛生管理費……）、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審
查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預
付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目及其他＿＿
（由機關於招標時載明）不予調整。

廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，履約
期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指
數調整條款。

逐月就已施作部分按■當月□前1月□前2月(由機關於招標時載明；未載明者為當月)指
數計算物價調整款。(約定指數月)

累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。

契約變更項目因配合現場先施工，再完成契約變更程序及議價，如該施工項目係原契約
項目，仍應以施作月比較開標月計算指數增減率；如該施工項目涉新增項目（或新增組
合單價），在未完成議價前即先行施工，雖議價在後，其底價仍應考量該項目之施工月
之實際市場行情，依政府採購法第46條規定訂定，以進行議價，並應於議定書載明前述
情形，據此，議價作業在實際施工之後者，尚無物價調整之適用。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表
項次 欄位 填寫說明

1 工程編號 參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。

2 估驗期數 如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。

3 估驗日期 估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。

4 估驗期間 指估驗起訖日期(例：109年1月1日至109年1月31日)。

5 年度、月份 估驗期間工程施作的年度與月份(例：109年1月)。

6 個別項目
依據行政院主計處「營建工程物價指數」中分類、個別項目一覽表之個別項目，材料類 (例：
鋼筋、預拌混凝土、瀝青混凝土、鋼板、型鋼等)、勞務類。

7 中分類項目
依據行政院主計處「營建工程物價指數」中分類、個別項目一覽表之中分類項目，材料類
(例：金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等)、勞務類(一-二)。

8 個別項目之工作項目 具有【個別項目】之單價分析表所表示之工作項目。

9 中分類項目之工作項目 具有【中分類項目】之單價分析表所表示之工作項目。

10 個別項目指數開標年月
具有【個別項目】之單價分析表所表示之工作項目，開標年度及月份(開標月與決標月不同
時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份。

11 中分類項目指數開標年月
具有【中分類項目】之單價分析表所表示之工作項目，開標年度及月份(開標月與決標月不
同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份。

12 總指數開標年月
開標年度及月份(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價
月份。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表
項次 欄位 填寫說明

13 A1
含該個別項目之工作項目之當期工程估驗款。

14 A2
含該中分類項目之工作項目之當期工程估驗款。

15 A3

當期估驗款扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費（品質管理費、安全維護費、安全衛生管理
費……）、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、
攝影費、已支付之預付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目等不予調整之項目。如估驗款內含有已
依（一）個別項目及（二）中分類項目計算物價調整款者，應予扣除該個別項目及中分類項目估驗款。

16 B1

估驗期間逐月已施作部分之約定指數月之個別項目指數(約定指數月：物價指數是按契約規定之當月或前1月或前2月所計算
指數之月份)。

17 B2

估驗期間逐月已施作部分之約定指數月之中分類項目指數(約定指數月：物價指數是按契約規定之當月或前1月或前2月所計
算指數之月份)。估驗當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者，則不含)

18 B3

估驗期間逐月已施作部分之約定指數月之總指數(約定指數月：物價指數是按契約規定之當月或前1月或前2月所計算指數之
月份)。估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含)

19 C1
開標當月個別項目指數(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份之個別項目指數。

20 C2

開標當月中分類項目指數(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份之中分類項目指
數。開標當月含或不含特定個別項目之中分類項目指數(有依上述個別項目調整者，則不含)

21 C3

開標當月總指數(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份之總指數。開標當月含或
不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含)

22 D1
個別項目指數增減率(B1/C1-1)× 100％以計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）為原則。

23 D2
中分類項目指數增減率(B2/C2-1)× 100％以計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）為原則。

24 D3
總指數增減率(B3/C3-1)× 100％以計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）為原則。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表
項次 欄位 填寫說明

25 E 已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。

26 F （1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。

27 G1
具有【個別項目】之單價分析表個別項目佔工作項目之權重。

28 G2
具有【中分類項目】之單價分析表中分類項目佔工作項目之權重。

29 H1
估驗期間逐月【個別項目】當月物價調整金額。

30 ΣH1
估驗期間逐月【個別項目】當月物價調整金額之合計。

31 H2
估驗期間逐月【中分類項目】當月物價調整金額。

32 ΣH2
估驗期間逐月【中分類項目】當月物價調整金額之合計。

33 H3
估驗期間逐月【總指數】當月物價調整金額。

34 ΣH3
估驗期間逐月【總指數】當月物價調整金額之合計。

35 ΣH1+ΣH2+ΣH3
本期物價指數調整工程款總計金額。

36 廠商名稱及負責人 由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。

37 專任工程人員 由廠商填寫主任技師或主任建築師姓名後，由主任技師或主任建築師簽名或蓋章。

38 監造單位 由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。

39 專案管理單位(無則免) 由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表

項次 物調指數 檢核項目 檢核結果

1 契約不依物價指數調整工程款 檢核是否檢附不依物指數調整工程款之契約規定。 □ 是 □ 否

2
投標標價不適用招標文件所定
物價指數調整條款聲明書

檢核廠商投標標價不適用招標文件所定物價指數調
整條款聲明書是否檢附。 □ 是 □ 否

3 物價指數調整工程款明細表

檢核估驗當月及開標當月之特定個別項目指數、特
定中分類項目指數、總指數是否正確(需檢附指數
表)。

□ 是 □ 否

檢核當月特定個別項目估驗金額、當月特定中分類
項目估驗金額及當月總指數估驗金額是否正確(需檢
附計算表)。

□ 是 □ 否

檢核指數增減率是否計算至小數點以下第四位(第五
位四捨五入) 。 □ 是 □ 否
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數查詢
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數查詢
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例1)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例1)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例2)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例2)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例3)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例3)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例4)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例4)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例5)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例5)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例6)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例6)
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

6.施工進度報告表
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

工程施工進度報告表
項次 欄位 填寫說明

1 案號及契約號 參照開、決標紀錄【案號】或招、決標公告之【標案案號】 (例：11070806)。

2 契約價金 工程採購契約第3條第1款所寫之金額。

3 估驗期數 如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。

4 估驗起訖日期 指估驗期間(例：109年1月1日至109年1月31日)。

5 截至本期預定進度 估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之預定進度應與核定之訂進度表及監造報表相同。

6 截至本期實際進度 估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之實際進度。

7 進度超前或落後
本期實際進度－本期預定進度，為正數表示超前並在欄位內填寫超前進度值；為負數表示落後
並在欄位內填寫落後進度值。

8 剩餘工期 估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之剩餘工期。

9
工地主任(工地負責人)
簽名

由廠商之工地主任或工地負責人簽名。

10 監造單位名稱 由廠商填寫監造單位名稱，如為自辦工程，監造單位名稱則為主辦科(大隊)。

11 監造人員簽名 由監造單位之監造人員簽名。
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

工程施工進度報告表

項次 檢核項目 檢核結果

1 工地主任(工地負責人)及監造人員是否簽名。 □ 是 □ 否

2 是否檢附估驗末日之施工日誌及監造報表。 □ 是 □ 否
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

施工照片

項次 檢核項目 檢核結果

1 是否按估驗項目工項之項次依序排列。 □ 是 □ 否

2 承包廠商及負責人是否蓋章。 □ 是 □ 否

7.施工照片

照片處
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

營建工程剩餘土石方申報勾稽資料

項次 檢核項目 檢核結果

1
檢附估驗期間土方二次勾稽資料並檢核數量是否與明細
表相符。

□ 是 □ 否

2 承包廠商及負責人是否蓋章。 □ 是 □ 否

備考

1.估驗時免附表1-A、表1-B、表2、表3之土石方流向證
明文件，結算時再一併檢附。

2.估驗營建混合物或廢棄物，其數量證明文件得以檢附
機關同意備查公文證明，免附流向證明，結算時再一
併檢附。

8.營建工程剩餘土石方申報勾稽資料
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

營造綜合保險單及收據

項次 檢核項目 檢核結果

1 檢核保險單基本條款及附加條款是否與契約規定相符。 □ 是 □ 否

2 檢核保險收據號碼是否與保險單號碼相符。 □ 是 □ 否

3 檢核保險單之被保險人及受益人是否與契約規定相符。 □ 是 □ 否

4
檢核保險單之保險期間是否與契約規定相符(如有變更設
計、展延工期需配合辦理保險變更)。

□ 是 □ 否

備考
第一期估驗時需檢附，之後估驗免再檢附;惟日後如有追
加保險金額，則於契約變更完成後之首次估驗亦需檢附。

9.營造綜合保險單及收據
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三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

廠商、監造單位、專案管理廠商

1

廠商依本表核填之結果，依序由監造單位、專案管理廠商(無則免)審查，
且監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責於估驗請款計價單、估驗詳細
表(總表)、估驗詳細表(明細表)、數量計算表、物價指數調整工程款明細
表核章確認。

2
廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情
形，依各該契約規定辦理。
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四、工程估驗免附文件檢核表

免附文件 檢核項目 檢核結果 備考

□訂約廠商自主檢查表
(申請檢驗停留點
查驗作業之檢附
文件)

1.估驗期間承包廠商之自主檢查表是否均依核
定之品質計畫進行自主檢查，並向監造單
位申請檢驗停留點查驗。

□是□否

2.經監造單位辦理檢驗停留點查驗結果是否合
格。

□是□否

□訂約廠商施工日誌
1.估驗期間之施工日誌是否經監造單位核定、

專案管理廠商(無則免)備查。
□是□否

□履約過程之抽查驗紀
錄

1.估驗期間監造單位辦理之材料與設備之品質
抽查驗紀錄及施工抽查紀錄是否符合契約
規定。

□是□否

□缺失改善追蹤資料及
矯正預防措施資料

1.估驗期間承包廠商對於不符合事項是否提出
矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，
並留存紀錄。

□是□否

□相關檢試驗(含檢測)

報告

1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否已
由廠商品管人員判讀符合及監造人員判讀
合格或符合契約允收範圍內，以作為估驗
數量之依據。

□是□否

1.估驗期間所做
之檢試驗 (含檢
測 )報告，在提
出估驗申請前，
得以試驗室電郵
之電子檔先由廠
商品管人員及監
造人員判讀合格
後，作為估驗數
量之依據。惟俟
後仍需以正式紙
本報告做為履約
文件。
2.檢試驗結果在
允收範圍內，估
驗時一併辦理扣
罰價金。

2.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否經
監造單位審查、專案管理廠商(無則免)督導。

□是□否

□出廠證明文件 1.估驗期間所使用之工程材料，其材料送審文
件中或進場時之出廠證明是否經監造單位
審查、專案管理廠商(無則免)審定。

□是□否

註：1.上述文件，如契約未規定於估驗時需檢附，承包廠商隨施工進度送監造單位、專案管理廠商(無則免
)依權責審查，估驗時僅需勾填，無需重複製作及檢附。

2.廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定
辦理。

承包廠商 監造單位 專案管理廠商(無則免)

(以上查填內容絕對屬實絕無虛假偽造) (以上審查絕對屬實絕無虛假偽造) (以上審查絕對屬實絕無虛假偽造)

臺南市政府工務局
工程估驗免附文件檢核表
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四、工程估驗免附文件檢核表

訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)

項次 檢核項目 檢核結果

1
估驗期間承包廠商之自主檢查表是否均依核定之品質計
畫進行自主檢查，並向監造單位申請檢驗停留點查驗。

□ 是 □ 否

2 經監造單位辦理檢驗停留點查驗結果是否合格。 □ 是 □ 否

1.訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)
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四、工程估驗免附文件檢核表

訂約廠商施工日誌

項次 檢核項目 檢核結果

1
估驗期間之施工日誌是否經監造單位核定、專案管理廠
商(無則免)備查。

□ 是 □ 否

2.訂約廠商施工日誌
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四、工程估驗免附文件檢核表

履約過程之抽查驗紀錄

項次 檢核項目 檢核結果

1
估驗期間監造單位辦理之材料與設備之品質抽查驗紀錄
及施工抽查紀錄是否符合契約規定。

□ 是 □ 否

3.履約過程之抽查驗紀錄
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四、工程估驗免附文件檢核表

缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料

項次 檢核項目 檢核結果

1
估驗期間承包廠商對於不符合事項是否提出矯正及預防
措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。

□ 是 □ 否

4.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料
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四、工程估驗免附文件檢核表

相關檢試驗(含檢測)報告

項次 檢核項目 檢核結果

1

估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否已由廠商品管
人員判讀符合及監造人員判讀合格或符合契約允收範圍
內，以作為估驗數量之依據。

□ 是 □ 否

2
估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否經監造單位審
查、專案管理廠商(無則免)督導。

□ 是 □ 否

備考

1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告，在提出估驗申請
前，得以試驗室電郵之電子檔先由廠商品管人員及監造
人員判讀合格後，作為估驗數量之依據。惟俟後仍需以
正式紙本報告做為履約文件。

2.檢試驗結果在允收範圍內，估驗時一併辦理扣罰價金。

5.相關檢試驗(含檢測)報告
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四、工程估驗免附文件檢核表

出廠證明文件

項次 檢核項目 檢核結果

1

估驗期間所使用之工程材料，其材料送審文件中或進場
時之出廠證明是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則
免)審定。

□ 是 □ 否

6.出廠證明文件
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四、工程估驗免附文件檢核表

廠商、監造單位、專案管理廠商

1

上述文件，如契約未規定於估驗時需檢附，承包廠商隨施工進度送監造單
位、專案管理廠商(無則免)依權責審查，估驗時僅需勾填，無需重複製作
及檢附。

2
廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情
形，依各該契約規定辦理。
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簡 報 完 畢
敬 謝 指 教


