
截至 109.02.27

災害名稱 工程代號 工程名稱 核定日期 核定經費
完成規劃

設計日期

上網公告日

期
流廢標日期 決標日期 開工日期

工期

(日曆天)

契約預定

完工日期

展延工期

（免計工期）

行政院(或臺南市

政府)規定完工期

限

實際完工日

期
辦理情形

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

C1-001

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區大坪里165區道

1k+100(大坪高分26)道路災害

復建工程

108.10.17 753,000 108.11.20 108.11.22 108.12.03 108.12.10 108.12.24 100 109.04.01 109.04.26

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

C1-002

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區牛埔里167區道

1k+000(牛埔高分28-1)道路災

害復建工程

108.10.17 1,128,000 108.11.20 108.11.22 108.12.03 108.12.10 108.12.24 100 109.04.01 109.04.26

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

C1-003

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區石嘈里南164線

2K+715(坑內高分35)道路災害

復建工程

108.10.17 1,810,000 108.12.09 108.12.12 108.12.24 108.12.31 109.01.14 80 109.04.02 109.04.26 109.01.14開工，目前施工中。

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

G1-010

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區崎頂里芋園野溪護

岸(石梯高分96右11右3)災後復

建工程

108.10.18 1,884,000 108.11.25 108.11.29 108.12.10 108.12.18 109.01.01 100 109.04.09 109.04.26 109.01. 10開工，目前施工中。

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

H3-024

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨及0813豪雨龍崎區土崎里

深堀尾(深堀高枝14左3)農路災

害復建工程

108.10.21 1,306,000

108.11.22

修正

109.01.31

108.12.04

修正二次

109.02.12

108.12.18

108.12.24

108.12.31

109.02.25

80 109.04.26

工程招標108.12.31第3次流標，

109.01.31完成修正預算書，

109.02.12二次公告，109.02.25第1

次流標，預定109.03.04第2次開

標。

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

H3-025

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區土崎里廣嚴寺旁

(廣嚴高枝57左5)農路災害復建

工程

108.10.21 8,394,000 109.02.13 109.02.20 150 109.04.26

(一)臺南市政府農業局109.02.13

南市農工字第1090178508號函移

轉案件，公所辦理發包及工程履

約部份。

(二)109.02.20公告招標，預定

109.03.04第1次開標。

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表

(一)C1-001、002二案併案辦理。

標案名稱：「108年度8月利奇馬

颱風及0813豪雨龍崎區大坪里

165區道1k+100(大坪高分26)道路

災害復建工程等2件」

(二)108.12.24開工，目前施工

中。

第1頁/共2頁



截至 109.02.27

災害名稱 工程代號 工程名稱 核定日期 核定經費
完成規劃

設計日期

上網公告日

期
流廢標日期 決標日期 開工日期

工期

(日曆天)

契約預定

完工日期

展延工期

（免計工期）

行政院(或臺南市

政府)規定完工期

限

實際完工日

期
辦理情形

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

H3-026

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區石嘈里(石嘈高幹

79右11)農路災害復建工程

108.10.21 1,476,000

108.12.07

修正

109.02.11

108.12.12

修正二次

109.02.12

108.12.24

108.12.31

109.01.08

109.01.14

109.02.25

100 109.04.26

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

H3-027

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區石嘈里(石嘈高幹

79右14)農路災害復建工程

108.10.21 797,000

108.12.07

修正

109.02.11

108.12.12

修正二次

109.02.12

108.12.24

108.12.31

109.01.08

109.01.14

109.02.25

100 109.04.26

108年8月利

奇馬、0813

豪雨及白鹿

颱風

H3-028

108年度8月利奇馬颱風及0813

豪雨龍崎區崎頂里水坑農路

(水坑高枝42)災害復建工程

108.10.21 4,187,000

108.12.17

修正

109.02.18

108.12.27

修正二次公

告109.02.27

109.01.08

109.01.14

109.01.21

120 109.04.26

工程招標109.01.21第3次流標，

109.2.18完成修正預算書，

109.02.27二次公告，預定

109.03.11第1次開標。

108年後續

災後復建工

程

C1-002
龍崎區土崎里162線4K+600區

道(土崎高分111)災害復建工程
108.12.10 3,550,000 109.02.15 109.02.20 100 109.07.31

109.02.20公告招標，預定

109.03.04第1次開標。

(一)H3-026、027二案併辦辦理，

標案名稱：「108年度8月利奇馬

颱風及0813豪雨龍崎區石嘈里

(石嘈高幹79右11)農路災害復建

工程等2件」

(二)工程招標109.01.14第4次流標

，109.2.11完成修正預算書，

109.02.12二次公告，109.02.25第1

次流標，預定109.03.04第2次開

標。
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