
第1頁/共2頁

災害名稱 工程代號 工程名稱 核定日期 核定經費 流廢標日期 決標日期 開工日期 實際完工日期 辦理情形

C1-001 108.10.17 753,000 108.11.20 108.11.22 108.12.03 108.12.10 108.12.24 100 109.04.01 109.04.26 109.04.26 109.03.27

C1-002 108.10.17 1,128,000 108.11.20 108.11.22 108.12.03 108.12.10 108.12.24 100 109.04.01 109.04.26 109.04.26 109.03.27

C1-003 108.10.17 1,810,000 108.12.09 108.12.12 108.12.24 108.12.31 109.01.14 80 109.04.02 109.04.26 109.04.26 109.03.27

G1-010 108.10.18 1,884,000 108.11.25 108.11.29 108.12.10 108.12.18 109.01.01 100 109.04.09 109.04.26 109.04.26 109.03.10

H3-024 108.10.21 1,306,000 109.03.04 109.03.13 80 109.05.31 109.04.26 109.04.26 109.05.15

H3-025 108.10.21 8,394,000 109.02.13 109.02.20 109.03.04 109.03.17 109.03.31 150 109.08.27 109.04.26 109.11.18 109.10.30

H3-026 108.10.21 1,476,000 109.03.04 109.03.18 100 109.06.25 109.04.26 109.04.26 109.07.13

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表                                                          截至110.03.20

完成規劃設
計日期

上網公告日
期

工期
(日曆天)

契約預定完
工日期

展延工期
（免計工期）

行政院(或臺南市政
府)規定完工期限

展延後預定完工日
期

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區大坪里165區道1k+100(大坪
高分26)道路災害復建工程 (一)C1-001、002二案併案辦理。

標案名稱：「108年度8月利奇馬颱風
及0813豪雨龍崎區大坪里165區道
1k+100(大坪高分26)道路災害復建工
程等2件」
(二)109.09.25結案108年8月利奇

馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區牛埔里167區道1k+000(牛埔
高分28-1)道路災害復建工程

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區石嘈里南164線2K+715(坑內
高分35)道路災害復建工程

109.06.17結案

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區崎頂里芋園野溪護岸(石梯
高分96右11右3)災後復建工程

109.05.28結案

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
及0813豪雨龍崎區土崎里深堀尾
(深堀高枝14左3)農路災害復建工程

108.11.22
修正

109.01.31

108.12.04
修正二次
109.02.12

108.12.18
108.12.24
108.12.31
109.02.25

109.07.28結案

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區土崎里廣嚴寺旁(廣嚴高枝
57左5)農路災害復建工程

109.09.07~109.10.21變
更設計停工、因天候
等不可抗力因素展延
工期39日曆天，共計
免計工期83日曆天。

(一)臺南市政府農業局109.02.13南市
農工字第1090178508號函移轉案件，
公所辦理發包及工程履約部份。
(二)109.12.28結案

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區石嘈里(石嘈高幹79右11)農
路災害復建工程

108.12.07
修正

109.02.11

108.12.12
修正二次
109.02.12

108.12.24
108.12.31
109.01.08
109.01.14
109.02.25

109.03.18~109.03.26因
施工用地協調停工8
日曆
天，109.05.19~109.5.2
8因天候因素展延工
期10日曆天，共計28
日曆天。 (一)H3-026、027二案併辦辦理，標案

名稱：「108年度8月利奇馬颱風及
0813豪雨龍崎區石嘈里(石嘈高幹79
右11)農路災害復建工程等2件」
(二)109.09.16結案



第2頁/共2頁

災害名稱 工程代號 工程名稱 核定日期 核定經費 流廢標日期 決標日期 開工日期 實際完工日期 辦理情形

臺南市龍崎區公所108年度災後復建工程執行明細表                                                          截至110.03.20

完成規劃設
計日期

上網公告日
期

工期
(日曆天)

契約預定完
工日期

展延工期
（免計工期）

行政院(或臺南市政
府)規定完工期限

展延後預定完工日
期

H3-027 108.10.21 797,000 109.03.04 109.03.18 100 109.06.25 109.04.26 109.07.23 109.07.13

H3-028 108.10.21 4,187,000 109.07.01 109.07.15 150 109.12.11 109.04.26 109.12.31 109.12.30

C1-002 108.12.10 3,550,000 109.05.05 109.05.19 120 109.09.15 109.07.31 110.01.03 109.12.31

(一)H3-026、027二案併辦辦理，標案
名稱：「108年度8月利奇馬颱風及
0813豪雨龍崎區石嘈里(石嘈高幹79
右11)農路災害復建工程等2件」
(二)109.09.16結案

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區石嘈里(石嘈高幹79右14)農
路災害復建工程

108.12.07
修正

109.02.11

108.12.12
修正二次
109.02.12

108.12.24
108.12.31
109.01.08
109.01.14
109.02.25

109.03.18~109.03.26因
施工用地協調停工8
日曆天，109.05.19 
~109.5.28因天候因素
展延工期10日曆天，
共計28日曆天。

108年8月利奇
馬、0813豪雨
及白鹿颱風

108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨
龍崎區崎頂里水坑農路(水坑高枝
42)災害復建工程

108.12.17
修正

109.02.18
二次修正
109.04.13
三次修正
109.06.03

108.12.27
修正二次
109.02.27
修正三次
109.04.16
修正四次
109.06.11

109.01.08
109.01.14
109.01.21
109.03.11
109.03.17
109.03.24
109.04.28
109.05.05
109.05.12
109.06.23

109.08.02~109.09.05因
雨造成工地濘泥影響
工進，共免計工期20
日曆天。

工程已於109.12.30完工，110.01.29驗
收。

108年後續災
後復建工程

龍崎區土崎里162線4K+600區道(土
崎高分111)災害復建工程

109.02.15
修正

109.04.10

109.02.20
109.04.16

109.03.04
109.03.11
109.03.17
109.04.28

109.05.19~109.08.16因
交維計畫審查作業停
工，免計工期90日曆
天，109.08.26~109.09.
05因天候因素展延10
天、109.10.30~109.11.
08配合自來水管線遷
移作業停工，免計工
期10日曆天；共計免
計工期110日曆天。

工程110.02.03驗收，110.03.19驗收合
格。
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