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災害名稱 工程代號 工程名稱 核定日期 核定經費 流廢標日期 決標日期 開工日期 實際完工日期 辦理情形

C1-001 109.07.17 3,325,000 109.09.10 109.09.15 109.09.29 109.10.06 109.10.20 120 110.02.16 110.02.01 110.03.03 110.02.24

C1-002 109.07.17 910,000 109.09.07 109.09.09 109.09.15 109.09.24 109.10.08 90 110.01.05 110.02.01 110.01.16 109.12.10

C2-001 109.07.17 1,606,000 109.09.07 109.09.11 109.09.22 109.09.29 109.10.13 100 110.01.20 110.02.01 109.12.10

H3-010 109.07.16 1,816,000 109.08.26 109.09.01 109.09.15 109.09.24 109.10.08 80 109.12.26 110.02.01 109.11.30

C2-002 109.10.22 1,932,000 109.11.26 109.12.07 109.12.22 109.12.29 110.01.08 70 110.03.18 110.04.26 110.03.20

G1-006 109.10.22 3,282,000 109.12.08 109.12.17 109.12.29 110.01.12 80 110.04.01 110.04.26 110.03.16

C1-004 109.12.18 4,493,000 110.07.26

C2-001 109.12.18 7,354,000 110.07.26

G1-001 109.12.18 5,509,000 110.02.23 110.02.26 110.03.09 110.03.22 80 110.06.09 110.07.26

臺南市龍崎區公所109年度災後復建工程執行明細表                                                          截至110.03.20
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限

展延後預定完工
日期

109年5月豪雨
109年5月豪雨龍崎區大坪里南163-
2線0K+300(大坪高分66)道路災害
復建工程

110.02.05~110.02.19辦
理變更設計停工，免
計工期15日曆天。

110.02.24完工，110.03.12驗收。

109年5月豪雨
109年5月豪雨龍崎區石嘈里區道南
171(石嘈高幹81)災後復建工程

109.10.15~109.10.25配
合自來水及中華電信
管線遷移作業停工，
免計工期11天。

109.12.28驗收合格，決算中。

109年5月豪雨
109年5月豪雨龍崎區楠坑里向南仔
(南雄高幹194右21)道路災害復建工
程

109.12.28驗收合格，決算中。

109年5月豪雨
109年度5月豪雨龍崎區石嘈里田草
埔(田草高分32)農路災害復建工程

110.01.28結案

109年度0826
豪雨

109年度0826豪雨龍崎區土崎里(尖
峰高幹297)災後復建工程

110.03.15~110.03.16變
更設計停工

110.03.20完工，完工待驗收。

109年度0826
豪雨

109年度0826豪雨龍崎區龍船里後
壁溪野溪災後復建工程

110.03.16完工，完工待驗收。

109年後續復
建工程

109年度豪雨龍崎區崎頂里南193區
道(石梯高分12)道路排水災後復建
工程

預算書110.3.16函送主管單位臺南市
政府工務局審查，待核定後即可公告
招標。

109年後續復
建工程

109年度豪雨龍崎區牛埔里清泉寺
旁(茄苳分42)道路災後復建工程

110.2.20設計單位完成預算初稿，因
本案涉及林務局、軍備局等單位管有
土地，關於前次辦理土地使用協調會
勘時，有部分疑議仍需待用地範圍確
認後釐清，故近日將辦理第2次用地
協調會議，俟相關土地使用問題確認
後，再予審查核定設計預算書。

109年後續復
建工程

109年度豪雨龍崎區土崎里進財橋
護岸災後復建工程

110.03.09決標，廠商預定110.03.22開
工。
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